



Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

ve veřejné zakázce

„Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr““

Číslo smlouvy zhotovitele: 12080_U.4755_01_2018

Objednatel:

Název: **Město Kutná Hora**
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
zastoupen:  starostou města
bankovní spojení: 200037-444212389/0800
(dál jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
se sídlem: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno
IČO: 03902447
DIČ: CZ03902447
zastoupen:  místopředsdou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 7272
bankovní spojení: 
(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

uzavírají dle ustanovení § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

tento

dodatek ke smlouvě o dílo
(dále též jen jako „dodatek ke smlouvě“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím znění dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr““ uzavřené dne 20.6.2018 (dále též jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, kterým se mění předmět smlouvy o dílo a cena díla, a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě; specifikace a odůvodnění změny předmětu smlouvy o dílo, včetně změny ceny díla.



I. Článek 2. Dílo

se doplňuje takto:

Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, ve znění jejích pozdějších dodatků, který je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění předmět smlouvy, resp. dílo, jsou změnové listy č. 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Tyto změnové listy byly přijaty postupem popsaným v člancích 2.12. a 4.6. smlouvy o dílo.

II. Článek 4. Cena díla

se upravuje takto:

V článku 4.1. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnových listů č. 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, a to takto:

Původní cena díla ve znění dle dodatku č. 4 ve výši **59 608 157,37 Kč bez DPH** se snižuje o částku ve výši 93 073,10 Kč bez DPH **na částku ve výši 59 515 084,27 Kč bez DPH;**

Cena bez DPH (Kč)	57 858 462,65 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 (dle změnového listu č. 1–7, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě)	579 082,52 Kč (slovy: pět set sedmdesát devět tisíc osmdesát dvě koruny české a padesát dva haléře)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnového listu č. 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě)	- 15 923,96 Kč (slovy: patnáct tisíc devět set dvacet tři koruny české a devadesát šest haléřů)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 3 (dle změnového listu č. 025, 026, 027, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě)	1 237 848,31 Kč (slovy: jeden milion dvě stě třicet sedm tisíc osm set čtyřicet osm korun českých a třicet jedna haléřů)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 4 (dle změnového listu č. 028, 029, 030, 031, 032, 033, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě)	- 51 312,15 Kč (slovy: padesát jedna tisíc tři sta dvanáct korun českých a patnáct haléřů)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 5 (dle změnového listu č. 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě)	- 93 073,10 Kč (slovy: devadesát tři tisíc sedmdesát tři korun českých a deset haléřů)
Cena celkem bez DPH	59 515 084,27 Kč (Slovy: padesát devět milionů pět set patnáct tisíc osmdesát čtyři korun českých a dvacet sedm haléřů)

III. Závěrečná ustanovení dodatku č. 5

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, tímto dodatkem smlouvy nedotčená, zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1 – změnový list č. 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti (5) exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Doložka

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č 622/19 ze dne 21.8. 2019.


V Kutné Hoře dne 23.8. 2019



za objednatele
Město Kutná Hora



V Brně dne 23.8. 2019



za zhotovitele





DODATEK č. 5

ZL	POPIS	UNI cena navržená
ZL č. 034	Okna Plavec m.č. 124, 125, 126	
ZL č. 035	Změna oken_C,D,F	
ZL č. 036	Repasování obložkových zárubní	
ZL č. 037	Dveře M19 - doplnění dveřního křídla	
ZL č. 038	Vytvoření jámy pro ztracený poklad dle požadavku expozice	
ZL č. 039	Oprava zřícené klenby m.č. 014	
ZL č. 040	Požární obklad - doplnění vedle kotelny 3.NP	
ZL č. 041	Demontáž a montáž ÚT - 1. a 2.NP	
ZL č. 042	Změna dlažby tryskání povrchu	
ZL č. 043	M 37 m.č. 236/235 - neprováděno	
ZL č. 044	Odpočet IGLU - m.č. 168	
ZL č. 045	Odpočet prosvětlovacího pásu m.č. 230a, 237a	
ZL č. 046	Doplňující restaurátorský průzkum dle požadavku NPU	
ZL č. 047	Vystužení poškozených omítek m.č. 229, 230, 231	
ZL č. 048	Provedení odpadu a vody do m.č. 226 z 230a, odpočet umyvadel m.č. 230, 119, 165	
ZL č. 049	Provedení otvoru mezi m.č. 230b a 230c	
ZL č. 050	Přívod pro tlačítko k trezoru v ekonomickém oddělení	
ZL č. 051	Záměna podlah v křídle místostarostů na plovoucí	
ZL č. 052	Stěrkové izolace suterén + sanační omítky	
ZL č. 053	Záměna podlah na plovoucí	
ZL č. 054	Náhrada zborcené podlahy m.č. 147 a 109b	
ZL č. 055	Zasklení niky pro expozici na nádvoří	
ZL č. 056	Odvětrávací komínky sklepa	
ZL č. 057	Repase zábradlí u vchodu do galerie Felixe Jeneweina	
ZL č. 058	Repase dřevěných okýnek	
ZL č. 059	Branka k zábradlí pomocného schodiště	
ZL č. 060	Vytvoření výklenku pro expozici ve dvoře	
Dodatek č. 5 - CELKEM bez DPH		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: D_5 DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA

Rozpočet: ZL č. 034 Okna Plavec m.č. 124, 125, 126

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: 00236195
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			
-----	--	--	--

MON			
-----	--	--	--

Vedlejší náklady				
------------------	--	--	--	--

Ostatní náklady			
-----------------	--	--	--

Celkem			
--------	--	--	--

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
-------------------------	------	--

Snížená DPH	15 %	
-------------	------	--

Základ pro základní DPH	21 %	
-------------------------	------	--

Základní DPH	21 %	
--------------	------	--

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v Bře dne 20. 8. 2019


Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 034	Okna Plavec m.č. 124, 125, 126

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
1	767-1	Repase oken do m.č. 126/125/124	ks	2,00000			R-pol.
2	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	52,80000			SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D_5** **DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA**

Rozpočet: **ZL č. 035** **Změna oken_C,D,F**

Objednatel: **Město Kutná Hora** **IČO: 00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 **DIČ: CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** **IČO: 03902447**
 Příkop 838/6 **DIČ: CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v Brně dne 20. 8. 2019



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 035	Změna oken_C,D,F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
1	766621287	okna C-repase úplná-stávající vícekrídle dvojité , demontáž včetně rámu,vyjmout vitráž a vložit do nového křídla, dub, vnitřní zasklení sklo ala Fourcault, kování dle pův, zafrézované těsnění,	m2	-28,40600			SoD
		C1 : -6,48		-6,48000			
		C3 : -1,19		-1,19000			
		C6 : -1,33		-1,33000			
		C7 : -0,2		-0,20000			
		C9 : -3,038		-3,03800			
		C10 : -7,83		-7,83000			
		C12 : -2,08		-2,08000			
		C13 : -0,574		-0,57400			
		C14 : -0,4		-0,40000			
		C16 : -0,32		-0,32000			
		C17 : -1,36		-1,36000			
		C18 : -0,938		-0,93800			
		C20 : -0,626		-0,62600			
		C21 : -2,04		-2,04000			
2	766621287_změna	okna C-repase úplná-stávající vícekrídle dvojité , demontáž včetně rámu,vyjmout vitráž a vložit do nového křídla, dub, vnitřní zasklení sklo ala Fourcault, kování dle pův, zafrézované těsnění,	m2	28,40600			R-pol.
3	766621287	okna C-repase úplná-stávající vícekrídle dvojité , demontáž včetně rámu,vyjmout vitráž a vložit do nového křídla, dub, vnitřní zasklení sklo ala Fourcault, kování dle pův, zafrézované těsnění,	m2	-38,77500			SoD
		C22 : -18,48		-18,48000			
		C25 : -1,575		-1,57500			
		C26 : -18,72		-18,72000			
4	766621287_změna	okna C-repase úplná-stávající vícekrídle dvojité , demontáž včetně rámu,vyjmout vitráž a vložit do nového křídla, dub, vnitřní zasklení sklo ala Fourcault, kování dle pův, zafrézované těsnění,	m2	38,77500			R-pol.
5	766621289	okna D-repase střední-stávající vícekrídle dvojité , demontáž křidel,rám opravit,vyjmout vitráž a vložit do nového křídla, dub, vnitřní sklo ala Fourcault, kování dle pův, zafrézované těsnění,	m2	-23,80500			SoD
		D1 : -5,7		-5,70000			
		D2 : -8,505		-8,50500			
		D4 : -9,6		-9,60000			
6	766621289_změna	okna D-repase střední-stávající vícekrídle dvojité , demontáž křidel,rám opravit,vyjmout vitráž a vložit do nového křídla, dub, vnitřní sklo ala Fourcault, kování dle pův, zafrézované těsnění,	m2	23,80500			R-pol.
7	766621293	okna F-oprava-stávající vícekrídle dvojité z 90,let , zafrézovat těsnění,oprava kování, nová silnovrstvá lazura hnědá	m2	-2,45700			SoD
		F7 : -2,457		-2,45700			
8	766621293_změna	okna F-oprava-stávající vícekrídle dvojité z 90,let , zafrézovat těsnění,oprava kování, nová silnovrstvá lazura hnědá	m2	2,45700			R-pol.

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 035	Změna oken_C,D,F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
9	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-3 020,73720			SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr

Objekt: D_5 DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA

Rozpočet: ZL č. 036 Repase obložkových zárubní

Objednatel:	Město Kutná Hora	IČO: 00236195
	Havlíčkovo náměstí 552/1	DIČ: CZ00236195
	28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %
-------------------------	------

Snížená DPH	15 %
-------------	------

Základ pro základní DPH	21	%
-------------------------	----	---

Základní DPH	21 %
--------------	------

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v B r e dne 20.8. 2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 036	Repasování obložkových zárubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
1	766660913R	Repasování obložkových zárubní	m2	6,76000	7 500,00		R-pol.
		M33 - zrepasování dvou kusů : 1,3*2,6*2		6,76000			
2	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	507,00000	0,50		SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D_5** **DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA**

Rozpočet: **ZL č. 037** **Dveře M19 - doplnění dvevního křídla**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH

v Brně dne 20. 8. 2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 037	Dveře M19 - doplnění dveřního křídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
1	766660913	dveře int. M-repase dveří otvíravých h atyp do obložkové zárubně , dveře masiv,zafrézovat zpěňovací pásku EI 30 DP 3,nátěr silnovrstvá lazura hnědá,případně krycí nátěr	m2	2,02500			SoD
		M19 : 0,9*2,25		2,02500			
2	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	292,00500			SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
Rozpočet:	ZL č. 038	Vytvoření jámy pro ztracený poklad dle požadavku expozice
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	
		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Přikop 838/6 60200 Brno	
		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH

v Brně dne 20. 8. 2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 038	Vytvoření jámy pro ztracený poklad dle požadavku expozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
1	4110020012RT1	Zednické práce	hod	31,00000			SoD
2	41100493RV1	Zemní práce	kpl	1,00000			R-pol.
3	4110010012RT1	Cementová malta - pytel 25kg	pytel	11,00000			R-pol.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr	
Objekt:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA	
Rozpočet:	ZL č. 039	Oprava zřícené klenby m.č. 014	
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			
v <u>Brno</u> Za zhotovitele dne <u>20. 8. 2019</u> Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 039	Oprava zřícené klenby m.č. 014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
1	4110020012RT1	Zednické práce	hod	65,00000			SoD
2	41100493RV1	Výroba ramenátu	kpl	1,00000			R-pol.
3	4110010012RT1	Cementová malta - pytel 25kg	pytel	32,00000			R-pol.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
 Objekt: **D_5** **DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA**
 Rozpočet: **ZL č. 040** **Požární obklad - doplnění vedle kotelny 3.NP**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
 Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH

v Brně dne 20. 8. 2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 040	Požární obklad - doplnění vedle kotelny 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				25 574,95	
1	713521121R00	Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci) průvlaků, vazníků nebo nosníků včetně plechových pozinkovaných nárožníků jednovrstvá	m2	23,04000			SoD
2	595912820	Desky zdící nepálené ostatní desky protipožární se skelnou výztuží š x tl. x d 1200 x 20 x 2000	m2	25,34400			SoD
		23,04*1,1		25,34400			
3	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	249,51170			SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D_5** **DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA**

Rozpočet: **ZL č. 041** **Demontáž a montáž ÚT - 1. a 2.NP**

Objednatel: **Město Kutná Hora** **IČO: 00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 **DIČ: CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** **IČO: 03902447**
 Příkop 838/6 **DIČ: CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		

v Brně dne 20. 8. 2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	2. Oprava potrubí	HSV				9
_2	3. Radiátory	HSV				91
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 041	Demontáž a montáž ÚT - 1. a 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		2. Oprava potrubí					
1	Pol_0001	Trubka CU D15	m	3,00000			R-pol.
2	Pol_0002	Nátrubek lisovací D-15	ks	4,00000			R-pol.
3	Pol_0003	Montážní práce topenářské	hod	8,00000			R-pol.
4	Pol_0004	Tlaková zkouška potrubí UT	kpl	1,00000			R-pol.
5	Pol_0005	Přesun hmot doprava materiálu	kpl	1,00000			R-pol.
Díl: 2		3. Radiátory					
6	Pol_0006	Demontáž stávajícího zařízení	hod	28,00000			R-pol.
7	Pol_0007	Trubka CU D12	m	5,00000			R-pol.
8	Pol_0008	Trubka CU D15	m	5,00000			R-pol.
9	Pol_0009	Držák radiátoru plast 15/150	ks	8,00000			R-pol.
10	Pol_0010	Konzole navrtávací Z-U140	ks	4,00000			R-pol.
11	Pol_0011	Konzole navrtávací Z-U290	ks	30,00000			R-pol.
12	Pol_0012	Konzole kompaktní ZU-554	pár	2,00000			R-pol.
13	Pol_0013	K.K. vypouštěcí 1/2"	ks	4,00000			R-pol.
14	Pol_0014	Zátka radiátorová 1/2"	ks	20,00000			R-pol.
15	Pol_0015	Odvzdušnění + zátka 1/2"	ks	3,00000			R-pol.
16	Pol_0016	Vekolux radiátorový přímý 3/4"	ks	18,00000			R-pol.
17	Pol_0017	Svorkové šroubení D-12	ks	36,00000			R-pol.
18	Pol_0018	Koleno D-12	ks	4,00000			R-pol.
19	Pol_0019	T-kus CU D-12-1/2"-12	ks	2,00000			R-pol.
20	Pol_0020	T-kus lisovací D-12	ks	2,00000			R-pol.
21	Pol_0021	Nátrubek lisovací přesuvný D-15	ks	2,00000			R-pol.
22	Pol_0022	KORAD deskový VK typ-22-600/0600	ks	1,00000			R-pol.
23	Pol_0023	Izolace potrubí TUBEX	m	16,00000			R-pol.
24	Pol_0024	Montážní práce topenářské	hod	48,00000			R-pol.
25	Pol_0025	Tlaková zkouška potrubí UT	kpl	2,00000			R-pol.
26	Pol_0026	Přesun hmot doprava materiálu	kpl	6,00000			R-pol.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D_5** **DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA**

Rozpočet: **ZL č. 042** **Změna dlažby tryskání povrchu**

Objednatel: **Město Kutná Hora** **IČO: 00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 **DIČ: CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** **IČO: 03902447**
 Přikop 838/6 **DIČ: CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v Brně dne 20. 8. 2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 042	Změna dlažby tryskání povrchu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 771		Podlahy z dlaždic					
1	583819030	prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobné) desky dlažební těšínský pískovec (materiálová skupina III/2) povrch smirkovaný tl. 3 cm	m2	-355,55500			SoD
2	583819030-1	dlažba pískovcová tryskaná	m2	226,08000			R-pol.
3	583819030-2	dlažba cihelná režná 200x200 mm	m2	129,47000			R-pol.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr	
Objekt:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA	
Rozpočet:	ZL č. 043	M 37 m.č. 236/235 - neprováděno	
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	ICO: 00236195 DIČ: CZ00236195	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	ICO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			
v <u>Brně</u> Za zhotovitele dne <u>20. 8. 2019</u> Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 043	M 37 m.č. 236/235 - neprováděno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
1	766660913	dveře int. M -repase dveří otvíravých 1křídlových atyp do obložkové zárubně , dveře masiv,zafrézovat zpěňovací pásku EI 30 DP 3,nátěr silnovrstvá lazura hnědá	m2	-1,68000			SoD
		M37 : -0,8*2,1		-1,68000			
2	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-212,01600			SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D_5** **DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA**

Rozpočet: **ZL č. 044r01** **Odpočet IGLU - m.č. 168**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Přikop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH

v Brně dne 20. 8. 2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV				26
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV				74
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 044r01	Odpočít IGLU - m.č. 168

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování					
		výplní					
1	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,35641			SoD
		-114,2*3,03/1000*1,03		-0,35641			
2	635111215	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku	m3	-16,80000			SoD
		-168,0*0,1		-16,80000			
3	63522110R	Vyrovnání a zhutnění původní zeminy nebo násypu	m2	-114,20000			SoD
		-114,2		-114,20000			
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
4	711211114	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů (typu Iglú) zalitých betonem včetně betonové desky tl. 40 mm s armovací sítí, výšky segmentů 160 mm	m2	-114,20000			SoD
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
Rozpočet:	ZL č. 045	Odpočet prosvětlovacího pásu m.č. 230a, 237a

Objednatel:	Město Kutná Hora	IČO: 00236195
	Havlíčkovo náměstí 552/1	DIČ: CZ00236195
	28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: 03902447
Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v Bře dne 20. 8. 2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
763	Konstrukce suché výstavby	PSV				6
766	Konstrukce truhlářské	PSV				94
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 045	Odpčet prosvětlovacího pásu m.č. 230a, 237a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby					
1	763111524	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zesílených ocelových profilů pro osazení prosvětlovacích pásů dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 125	m2	-6,10000			SoD
		doplnění příčky místo skla : 11,9		11,90000			
		neporovedené příčky v m.č. 237 : -18,0		-18,00000			
2	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-12,20000			SoD
		-6,1*2		-12,20000			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
3	766123529	Montáž a dodávka prosvětlovacího pásu v sádrokartonové příčce, bezrámové zasklení dvojsklem ,Rw = 32 db	m2	-11,90000			SoD
		pouze 2.NP : -11,9		-11,90000			

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr	
Objekt:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA	
Rozpočet:	ZL č. 046	Doplňující restaurátorský průzkum dle požadavku NPU	
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			
v <u>Brně</u> Za zhotovitele dne <u>20. 8. 2019</u> Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 046	Doplňující restaurátorský průzkum dle požadavku NPU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 799		Ostatní					
1	799-1	Doplňující restaurátorský průzkum v m.č. 251, 252, 254, 255 a 256, schodiště a chdby	kpl	1,00000			R-pol.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
Rozpočet:	ZL č. 047	Vystužení poškozených omítek m.č. 229, 230, 231
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	
		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	
		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			

Cena celkem s DPH

v Brně dne 20. 8. 2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				98
99	Staveništní přesun hmot	HSV				2
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 047	Vystužení poškozených omítek m.č. 229, 230, 231

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					
1	611481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	18,00000			RTS 19/I -20%
2	612481271R00.	Přetažení stropu lepidlem bez perlínky	m2	18,00000			R-pol.
3	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	13,00000			RTS 19/I -20%
4	612481271R00	Přetažení stěny lepidlem bez perlínky	m2	13,00000			R-pol.
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
5	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,23161			SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: D_5 DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA

Rozpočet:	ZL č. 048	Provedení odpadu a vody do m.č. 226 z 230a, odpočet umyvadel m.č. 230, 119, 165
-----------	-----------	---

Objednatel:	Město Kutná Hora	IČO: 00236195
	Havlíčkovo náměstí 552/1	DIČ: CZ00236195
	28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		

v Brae dne 20. 8. 2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV				185
771	Podlahy z dlaždic	PSV				-11
799	Dopojení odpadu a vody do m.č. 226	PSV				-73
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 048	Provedení odpadu a vody do m.č. 226 z 230a, odpočet umyvadel m.č. 230, 119, 165

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 725		Zdravotnicka - zařízení předměty					
1	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	-3,00000			SoD
		m.č. 230, 119, 165 : -3		-3,00000			
2	725861102	Zápachová uzavěrka pro umyvadla DN 40	kus	-3,00000			SoD
3	642913910	kryt keramický k umyvadlům bílý	kus	-3,00000			SoD
4	725531102A	Elektrický ohříváč zásobníkový přepadový beztlakový 10 l / 2 kW s výtokovou baterií	soubor	-3,00000			SoD
Díl: 771		Podlahy z dlaždic					
5	771584111	Montáž podlah z mozaikové dlažby lepené flexibilním lepidlem	m2	0,30000			SoD
6	5976113R	dlaždice keramické mozaikové dle původních m.č. 101 historizující, na zakázku vyrobené	m2	0,30000			SoD
Díl: 799		Dopojení odpadu a vody do m.č. 226					
7	7991	Bourání a zapravení drážek pro vodu a kanalizaci	kpl	1,00000			R-pol.
8	7992	Montáž kanalizace vč. potrubí	kpl	1,00000			R-pol.
9	7993	Montáž vodovodu vč. potrubí	kpl	1,00000			R-pol.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr	
Objekt:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA	
Rozpočet:	ZL č. 049	Provedení otvoru mezi m.č. 230b a 230c	
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			
v <u>Brně</u> Za zhotovitele dne <u>20. 8. 2019</u> Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				18
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				4
64	Výplně otvorů	HSV				8
96	Bourání konstrukcí	HSV				6
99	Staveništní přesun hmot	HSV				2
997	Přesun sutě	HSV				9
766	Konstrukce truhlářské	PSV				53
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 049	Provedení otvoru mezi m.č. 230b a 230c

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,07200			SoD
		1,5*0,3*0,16		0,07200			
2	346244381R00	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,48000			SoD
		1,5*0,16*2		0,48000			
3	317944323U00	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,11280			SoD
		U160 : 4*1,5*18,8*0,001		0,11280			
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní							
4	612325302U00	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	1,68000			SoD
		(2,3*2+1,0)*0,3		1,68000			
Díl: 64 Výplně otvorů							
5	642942212R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm	kus	1,00000			SoD
6	5533302138R	Zárubeň ocelová SHtm 100/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro sádkartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000			RTS 19/-20%
Díl: 96 Bourání konstrukcí							
7	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,69000			SoD
		1,0*2,3*0,3		0,69000			
8	973022251R00	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 30 cm	kus	2,00000			SoD
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							
9	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t	0,42236			SoD
Díl: 997 Přesun sutě							
10	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	1,32000			SoD
11	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	7,92000			SoD
12	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,32000			SoD
13	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,84000			SoD
14	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	1,32000			SoD
15	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	1,32000			SoD
Díl: 766 Konstrukce truhlářské							
16	766880901	dveře int. K1-dodávka a montáž dveří otvíravých 1křídlových do ocelové zárubně do sádkartonu, dveře dýha (kanceláře)	kus	1,00000			SoD
17	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	113,17000			SoD

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 049	Provedení otvoru mezi m.č. 230b a 230c

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: D 5 DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA

Rozpočet: ZL č. 050 Přívod pro tlačítko k trezoru v ekonimickém oddělení

Objednatel:	Město Kutná Hora	IČO: 00236195
	Havlíčkovo náměstí 552/1	DIČ: CZ00236195
	28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: 03902447
Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

%

Snížená DPH

15 %

%

Základ pro základní DPH

21 %

%

Základní DPH

21 %

%

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

V

Вне

dne

20. 8. 20 19



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 050	Přívod pro tlačítko k trezoru v ekonimickém oddělení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže					
1	M21-1	Přívod pro tlačítko k trezoru pro městskou policii	hod	16,00000			SoD

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr	
Objekt:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA	
Rozpočet:	ZL č. 051	Záměna podlah v křídle místostarostů na plovoucí	
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			
v <u>Brno</u> Za zhotovitele dne <u>20. 8. 2019</u> Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
775	Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 051	Záměna podlah v křídle místostarostů na plovoucí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 775		Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)					
1	775	D+M laminátové podlahy bez soklů 222,223,226,229,230a,b,c,231 : 189,8	m2	189,80000			R-pol.
				189,80000			
2	775-2	D+M podlahy z OSB desky	m2	189,80000			R-pol.
3	762511264	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 18 mm nebroušených, tloušťky desky	m2	-189,80000			SoD
4	611553500	Podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám podložky 25 / 50 / 100 / 175 m2 role PE pěnová 2 mm	m2	-189,80000			SoD
5	775511649	Podlahy vlysové masivní repasované lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením , bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 60 do 70 mm, délky přes 400 do	m2	-91,80000			SoD
6	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	-189,80000			SoD
7	775591319	Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak , mezibroušení laku, vrchní lak	m2	-189,80000			SoD
8	775511639	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 60 do 70 mm, délky přes 400 do 500 mm	m2	-98,00000			SoD
9	611925810	Podlahoviny dřevěné vlysy parketové tloušťka 21 mm dřevina dub šířka mm délka mm jakost 70 400 II (klasik)	m2	-98,00000			SoD
10	998775204	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-1 218,09080			SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	ZL č. 052	Stěrkové izolace suterén + sanační omítky

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: 00236195
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	IČO: 03902447
	Příkop 838/6	DIČ: CZ03902447
	60200 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH

v Brze dne 20. 8. 2019



za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 052	Stěrkové izolace suterén + sanační omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					
1	043025	WP Sulfatex/Sulfatexschlämme	m2	50,00000			R-pol.
2	042625	DS Level/Dichtspachtel	m2	50,00000			R-pol.
3	0430251	WP Sulfatex/Sulfatexschlämme	m2	50,00000			R-pol.
4	031010	Kiesol	m2	50,00000			R-pol.
5	072712	Frézování asfaltu pronájem frézy	M2	18,00000			R-pol.
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 053r01** **Záměna podlah na plovoucí**

Objednatel: **Město Kutná Hora** **IČO: 00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 **DIČ: CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** **IČO: 03902447**
 Příkop 838/6 **DIČ: CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Brně dne 20. 8. 2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
775	Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 053r01	Záměna podlah na plovoucí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 775		Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)					
1	775	D+M laminátové podlahy bez soklů	m2	389,70000			-pol.
		117, 119a,b, 120, 141, 142a,b, 143, 144a,b, 145, 146, 159, 160a,b, 161, 162, 163, 164, 165 : 389,7		389,70000			
2	775-2	D+M podlahy z OSB desky	m2	389,70000			-pol.
3	762511264	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 18 mm nebroušených, tloušťky desky	m2	-389,70000			soD
4	611553500	Podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám podložky 25 / 50 / 100 / 175 m2 role PE pěnová 2 mm	m2	-389,70000			soD
5	775511649	Podlahy vlysové masivní repasované lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením , bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 60 do 70 mm, délky přes 400 do	m2	-389,70000			soD
6	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumicí	m2	-389,70000			soD
7	775591319	Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak , mezibroušení laku, vrchní lak	m2	-389,70000			soD
8	998775204	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-446,59620			soD
Celkem							

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 054r01	Náhrada zborcené podlahy m.č. 147 a 109b	
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vpracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			
v <u>Brně</u> dne <u>20.8.2019</u> Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				29
4	Vodorovné konstrukce	HSV				24
96	Bourání konstrukcí	HSV				15
99	Staveništní přesun hmot	HSV				15
997	Přesun sutě	HSV				7
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 054r01	Náhrada zborcené podlahy m.č. 147 a 109b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	2,40000			SoD
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	2,40000			SoD
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,40000			SoD
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za	m3	4,80000			SoD
5	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	2,40000			SoD
6	167101101R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	2,40000			SoD
7	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,84000			SoD
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání							
8	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdíva C 20/25	m3	2,40000			RTS 19/I -20%
		0,4*0,3*20,0		2,40000			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							
9	317168112R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm	kus	1,00000			RTS 19/I -20%
10	317168114R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1750 mm	kus	1,00000			RTS 19/I -20%
11	317168130R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1000 mm	kus	3,00000			RTS 19/I -20%
12	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů	t	0,10000			RTS 19/I -20%
		0,1		0,10000			
13	349231821R00	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 až 300 mm	m2	31,80000			SoD
14	15411735R	Profil L rovnoramenný S235 50x50x3 mm	t	0,10500			RTS 19/I -20%
Díl: 4 Vodorovné konstrukce							
15	411322323R00	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 16/20	m3	5,17000			SoD
		(24,0+23,0)*1,1*0,1		5,17000			
16	411354252R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 30 mm tl. 1,0 mm	m2	51,70000			RTS 19/I -20%
		(24,0+23,0)*1,1		51,70000			
17	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,29453			SoD
		51*1,1*1,0*5*1,05*0,001		0,29453			
Díl: 96 Bourání konstrukcí							
18	979092111R00	Vykližení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	5,00000			SoD
19	460680525U00	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	47,00000			RTS 19/I -20%
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 054r01	Náhrada zborcené podlahy m.č. 147 a 109b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
20	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t	35,64580			SoD
Díl: 997		Přesun sutě					
21	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	9,50000			SoD
22	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	57,00000			SoD
23	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,50000			SoD
24	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	114,00000			SoD
25	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	9,50000			SoD
26	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	9,50000			SoD
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
 Objekt: **D_5** **DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA**
 Rozpočet: **ZL č. 055r01** **Zasklení niky pro expozici na nádvoří**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
 Přikop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
 60200 **Brno**


Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			

Cena celkem s DPH

v Brně dne 20. 8. 2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV				32
64	Výplně otvorů	HSV				68
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D_5	DODATEK č. 5 - PŘÍPRAVA
R:	ZL č. 055r01	Zasklení niky pro expozici na nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
1	4110020012RT1	Zednické práce	hod	40,00000			soD
		vybourání výklenku, ozazení překladu, zazdění, omítka : 40		40,00000			
2	4110010012RT1	Cementová malta - pytel 25kg	pytel	11,00000			RTS 19/I-20%
Díl: 64		Výplně otvorů					
3	641001001RT1	Zasklení niky pro expozici na nádvoří	kpl	1,00000			R-pol.
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 056** **Odvětrávací komínky sklepa**

Objednatel: **Město Kutná Hora** **IČO: 00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 **DIČ: CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** **IČO: 03902447**
 Přikop 838/6 **DIČ: CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH

v Brně dne 20.8.2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní - odvětrání	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 056	Odvětrávací komínky sklepa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 799		Ostatní - odvětrání					
1	1	Větrací komínek - dodávka	ks	2,00000			R-pol.
2	2	Montáž	ks	2,00000			R-pol.
3	3	Rozebírání a zpětné doložení dlažby	kpl	2,00000			R-pol.
4	4	Zabetonování patky pro kotvení	kpl	2,00000			R-pol.
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 057 Repase zábradlí u vchodu do galerie Felixe Jeneweina

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Brno

dne

20.8. 2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 057	Repase zábradlí u vchodu do galerie Felixe Jeneweina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
1	766001001RT1	Repase dubového zábradlí, lazura	kpl	1,00000			3-pol.
2	766001002RT1	Dočasné dřevěné bezpečnostní zábradlí u vchodu do galerie - montáž + demontáž	kpl	1,00000			3-pol.
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 058** **Repase dřevěných okýnek**

Objednatel: **Město Kutná Hora** **IČO: 00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 **DIČ: CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** **IČO: 03902447**
 Příkop 838/6 **DIČ: CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Brně dne 20. 8. 2019



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 058	Repase dřevěných okýnek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
1	766-1	Repase stávajícího okénka včetně posuvných dvířek m.č. 162/163	ks	1,00000			R-pol.
2	766-2	Repase stávajícího okénka s dodávkou nových posuvných dvířek m.č. 162/161	ks	1,00000			R-pol.
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 059** **Branka k zábradlí pomocného schodiště**

Objednatel: **Město Kutná Hora** **IČO: 00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 **DIČ: CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** **IČO: 03902447**
 Přikop 838/6 **DIČ: CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Bře dne 20.8.2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 059	Branka k zábradlí pomocného schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
1	767-1	D+M branky k zábradlí pomocného schodiště	ks	1,00000			R-pol.
Celkem							