

Změnový list č. 1 ze dne 14.8.2019

Název stavby:	4. ZŠ Talicha – Oprava přístupového chodníku na školní hřiště
Číslo smluvního vztahu:	708/OI/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní řešení je zpracováno v nabídce zhotovitele.	
Nové řešení: Vyplyvá s porovnáním skutečného stavu s nabídkou a dohodnutými změnami.	
Zdůvodnění změny: Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním nabídky se skutečným provedením stavby a dohodnutými změnami.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	375 074,38 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-5 843,36 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	369 231,02 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 14.8.2019

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 14.8.2019

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Václav Zahradníček

Datum: 14.8.2019

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

15.8.2019

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

15.8.2019

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: Výpočet

Příloha změnového listu č. 1 - výpočetNázev akce: **4. ZŠ Talicha – Oprava přístupového chodníku na školní hřiště**

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
		Dlažba KLASIKO 20x10x6 přírodní	m2	264,6	297	0	-297,00	-78 586,20
		Dlažba KLASIKO 20x10x4 přírodní	m2	248,34	0	297	297,00	73 756,98
změna ceny bez DPH								-4 829,22
DPH %							21	-1 014,14
změna ceny s DPH								-5 843,36

Datum: 14.8.2019

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis: