

2019/0255/01N

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 25.3.2019 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to

„MěÚ UH, BUDOVA RADNICE - KOMPLETNÍ OBNOVA SO 01 a SO 02 č.p. 19“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bača
Tel. : 572 525 271, mobil: 728 932 089
E-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.**
Sídlo: Uherské Hradiště, Otakarova 108 PSČ 68601
IČ: 46346171
DIČ: CZ46346171
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-6685240257/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Dušan Šeda, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Vsetečka, tel. 777 718 304
E-mail: vsetecka@stamos.cz
Stavbyvedoucí: Drahomír Puček, tel. 777 718 324

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 5658

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Prohlášení stran

1.1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 25.3.2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „MěÚ UH, BUDOVA RADNICE - KOMPLETNÍ OBNOVA SO 01 A SO 02 č.p. 19“

1.2 Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

**Článek II.
Předmět dodatku**

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna konečného termínu dokončení díla z důvodu většího rozsahu prováděných prací, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.
- 2.2. Na základě tohoto dodatku č.1 se mění Smlouva následovně:

A) Mění se článek č. 3. „Lhůta a termíny“, odstavec 3.2 smlouvy, a to následovně:


3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do **31.10.2019**

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 137/7/RM/2019.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Za Objednatele:

V Uherském Hradišti dne **- 6. 09. 2019**



Ing. Stanislav Blaha – starosta města

Za Zhotovitele:

V Uh. Hradišti dne **4.9.2019**



Dušan Šeda, jednatel

B