

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 275-2012-130744  
Číslo smlouvy objednatele č. 2:  
Číslo smlouvy zhotovitele: 7050/2012

## **SMLOUVA O DÍLO**

ze dne 9.2.2012

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

### **DODATEK č. 1**

#### **SMLUVNÍ STRANY:**

##### **Objednatel č. 1:**

Adresa:

Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:

V technických záležitostech  
oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství,  
Pozemkový úřad Chrudim**

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

pověřená výkonem funkce vedoucí

oddělení – ředitelky pozemkového úřadu

odborný referent pozemkového úřadu

00020478 / není plátcem DPH

##### **Objednatel č. 2:**

Sídlo:

Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:

V technických záležitostech  
oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Adresa pro doručování:

(dále jen „objednatel č. 2“)

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle

ředitel Správy Pardubice, na základě

pověření ze dne 01. 11. 2010

65993390 / CZ65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 04. 10. 2011

##### **Zhotovitel:**

Adresa:

Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:

V technických záležitostech  
oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v HK pod č.j. 9769.

**GEOŠRAFO, s.r.o.**

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

jednatel

64793036 / CZ64793036

Po vzájemné dohodě v souladu s článkem XI. bodu 4 smlouvy o dílo a na základě výsledku jednání v jednacím řízení bez uveřejnění přistupují smluvní strany k uzavření tohoto dodatku. Předmětem dodatku jsou dodatečné služby u KPÚ Oreš, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o úpravu obvodu

pozemkových úprav, vyplývající z digitalizace provedené Katastrálním pracovištěm Chrudim v letošním roce. Úpravou obvodu pozemkových úprav dochází k navýšení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 1.4.

Na základě této skutečnosti se tímto dodatkem mění článek VII. bod 1 následujícím způsobem

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění. Podrobnosti kalkulace ceny dodatečných služeb obsahuje příloha č. 1 tohoto dodatku a upravený krycí list nabídkové ceny je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH                                       | 1.013.680,- Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH  | 480.350,- Kč          |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 138.900,- Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH</b>   | <b>1.632.930,- Kč</b> |
| DPH   | 326.586,- Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>   | <b>1.959.516,- Kč</b> |

**Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.** Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Obě smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Chrudimi dne 27. 12. 2012

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

pověřená výkonem funkce vedoucí

jednatel

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 SOD č. obj. 275-2012-130744, č. zhotov. 7050/2012

Krycí list k nabídkové ceně

**"Dodatečné služby u KPÚ Orel"**

| Ucelená část, fakturační celek   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace | 100 bm |          |                         |                          | do 30.04.2013   |

**Rekapitulace**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Cena dodatečných služeb bez DPH</b>            | <b>15 000 Kč</b> |
| DPH   | 3 000 Kč         |
| <b>Celková cena dodatečných služeb včetně DPH</b> | <b>18 000 Kč</b> |

V Chrudimi dne 27. 12. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

pověřená výkonem funkce ředitelky  
Pozemkového úřadu Chrudim

jednatel společnosti

.....  
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Příloha č. 2 k dodatku č. 1 k SOD obj. č. 1 - 275-2012-130744, č. zhotov. 7050/2012  
 Upravený krycí list k nabídkové ceně  
**"Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Orel"**

| Ucelená část, fakturační celek   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení <sup>1)</sup> |
|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>1. Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |                               |
| 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu   | ha     |          |                         |                          | do 30.06.2013                 |
| 1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění   | bod    |          |                         |                          | do 30.04.2013                 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace  | ha     |          |                         |                          | do 30.04.2013                 |
| 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření  | ha     |          |                         |                          | do 30.04.2013                 |
| 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace   | 100 bm |          |                         |                          | do 30.04.2013                 |
| 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.  | 100 bm |          |                         |                          | do 30.04.2013                 |
| vytyčení pozemků   |        |          |                         |                          |                               |
| stabilizace plastovou značkou  | bod    |          |                         |                          | do 30.04.2013                 |
| 1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6)  | ha     |          |                         |                          | do 31.03.2014                 |
| <b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>  |        |          |                         | <b>1 013 680</b>         |                               |
| <b>2. Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |                               |
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)<br>Výškopisné zaměření zájmového území<br>Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb | ha     |          |                         |                          | do 31.01.2014                 |
| Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení   |        |          |                         |                          |                               |
| 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  | ha     |          |                         |                          | do 31.01.2015                 |
| 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ   | ks     |          |                         |                          | do 31.03.2015                 |
| <b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>   |        |          |                         | <b>480 350</b>           |                               |

| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla                                |  |       | Termín ukončení v měsících<br>od výzvy zadavatele |
|---|--|-------|---|
| 3.1.  | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ   | 100bm | do 2 měsíců                                       |
|   | Stabilizace hranic pozemků   | bod   |   |
| 3.2.  | Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN | ha    | do 2 měsíců                                       |
| <b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b> |  |       | <b>138 900</b>                                    |

| Rekapitulace   |                     |
|--|---------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH   | 1 013 680 Kč        |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH  | 480 350 Kč          |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 138 900 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH</b>  | <b>1 632 930 Kč</b> |
| DPH  | 326 586 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>  | <b>1 959 516 Kč</b> |

<sup>1)</sup> Termín ukončení- v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum.

V Chrudimi dne 27. 12. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

pověřená výkonem funkce vedoucí oddělení-  
ředitelka pozemkového úřadu