

Číslo smlouvy objednatele: 1750D1/2019/OI

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1750/2019/OI/VZKÚ

Smluvní strany


Statutární město Ostrava



Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou
náměstkyní primátora

K2 stavební Moravia s.r.o.

se sídlem: Počáteční 429/10,
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zastoupena: Marianem Kotasem,
jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 28573994
DIČ: CZ 28573994 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě
Oddíl C, vložka 32700

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1750/2019/OI/VZKÚ ze dne 5. 6. 2019 (dále i jen „smlouva“) na realizaci zakázky „Nábřeží Ostravice – lokalita most Miloše Sýkory – stavba č.1 – Bezbariérové napojení komunikace u pomníku M.Sýkory včetně navazujících ploch“ v k.ú. Slezská Ostrava z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace zakázky v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 492 742,28 Kč bez DPH (tj. 4,44 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 101 731,48 Kč bez DPH (tj. 0,92 % původní ceny díla). Jedná se o vícepráce a méněpráce dle § 222 odst. 6 zákona.

čl.II.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“
2. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 – změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 3 dodatku č. 1.
3. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	11 489 175,80 Kč
DPH	2 412 726,92 Kč
Cena celkem včetně DPH	13 901 902,72 Kč
 - DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. V článku V. Termín plnění se text odstavce 2. nahrazuje textem:
 2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí **105 kalendářních dnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XIII. odst. 3. této smlouvy.
5. Příloha č. 1 smlouvy Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou, tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1.
6. Příloha č. 2 smlouvy Časový harmonogram realizace díla se nahrazuje novou přílohou, tato příloha tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 1.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02189/RM1822/32 ze dne 10.9.2019. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1750/2019/OI/VZKÚ ze dne 5.6.2019, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1750/2019/OI/VZKÚ uzavřené dne 5.6.2019.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace nákladů

Příloha č. 2 - Příloha č. 2 smlouvy – Časový harmonogram realizace díla

Příloha č. 3 - Příloha č. 4 smlouvy – Změnový list č. 1 včetně rozpočtu

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 11.9.2019

Datum: 11.9.2019

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Marian Kotas
jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ						
Stavba: Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č.1 bezbariérové napojení						
Objekt: Moravská Ostrava						
Statutární město Ostrava						
K2 stavební Moravia s.r.o.						
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Dodatek č.1 ZL 01	Cena bez DPH CELKEM	Cena s DPH [CZK]	
Náklady stavby celkem						
SC 01	Příprava území	510 988,20	231 726,17	742 714,37	899 534,39	
SC 02+SC 03	Vlastní stavba	9 694 577,86	159 284,63	10 053 862,49	12 135 173,61	
SC 04	Veřejné osvětlení	424 972,26	0,00	424 972,26	514 216,43	
SC 06	Chráničky pro kamery OIVANET	42 626,68	0,00	42 626,68	51 578,28	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	225 000,00	0,00	225 000,00	272 250,00	

Aktualizovaný časový harmonogram realizace díla - Změnový list č. 1

Zakázka: Nábřeží Ostravice – bezbariérové napojení komunikace u pomníku M. Sýkory
Zadavatel: Magistrát města Ostravy
Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. datum: 30.08.2019

Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Stavba : Nábřeží Ostravice – bezbariérové napojení komunikace u pomníku M. Sýkory															
Převzetí staveniště															
Zemní a bourací práce															
Zakládání, betonáže, monolity															
Úpravy povrchů, zábradlí															
Veřejné osvětlení, chráničky OVANET															
Osazení prefabrikátů															
Osazení sedáků z tropického dřeva															
Dokončovací práce															
Předání dokončené stavby															

Termín realizace : do 105 dní

Termínový harmonogram

Předání stavby zhotoviteli dne : 10.6.2019
Předpoklad dokončení stavby dle SOD (do 100 dnů) : do 17.9.2019
Předpoklad dokončení stavby dle Dodatku č. 1 SOD (do 105 dnů): do 22.9.2019



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 1

-- Bezbariérové napojení komunikace u pomníku M. Sýkory

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01, SO 02 + SO 03

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 01, SO 02+SO 03 / 1

Číslo změny stavby:

1

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5. 6. 2019, číslo smlouvy objednatele: 1750/2019/OI/VZIKÚ, identifikátor veřejné zakázky: P19V00153605

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o., Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 28573994.

Generální projektant (autorský dozor): Architektonická kancelář ARKOS, s.r.o., IČ: 47678798, Ostrava - Moravská Ostrava, Hrabákova 1780/5, PSČ: 702 00

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ: 48394637, Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52

Popis a zdůvodnění změn:

a) Příprava území - terénní práce (SO 01):

Popis: Po odstranění svrchních vrstev zeminy v prostoru nově navržené terasy a nového prefabrikovaného schodiště a zábradlí u cyklostezky došlo k odkrytí stávajících betonových základů původní zástavby ve větší míře než bylo předpokládáno v projektu a kořenových systémů s pozůstatky pařezů.

Odůvodnění: Z důvodu kolize s navrženou stavbou byly betonové základy a kořeny odstraněny.

b) Nová konzola a plocha kolem památníku (SO 01, SO 02+SO 03):

Popis: Po odstranění omítky z původní konzoly byl zjištěn její nevyhovující stav (kaverny v betonu, prerezivělá výtuž) a z důvodu bezpečnosti bylo navrženo realizovat konzolu novou - viz vyjádření statika. U památníku M. Sýkory po odkrytí stávající dlažby byly zjištěny další konstrukční vrstvy z betonu pod šterkovým podložím.

Odůvodnění:

Projektantem byla navržena nová konstrukce konzoly, která akceptuje původní tvar zdi do oblouku. Navíc oproti projektovanému stavu se zvětšil rozsah výměny a opravy vyzdívků z žulových bloků v místě napojení konzoly. Původně navržená oprava je odečtena. Z důvodu výškové kolize a nemožnosti odvodnění musel být částečně odstraněn betonový podklad z plochy kolem památníku M. Sýkory. Pro vyrovnání bylo nutné doplnit betonovou mazaninou a byl změněn způsob uložení dlažby do lepidla.

c) Čištění kamenné zidky (SO 02+SO 03):

Popis: Při zahájení realizace bylo zjištěno, že stávající kamenná zídka pod konzolou je znečištěna graffiti.

Odůvodnění: V rámci realizace muselo být provedeno vyčištění zidky pro sjednocení barevnosti s novými konstrukcemi dozdivků zidky.

d) Výměna poklopu v chodníku na mostě (SO 02+SO 03):

Popis: Při realizaci stavby byl zjištěn nevyhovující stav stávajícího poklopu průřezného kanálu v chodníku (prerezavělá konstrukce rámu včetně poklopu).

Odůvodnění:

Z důvodu možnosti rozšíření rezavých skvrn do nové dlažby a z bezpečnostních důvodů je nutno vyměnit starý poškozený rezavý poklop. Tento se nahradí novým poklopem s ocelovým rámem a dlažbou.

e) Chodník za novou terasou (SO 01, SO 02+SO 03):

Popis: Po odkrytí vrchních vrstev zeminy a původní komunikace byly zjištěny nepředpokládané podkladní vrstvy betonového krytu komunikace, které byly ve výškové kolizi s nově navrženým chodníkem.

Odůvodnění:

Z důvodu zachování spádu a výškové návaznosti v horní části bezbariérového chodníku dle projektu, musely být vybourány naleznuté betonové konstrukční vrstvy a obrubníky. Po vybourání byla provedeny nové konstrukční vrstvy ve větší mocnosti.

Závěr:

Předložené Změny jsou vyvolané stavem zjištěným při realizaci prací, který nebylo možné předem předpokládat (tj. v době při zpracování projektové dokumentace). Tyto změny, kapacitní vytížení zhotovitele a zvýšený rozsah prací má vliv na celkový termín plnění v délce 5 kalendářních dnů, o které požadujeme termín dokončení stavby prodloužit. Událost nevznikla vadou zadávací dokumentace, událost se nedala předvídat. Navrhované řešení je technicky, jakostně, časově a ekonomicky optimální.

Časový vliv na plnění SoD:

MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 5 kalendářních dnů / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
492 742,28	101 731,48	594 473,76	5,36	391 010,80	3,52

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací a víceprací
- 2) Stanovisko statika k vybudování nové konzoly
- 3) Projektční výkresy na realizaci nové konzoly
- 4) Fotodokumentace

Počet paré:

Příjemce:

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 2x | Objednatel |
| 1x | Zhotovitel |
| 1x | Technický dozor objednatele |
| 1x | Generální projektant (autorský dozor) |

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		datum	30.8.2019	po
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		datum	30.8.2019	po
Projektant	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		datum	30.8.2019	po
TDS	souhlasím / nesouhlasím	Jméno		datum	30.8.2019	po

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE ZL č. 1 :

VCP a) - Příprava území - terénní úpravy :	111 576,00 Kč
VCP b) - Nová konzola :	
Méněpráce	-101 731,48 Kč
Vícepráce	190 914,20 Kč
VCP c) - Čištění zídky :	6 930,00 Kč
VCP d) - Výměna poklopu v chodníku na mostě :	7 703,56 Kč
VCP e) - Chodník za novou terasou :	175 618,52 Kč
CELKEM :	391 010,80 Kč

ROZPOČET

Stavba: Nábreží Ostravice – lokalita most Miloše Sýkory – stavba č. 1 – Bezbariérové napojení komunikace u pomníku M. Sýkory včetně navazujících ploch
 Objekt: VCP a) - SO 01 (Bourací práce)
 Část: Příprava území - terénní práce

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.
 Datum: 30.08.2019

SOD

				VCP								MPC			
P.č.	Typ	Kód	Popis	MU	množství	1. cena (CZK)	Cena celkem	Vícepráce	Méněpráce	SOD/URS/N standard	Cena jednotková po změně				
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	cena	množství	cena				
13	K	120901121	Bourání konstrukcí odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kánálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	2,000	3 594,00	7 188,00	16,800	60 211,20	SOD	3 594,00	-8,30			
				16,800 * 3 594,00 = 59 379,20											
34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	t	353,475	150,00	53 021,40	36,950	5 544,00	SOD	150,00	590,44			
				353,475 * 150,00 = 53 021,40											
35	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7 069,520	12,00	84 834,24	739,200	8 870,40	SOD	12,00	7 503,72			
				7 069,520 * 12,00 = 84 834,24											
37	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	176,733	200,00	35 347,60	36,950	7 392,00	SOD	200,00	219,70			
39	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovné) z armovaného betonu zatříděného do kategorie odpadu pod kódem 170 101	t	85,000	140,00	11 900,00	36,950	5 174,40	SOD	140,00	121,95			

Vícepráce 111 576,00
 Celkem - vícepráce 111 576,00

ROZPOČET

Svatba: Nábřeží Ostravice – lokalita most Miloše Škory – stavba č. 1 – Bezbariérové napojení komunikace u pomníku M. Škory včetně navazujících ploch
 Objekt: SO 01
 Část: VCP b) - Nová konzola

Objednatel: Státní město Ostrava
 Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.
 Datum: 30.08.2019

500

VCP														MPC			
P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J. cena (CZK)	Cena celkem	Vícepráce		Jedenáctice		SOD/URS/Nestandard	Cena jednotová	Celkové množství po změně			
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	cena	množství	cena						
4	K	11310711	Odtlačení podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením ra dopravní prostředek z kamenného těženího, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	110,000	88,00	9 580,00	59,000	5 197,00			SOD	88,00	169,00			
VV																	
			35 % práce Vč. Vč				95,000										
			60 %				66,000										
			80 %				88,000										
			100 %				110,000										
VV																	
			35 % práce Vč. Vč				95,000										
			60 %				66,000										
			80 %				88,000										
			100 %				110,000										
34	K	99721571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se srovnáním a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	353,476	150,00	53 021,40	12,880	1 947,00			SOD	150,00	565,46			
VV																	
			35 % práce Vč. Vč				95,000										
			60 %				66,000										
			80 %				88,000										
			100 %				110,000										
35	K	99721579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se srovnáním a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každých ca 30 l kapacitě 1 km přes 1 km	t	7 069,520	12,00	84 834,24	259,600	3 115,20			SOD	12,00	7 329,12			
VV																	
			35 % práce Vč. Vč				95,000										
			60 %				66,000										
			80 %				88,000										
			100 %				110,000										
37	K	99721612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	176,728	200,00	35 347,60	12,980	2 356,00			SOD	200,00	199,72			
39	K	99721825	Pesátek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovní) z armovaného betonu zatíženého dle katalogu od zář. pod kódem 170 101	t	35,000	140,00	11 900,00	12,980	1 817,20			SOD	140,00	97,98			

Stavba: Nábřeží Ostravice – lokalita most Miloše Štýkory – stavba č. 1 – Bezbariérové napojení komunikace u pomníku M. Štýkory včetně navazujících ploch
Objekt: SO 02+SO 03
Část: MPC b) a VCP b) 02.1 - Vlastní stavba - KONZOLA

SOD

MPC														VCP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	1. cena (CZK)	2. cena (CZK)	3. cena (CZK)	4. cena (CZK)	5. cena (CZK)	6. cena (CZK)	7. cena (CZK)	8. cena (CZK)	9. cena (CZK)	10. cena (CZK)	11. cena (CZK)	12. cena (CZK)	13. cena (CZK)	14. cena (CZK)	15. cena (CZK)	16. cena (CZK)	17. cena (CZK)	18. cena (CZK)	19. cena (CZK)	20. cena (CZK)	21. cena (CZK)	22. cena (CZK)	23. cena (CZK)	24. cena (CZK)	25. cena (CZK)	26. cena (CZK)	27. cena (CZK)	28. cena (CZK)	29. cena (CZK)	30. cena (CZK)	31. cena (CZK)	32. cena (CZK)	33. cena (CZK)	34. cena (CZK)	35. cena (CZK)	36. cena (CZK)	37. cena (CZK)	38. cena (CZK)	39. cena (CZK)	40. cena (CZK)	41. cena (CZK)	42. cena (CZK)	43. cena (CZK)	44. cena (CZK)	45. cena (CZK)	46. cena (CZK)	47. cena (CZK)	48. cena (CZK)	49. cena (CZK)	50. cena (CZK)	51. cena (CZK)	52. cena (CZK)	53. cena (CZK)	54. cena (CZK)	55. cena (CZK)	56. cena (CZK)	57. cena (CZK)	58. cena (CZK)	59. cena (CZK)	60. cena (CZK)	61. cena (CZK)	62. cena (CZK)	63. cena (CZK)	64. cena (CZK)	65. cena (CZK)	66. cena (CZK)	67. cena (CZK)	68. cena (CZK)	69. cena (CZK)	70. cena (CZK)	71. cena (CZK)	72. cena (CZK)	73. cena (CZK)	74. cena (CZK)	75. cena (CZK)	76. cena (CZK)	77. cena (CZK)	78. cena (CZK)	79. cena (CZK)	80. cena (CZK)	81. cena (CZK)	82. cena (CZK)	83. cena (CZK)	84. cena (CZK)	85. cena (CZK)	86. cena (CZK)	87. cena (CZK)	88. cena (CZK)	89. cena (CZK)	90. cena (CZK)	91. cena (CZK)	92. cena (CZK)	93. cena (CZK)	94. cena (CZK)	95. cena (CZK)	96. cena (CZK)	97. cena (CZK)	98. cena (CZK)	99. cena (CZK)	100. cena (CZK)	101. cena (CZK)	102. cena (CZK)	103. cena (CZK)	104. cena (CZK)	105. cena (CZK)	106. cena (CZK)	107. cena (CZK)	108. cena (CZK)	109. cena (CZK)	110. cena (CZK)	111. cena (CZK)	112. cena (CZK)	113. cena (CZK)	114. cena (CZK)	115. cena (CZK)	116. cena (CZK)	117. cena (CZK)	118. cena (CZK)	119. cena (CZK)	120. cena (CZK)	121. cena (CZK)	122. cena (CZK)	123. cena (CZK)	124. cena (CZK)	125. cena (CZK)	126. cena (CZK)	127. cena (CZK)	128. cena (CZK)	129. cena (CZK)	130. cena (CZK)	131. cena (CZK)	132. cena (CZK)	133. cena (CZK)	134. cena (CZK)	135. cena (CZK)	136. cena (CZK)	137. cena (CZK)	138. cena (CZK)	139. cena (CZK)	140. cena (CZK)	141. cena (CZK)	142. cena (CZK)	143. cena (CZK)	144. cena (CZK)	145. cena (CZK)	146. cena (CZK)	147. cena (CZK)	148. cena (CZK)	149. cena (CZK)	150. cena (CZK)	151. cena (CZK)	152. cena (CZK)	153. cena (CZK)	154. cena (CZK)	155. cena (CZK)	156. cena (CZK)	157. cena (CZK)	158. cena (CZK)	159. cena (CZK)	160. cena (CZK)	161. cena (CZK)	162. cena (CZK)	163. cena (CZK)	164. cena (CZK)	165. cena (CZK)	166. cena (CZK)	167. cena (CZK)	168. cena (CZK)	169. cena (CZK)	170. cena (CZK)	171. cena (CZK)	172. cena (CZK)	173. cena (CZK)	174. cena (CZK)	175. cena (CZK)	176. cena (CZK)	177. cena (CZK)	178. cena (CZK)	179. cena (CZK)	180. cena (CZK)	181. cena (CZK)	182. cena (CZK)	183. cena (CZK)	184. cena (CZK)	185. cena (CZK)	186. cena (CZK)	187. cena (CZK)	188. cena (CZK)	189. cena (CZK)	190. cena (CZK)	191. cena (CZK)	192. cena (CZK)	193. cena (CZK)	194. cena (CZK)	195. cena (CZK)	196. cena (CZK)	197. cena (CZK)	198. cena (CZK)	199. cena (CZK)	200. cena (CZK)	201. cena (CZK)	202. cena (CZK)	203. cena (CZK)	204. cena (CZK)	205. cena (CZK)	206. cena (CZK)	207. cena (CZK)	208. cena (CZK)	209. cena (CZK)	210. cena (CZK)	211. cena (CZK)	212. cena (CZK)	213. cena (CZK)	214. cena (CZK)	215. cena (CZK)	216. cena (CZK)	217. cena (CZK)	218. cena (CZK)	219. cena (CZK)	220. cena (CZK)	221. cena (CZK)	222. cena (CZK)	223. cena (CZK)	224. cena (CZK)	225. cena (CZK)	226. cena (CZK)	227. cena (CZK)	228. cena (CZK)	229. cena (CZK)	230. cena (CZK)	231. cena (CZK)	232. cena (CZK)	233. cena (CZK)	234. cena (CZK)	235. cena (CZK)	236. cena (CZK)	237. cena (CZK)	238. cena (CZK)	239. cena (CZK)	240. cena (CZK)	241. cena (CZK)	242. cena (CZK)	243. cena (CZK)	244. cena (CZK)	245. cena (CZK)	246. cena (CZK)	247. cena (CZK)	248. cena (CZK)	249. cena (CZK)	250. cena (CZK)	251. cena (CZK)	252. cena (CZK)	253. cena (CZK)	254. cena (CZK)	255. cena (CZK)	256. cena (CZK)	257. cena (CZK)	258. cena (CZK)	259. cena (CZK)	260. cena (CZK)	261. cena (CZK)	262. cena (CZK)	263. cena (CZK)	264. cena (CZK)	265. cena (CZK)	266. cena (CZK)	267. cena (CZK)	268. cena (CZK)	269. cena (CZK)	270. cena (CZK)	271. cena (CZK)	272. cena (CZK)	273. cena (CZK)	274. cena (CZK)	275. cena (CZK)	276. cena (CZK)	277. cena (CZK)	278. cena (CZK)	279. cena (CZK)	280. cena (CZK)	281. cena (CZK)	282. cena (CZK)	283. cena (CZK)	284. cena (CZK)	285. cena (CZK)	286. cena (CZK)	287. cena (CZK)	288. cena (CZK)	289. cena (CZK)	290. cena (CZK)	291. cena (CZK)	292. cena (CZK)	293. cena (CZK)	294. cena (CZK)	295. cena (CZK)	296. cena (CZK)	297. cena (CZK)	298. cena (CZK)	299. cena (CZK)	300. cena (CZK)	301. cena (CZK)	302. cena (CZK)	303. cena (CZK)	304. cena (CZK)	305. cena (CZK)	306. cena (CZK)	307. cena (CZK)	308. cena (CZK)	309. cena (CZK)	310. cena (CZK)	311. cena (CZK)	312. cena (CZK)	313. cena (CZK)	314. cena (CZK)	315. cena (CZK)	316. cena (CZK)	317. cena (CZK)	318. cena (CZK)	319. cena (CZK)	320. cena (CZK)	321. cena (CZK)	322. cena (CZK)	323. cena (CZK)	324. cena (CZK)	325. cena (CZK)	326. cena (CZK)	327. cena (CZK)	328. cena (CZK)	329. cena (CZK)	330. cena (CZK)	331. cena (CZK)	332. cena (CZK)	333. cena (CZK)	334. cena (CZK)	335. cena (CZK)	336. cena (CZK)	337. cena (CZK)	338. cena (CZK)	339. cena (CZK)	340. cena (CZK)	341. cena (CZK)	342. cena (CZK)	343. cena (CZK)	344. cena (CZK)	345. cena (CZK)	346. cena (CZK)	347. cena (CZK)	348. cena (CZK)	349. cena (CZK)	350. cena (CZK)	351. cena (CZK)	352. cena (CZK)	353. cena (CZK)	354. cena (CZK)	355. cena (CZK)	356. cena (CZK)	357. cena (CZK)	358. cena (CZK)	359. cena (CZK)	360. cena (CZK)	361. cena (CZK)	362. cena (CZK)	363. cena (CZK)	364. cena (CZK)	365. cena (CZK)	366. cena (CZK)	367. cena (CZK)	368. cena (CZK)	369. cena (CZK)	370. cena (CZK)	371. cena (CZK)	372. cena (CZK)	373. cena (CZK)	374. cena (CZK)	375. cena (CZK)	376. cena (CZK)	377. cena (CZK)	378. cena (CZK)	379. cena (CZK)	380. cena (CZK)	381. cena (CZK)	382. cena (CZK)	383. cena (CZK)	384. cena (CZK)	385. cena (CZK)	386. cena (CZK)	387. cena (CZK)	388. cena (CZK)	389. cena (CZK)	390. cena (CZK)	391. cena (CZK)	392. cena (CZK)	393. cena (CZK)	394. cena (CZK)	395. cena (CZK)	396. cena (CZK)	397. cena (CZK)	398. cena (CZK)	399. cena (CZK)	400. cena (CZK)	401. cena (CZK)	402. cena (CZK)	403. cena (CZK)	404. cena (CZK)	405. cena (CZK)	406. cena (CZK)	407. cena (CZK)	408. cena (CZK)	409. cena (CZK)	410. cena (CZK)	411. cena (CZK)	412. cena (CZK)	413. cena (CZK)	414. cena (CZK)	415. cena (CZK)	416. cena (CZK)	417. cena (CZK)	418. cena (CZK)	419. cena (CZK)	420. cena (CZK)	421. cena (CZK)	422. cena (CZK)	423. cena (CZK)	424. cena (CZK)	425. cena (CZK)	426. cena (CZK)	427. cena (CZK)	428. cena (CZK)	429. cena (CZK)	430. cena (CZK)	431. cena (CZK)	432. cena (CZK)	433. cena (CZK)	434. cena (CZK)	435. cena (CZK)	436. cena (CZK)	437. cena (CZK)	438. cena (CZK)	439. cena (CZK)	440. cena (CZK)	441. cena (CZK)	442. cena (CZK)	443. cena (CZK)	444. cena (CZK)	445. cena (CZK)	446. cena (CZK)	447. cena (CZK)	448. cena (CZK)	449. cena (CZK)	450. cena (CZK)	451. cena (CZK)	452. cena (CZK)	453. cena (CZK)	454. cena (CZK)	455. cena (CZK)	456. cena (CZK)	457. cena (CZK)	458. cena (CZK)	459. cena (CZK)	460. cena (CZK)	461. cena (CZK)	462. cena (CZK)	463. cena (CZK)	464. cena (CZK)	465. cena (CZK)	466. cena (CZK)	467. cena (CZK)	468. cena (CZK)	469. cena (CZK)	470. cena (CZK)	471. cena (CZK)	472. cena (CZK)	473. cena (CZK)	474. cena (CZK)	475. cena (CZK)	476. cena (CZK)	477. cena (CZK)	478. cena (CZK)	479. cena (CZK)	480. cena (CZK)	481. cena (CZK)	482. cena (CZK)	483. cena (CZK)	484. cena (CZK)	485. cena (CZK)	486. cena (CZK)	487. cena (CZK)	488. cena (CZK)	489. cena (CZK)	490. cena (CZK)	491. cena (CZK)	492. cena (CZK)	493. cena (CZK)	494. cena (CZK)	495. cena (CZK)	496. cena (CZK)	497. cena (CZK)	498. cena (CZK)	499. cena (CZK)	500. cena (CZK)	501. cena (CZK)	502. cena (CZK)	503. cena (CZK)	504. cena (CZK)	505. cena (CZK)	506. cena (CZK)	507. cena (CZK)	508. cena (CZK)	509. cena (CZK)	510. cena (CZK)	511. cena (CZK)	512. cena (CZK)	513. cena (CZK)	514. cena (CZK)	515. cena (CZK)	516. cena (CZK)	517. cena (CZK)	518. cena (CZK)	519. cena (CZK)	520. cena (CZK)	521. cena (CZK)	522. cena (CZK)	523. cena (CZK)	524. cena (CZK)	525. cena (CZK)	526. cena (CZK)	527. cena (CZK)	528. cena (CZK)	529. cena (CZK)	530. cena (CZK)	531. cena (CZK)	532. cena (CZK)	533. cena (CZK)	534. cena (CZK)	535. cena (CZK)	536. cena (CZK)	537. cena (CZK)	538. cena (CZK)	539. cena (CZK)	540. cena (CZK)	541. cena (CZK)	542. cena (CZK)	543. cena (CZK)	544. cena (CZK)	545. cena (CZK)	546. cena (CZK)	547. cena (CZK)	548. cena (CZK)	549. cena (CZK)	550. cena (CZK)	551. cena (CZK)	552. cena (CZK)	553. cena (CZK)	554. cena (CZK)	555. cena (CZK)	556. cena (CZK)	557. cena (CZK)	558. cena (CZK)	559. cena (CZK)	560. cena (CZK)	561. cena (CZK)	562. cena (CZK)	563. cena (CZK)	564. cena (CZK)	565. cena (CZK)	566. cena (CZK)	567. cena (CZK)	568. cena (CZK)	569. cena (CZK)	570. cena (CZK)	571. cena (CZK)	572. cena (CZK)	573. cena (CZK)	574. cena (CZK)	575. cena (CZK)	576. cena (CZK)	577. cena (CZK)	578. cena (CZK)	579. cena (CZK)	580. cena (CZK)	581. cena (CZK)	582. cena (CZK)	583. cena (CZK)	584. cena (CZK)	585. cena (CZK)	586. cena (CZK)	587. cena (CZK)	588. cena (CZK)	589. cena (CZK)	590. cena (CZK)	591. cena (CZK)	592. cena (CZK)	593. cena (CZK)	594. cena (CZK)	595. cena (CZK)	596. cena (CZK)	597. cena (CZK)	598. cena (CZK)	599. cena (CZK)	600. cena (CZK)	601. cena (CZK)	602. cena (CZK)	603. cena (CZK)	604. cena (CZK)	605. cena (CZK)	606. cena (CZK)	607. cena (CZK)	608. cena (CZK)	609. cena (CZK)	610. cena (CZK)	611. cena (CZK)	612. cena (CZK)	613. cena (CZK)	614. cena (CZK)	615. cena (CZK)	616. cena (CZK)	617. cena (CZK)	618. cena (CZK)	619. cena (CZK)	620. cena (CZK)	621. cena (CZK)	622. cena (CZK)	623. cena (CZK)	624. cena (CZK)	625. cena (CZK)	626. cena (CZK)	627. cena (CZK)	628. cena (CZK)	629. cena (CZK)	630. cena (CZK)	631. cena (CZK)	632. cena (CZK)	633. cena (CZK)	634. cena (CZK)	635. cena (CZK)	636. cena (CZK)	637. cena (CZK)	638. cena (CZK)	639. cena (CZK)	640. cena (CZK)	641. cena (CZK)	642. cena (CZK)	643. cena (CZK)	644. cena (CZK)	645. cena (CZK)	646. cena (CZK)	647. cena (CZK)	648. cena (CZK)	649. cena (CZK)	650. cena (CZK)	651. cena (CZK)	652. cena (CZK)	653. cena (CZK)	654. cena (CZK)	655. cena (CZK)	656. cena (CZK)	657. cena (CZK)	658. cena (CZK)	659. cena (CZK)	660. cena (CZK)	661. cena (CZK)	662. cena (CZK)	663. cena (CZK)	664. cena (CZK)	665. cena (CZK)	666. cena (CZK)	667. cena (CZK)	668. cena (CZK)	669. cena (CZK)	670. cena (CZK)	671. cena (CZK)	672. cena (CZK)	673. cena (CZK)	674. cena (CZK)	675. cena (CZK)	676. cena (CZK)	677. cena (CZK)	678. cena (CZK)	679. cena (CZK)	680. cena (CZK)	681. cena (CZK)	682. cena (CZK)	683. cena (CZK)	684. cena (CZK)	685. cena (CZK)	686. cena (CZK)	687. cena (CZK)	688. cena (CZK)	689. cena (CZK)	690. cena (CZK)	691. cena (CZK)	692. cena (CZK)	693. cena (CZK)	694. cena (CZK)	695. cena (CZK)	696. cena (CZK)	697. cena (CZK)	698. cena (CZK)	699. cena (CZK)	700. cena (CZK)	701. cena (CZK)	702. cena (CZK)	703. cena (CZK)	704. cena (CZK)	705. cena (CZK)	706. cena (CZK)	707. cena (CZK)	708. cena (CZK)	709. cena (CZK)	710. cena (CZK)	711. cena (CZK)	712. cena (CZK)	713. cena (CZK)	714. cena (CZK)	715. cena (CZK)	716. cena (CZK)	717. cena (CZK)	718. cena (CZK)	719. cena (CZK)	720. cena (CZK)	721. cena (CZK)	722. cena (CZK)	723. cena (CZK)	724. cena (CZK)	725. cena (CZK)	726. cena (CZK)	727. cena (CZK)	728. cena (CZK)	729. cena (CZK)	730. cena (CZK)	731. cena (CZK)	732. cena (CZK)	733. cena (CZK)	734. cena (CZK)	735. cena (CZK)	736. cena (CZK)	737. cena (CZK)	738. cena (CZK)	739. cena (CZK)	740. cena (CZK)	741. cena (CZK)	742. cena (CZK)	743. cena (CZK)	744. cena (CZK)	745. cena (CZK)	746. cena (CZK)	747. cena (CZK)	748. cena (CZK)	749. cena (CZK)	750. cena (CZK)	751. cena (CZK)	752. cena (CZK)	753. cena (CZK)	754. cena (CZK)	755. cena (CZK)	756. cena (CZK)	757. cena (CZK)	758. cena (CZK)	759. cena (CZK)	760. cena (CZK)	761. cena (CZK)	762. cena (CZK)	763. cena (CZK)	764. cena (CZK)	765. cena (CZK)	766. cena (CZK)	767. cena (CZK)	768. cena (CZK)	769. cena (CZK)	770. cena (CZK)	771. cena (CZK)	772. cena (CZK)	773. cena (CZK)	774. cena (CZK)	775. cena (CZK)	776. cena (CZK)	777. cena (CZK)	778. cena (CZK)	779. cena (CZK)	780. cena (CZK)	781. cena (CZK)	782. cena (CZK)	783. cena (CZK)	784. cena (CZK)	785. cena (CZK)	786. cena (CZK)	787. cena (CZK)	788. cena (CZK)	789. cena (CZK)	790. cena (CZK)	791. cena (CZK)	792. cena (CZK)	793. cena (CZK)	794. cena (CZK)	795. cena (CZK)	796. cena (CZK)	797. cena (CZK)	798. cena (CZK)	799. cena (CZK)	800. cena (CZK)	801. cena (CZK)	802. cena (CZK)	803. cena (CZK)	804. cena (CZK)	805. cena (CZK)	806. cena (CZK)	807. cena (CZK)	808. cena (CZK)	809. cena (CZK)	810. cena (CZK)	811. cena (CZK)	812. cena (CZK)	813. cena (CZK)	814. cena (CZK)	815. cena (CZK)	816. cena (CZK)	817. cena (CZK)	818. cena (CZK)	819. cena (CZK)	820. cena (CZK)	821. cena (CZK)	822. cena (CZK)	823. cena (CZK)	824. cena (CZK)	825. cena (CZK)	826. cena (CZK)	827. cena (CZK)	828. cena (CZK)	829. cena (CZK)	830. cena (CZK)	831. cena (CZK)	832. cena (CZK)	833. cena (CZK)	834. cena (CZK)	835. cena (CZK)	836. cena (CZK)	837. cena (CZK)	838. cena (CZK)	839. cena (CZK)	840. cena (CZK)	841. cena (CZK)	842. cena (CZK)	843. cena (CZK)	844. cena (CZK)	845. cena (CZK)	846. cena (CZK)	847. cena (CZK)	848. cena (CZK)	849. cena (CZK)	850. cena (CZK)	851. cena (CZK)	852. cena (CZK)	853. cena (CZK)	854. cena (CZK)	855. cena (CZK)	856. cena (CZK)	857. cena (CZK)	858. cena (CZK)	859. cena (CZK)	860. cena (CZK)	861. cena (CZK)	862. cena (CZK)	863. cena (CZK)	864. cena (CZK)	865. cena (CZK)	866. cena (CZK)	867. cena (CZK)	868. cena (CZK)	869. cena (CZK)	870. cena (CZK)	871. cena (CZK)	872. cena (CZK)	873. cena (CZK)	874. cena (CZK)	875. cena (CZK)	876. cena (CZK)	877. cena (CZK)	878. cena (CZK)	879. cena (CZK)	880. cena (CZK)	881. cena (CZK)	882. cena (CZK)	883. cena (CZK)	884. cena (CZK)	885. cena (CZK)	886. cena (CZK)	887. cena (CZK)	88

VV										Vel. 21.11.15 Skladová cena 100%		13.0		13.000					
127	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěrací a tmeliv za studena na ploše vodorovné V nástěrném penetračním	m ²	13.200	150,00	2.750,00	18.200	2.750,00	SOD		150,00		0,000					
VV										Vel. 21.11.15 Skladová cena 100%		13.0		13.000					
128	K	111403100	Podlahový podestav	m ²	0,006	53.500,00	319,80	0,006	319,80	SOD		53.500,00		0,000					
VV										Vel. 21.11.15 Skladová cena 100%		13.0		13.000					
129	K	711411559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přilnavé NAP na ploše vodorovné V	m ²	18.200	230,00	4.186,00	18.200	4.186,00	SOD		230,00		0,000					
VV										Vel. 21.11.15 Skladová cena 100%		13.0		13.000					
130	K	62255100	Pásky s modifikovaným asfaltem + vyztužením + VZ 200/5	m ²	20.000	1.050,00	21.000,00	20.000	21.000,00	SOD		21.000,00		0,000					
VV										Vel. 21.11.15 Skladová cena 100%		13.0		13.000					
134	K	7724231-0	Mortáž obrubníků z kamene kladených do lepidla s jícem rovným.	m	11.000	250,00	2.750,00	11.000	2.750,00	SOD		250,00		0,000					
VV										Vel. 21.11.15 Skladová cena 100%		13.0		13.000					
135	K	6102031-01	Podlahová (betonová) odvětr. do ul. (bez výstup. na ulici)	m	11.550	19.337,70	223.377,70	11.550	223.377,70	SOD		19.337,70		1.934,00					
VV										Vel. 21.11.15 Skladová cena 100%		13.0		13.000					
132	K	998711101	Prům. hmot. pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vyšší do 6 m	t	0,887	712,00	631,54	0,887	631,54	SOD		712,00		0,000					
77	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva tříděného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m ² do 0,25 m ² , pro plochy do 50 m ²	m ²	243,700	243,00	58.430,10	49.600	12.052,80	SOD		243,00		191,100					
136	K	698223011	Prům. hmot. pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2.294,827	60,00	137.689,62	8.760	525,60	SOD		60,00		2.256,087					
44	K	411324645	Stropy z betonu železobetonu (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek náhlových stropů včetně hlavíc hlíbových sloupů tř. C 30/37	m ³	33,000	3.801,00	125.433,00	30.027,90	7.900	SOD		3.801,00		43,600					
VV										Vel. 21.11.15 Skladová cena 100%		13.0		13.000					

45	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	100,500	435,00	43 717,50	11,500	5 002,50	SOD	435,00	112,000
Σ												
46	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	100,500	188,00	18 894,00	11,500	2 162,00	SOD	188,00	112,000
49	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	100,500	66,00	6 633,00	11,500	758,00	SOD	66,00	112,000
50	K	411361321	Výstuž stropů přestě ulčených, vstřuných, spojých, deskových, trámových (železových, kazeťových), s keramickými a jinými vločkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavice hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových pochůlů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,960	34 800,00	137 808,00	0,468	16 286,40	SOD	34 800,00	4,368
Σ												
58	K	631362021	Výstuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů, typ. KARI	t	0,437	32 400,00	14 158,80	0,174	5 637,60	SOD	32 400,00	0,611
Σ												
156	K	772521240	Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravotočivých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakující, tl. do 30 mm	m2	167,000	260,00	43 420,00	49,600	12 896,00	SOD	260,00	216,600
159	K	77253	Příplatek za flexibilní mrazuvzdorné lepidlo, za flexibilní mrazuvzdorné a voděodolné spárování - viz popis	m2	167,000	200,00	33 400,00	49,600	9 920,00	SOD	200,00	216,600
160	K	772991111	Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	167,000	53,00	8 851,00	49,600	2 628,80	SOD	53,00	216,600
161	K	772991115	Dlažby z kamene - ostatní práce spárování sítí kamem	m	100,000	180,00	18 000,00	29,700	5 346,00	SOD	180,00	229,700
162	K	772991411	Dlažby z kamene - ostatní práce čišťení nových dlažeb po pokládce základní dvouvrstev	m2	167,000	20,70	3 456,90	49,600	1 026,72	SOD	20,70	216,600
163	K	772991422	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čišťení	m2	167,000	265,00	44 255,00	49,600	13 144,00	SOD	265,00	216,600
116	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstvou tloušťky 1 mm na cementové bázi strán, líců klenéb a podhledů	m2	1,000	257,00	257,00	13,000	3 341,00	SOD	257,00	14,000
117	K	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	1,000	14,00	14,00	13,000	182,00	SOD	14,00	14,000
118	K	985323111	Spojovací mřížek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	49,600	385,00	19 086,00	49,600	19 086,00	SOD	385,00	49,600
47	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenéb a skořepin výška podepření do 4 m	m2	100,500	142,00	14 271,00	50,500	7 171,00	SOD	142,00	131,000
48	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenéb a skořepin výška podepření do 4 m	m2	100,500	58,00	5 829,00	50,500	2 929,00	SOD	58,00	131,000
Σ												
Σ												
156	K	772521240	Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravotočivých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakující, tl. do 30 mm	m2	167,000	260,00	43 420,00	49,600	12 896,00	SOD	260,00	216,600
159	K	77253	Příplatek za flexibilní mrazuvzdorné lepidlo, za flexibilní mrazuvzdorné a voděodolné spárování - viz popis	m2	167,000	200,00	33 400,00	49,600	9 920,00	SOD	200,00	216,600
160	K	772991111	Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	167,000	53,00	8 851,00	49,600	2 628,80	SOD	53,00	216,600
161	K	772991115	Dlažby z kamene - ostatní práce spárování sítí kamem	m	100,000	180,00	18 000,00	29,700	5 346,00	SOD	180,00	229,700
162	K	772991411	Dlažby z kamene - ostatní práce čišťení nových dlažeb po pokládce základní dvouvrstev	m2	167,000	20,70	3 456,90	49,600	1 026,72	SOD	20,70	216,600
163	K	772991422	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čišťení	m2	167,000	265,00	44 255,00	49,600	13 144,00	SOD	265,00	216,600
116	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstvou tloušťky 1 mm na cementové bázi strán, líců klenéb a podhledů	m2	1,000	257,00	257,00	13,000	3 341,00	SOD	257,00	14,000
117	K	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	1,000	14,00	14,00	13,000	182,00	SOD	14,00	14,000
118	K	985323111	Spojovací mřížek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	49,600	385,00	19 086,00	49,600	19 086,00	SOD	385,00	49,600
47	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenéb a skořepin výška podepření do 4 m	m2	100,500	142,00	14 271,00	50,500	7 171,00	SOD	142,00	131,000
48	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenéb a skořepin výška podepření do 4 m	m2	100,500	58,00	5 829,00	50,500	2 929,00	SOD	58,00	131,000
Σ												
Σ												
156	K	772521240	Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravotočivých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakující, tl. do 30 mm	m2	167,000	260,00	43 420,00	49,600	12 896,00	SOD	260,00	216,600
159	K	77253	Příplatek za flexibilní mrazuvzdorné lepidlo, za flexibilní mrazuvzdorné a voděodolné spárování - viz popis	m2	167,000	200,00	33 400,00	49,600	9 920,00	SOD	200,00	216,600
160	K	772991111	Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	167,000	53,00	8 851,00	49,600	2 628,80	SOD	53,00	216,600
161	K	772991115	Dlažby z kamene - ostatní práce spárování sítí kamem	m	100,000	180,00	18 000,00	29,700	5 346,00	SOD	180,00	229,700
162	K	772991411	Dlažby z kamene - ostatní práce čišťení nových dlažeb po pokládce základní dvouvrstev	m2	167,000	20,70	3 456,90	49,600	1 026,72	SOD	20,70	216,600
163	K	772991422	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čišťení	m2	167,000	265,00	44 255,00	49,600	13 144,00	SOD	265,00	216,600
116	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstvou tloušťky 1 mm na cementové bázi strán, líců klenéb a podhledů	m2	1,000	257,00	257,00	13,000	3 341,00	SOD	257,00	14,000
117	K	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	1,000	14,00	14,00	13,000	182,00	SOD	14,00	14,000
118	K	985323111	Spojovací mřížek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	49,600	385,00	19 086,00	49,600	19 086,00	SOD	385,00	49,600
47	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenéb a skořepin výška podepření do 4 m	m2	100,500	142,00	14 271,00	50,500	7 171,00	SOD	142,00	131,000
48	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenéb a skořepin výška podepření do 4 m	m2	100,500	58,00	5 829,00	50,500	2 929,00	SOD	58,00	131,000
Σ												
Σ												
156	K	772521240	Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravotočivých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakující, tl. do 30 mm	m2	167,000	260,00	43 420,00	49,600	12 896,00	SOD	260,00	216,600
159	K	77253	Příplatek za flexibilní mrazuvzdorné lepidlo, za flexibilní mrazuvzdorné a voděodolné spárování - viz popis	m2	167,000	200,00	33 400,00	49,600	9 920,00	SOD	200,00	216,600
160	K	772991111	Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	167,000	53,00	8 851,00	49,600	2 628,80	SOD	53,00	216,600
161	K	772991115	Dlažby z kamene - ostatní práce spárování sítí kamem	m	100,000	180,00	18 000,00	29,700	5 346,00	SOD	180,00	229,700
162	K	772991411	Dlažby z kamene - ostatní práce čišťení nových dlažeb po pokládce základní dvouvrstev	m2	167,000	20,70	3 456,90	49,600	1 026,72	SOD	20,70	216,600
163	K	772991422	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čišťení	m2	167,000	265,00	44 255,00	49,600	13 144,00	SOD	265,00	216,600
116	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstvou tloušťky 1 mm na cementové bázi strán, líců klenéb a podhledů	m2	1,000	257,00	257,00	13,000	3 341,00	SOD	257,00	14,000
117	K	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	1,000	14,00	14,00	13,000	182,00	SOD	14,00	14,000
118	K	985323111	Spojovací mřížek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	49,600	385,00	19 086,00	49,600	19 086,00	SOD	385,00	49,600
47	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenéb a skořepin výška podepření do 4 m	m2	100,500	142,00	14 271,00	50,500	7 171,00	SOD	142,00	131,000
48	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenéb a skořepin výška podepření do 4 m	m2	100,500	58,00	5 829,00	50,500	2 929,00	SOD	58,00	131,000
Σ												
Σ												
156	K	772521240	Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravotočivých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakující, tl. do 30 mm	m2	167,000	260,00	43 420,00	49,600	12 896,00	SOD	260,00	216,600
159	K	77253	Příplatek za flexibilní mrazuvzdorné lepidlo, za flexibilní mrazuvzdorné a voděodolné spárování - viz popis	m2	167,000	200,00	33 400,00	49,600	9 920,00	SOD	200,00	216,600
160	K	772991111	Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	167,000	53,00	8 851,00	49,600	2 628,80	SOD	53,00	216,600
161	K	772991115	Dlažby z kamene - ostatní práce spárování sítí kamem	m	100,000	180,00	18 000,00	29,700	5 346,00	SOD	180,00	229,700
162	K	772991411	Dlažby z kamene - ostatní práce čišťení nových dlažeb po pokládce základní dvouvrstev	m2	167,000	20,70	3 456,90	49,600	1 026,72	SOD	20,70	216,600
163	K	772991422	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čišťení	m2	167,000	265,00	44 255,00	49,600	13 144,00	SOD	265,00	216,600
116	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstvou tloušťky 1 mm na cementové bázi strán, líců klenéb a podhledů	m2	1,000	257,00	257,00	13,000	3 341,00	SOD	257,00	14,000
117	K	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	1,000	14,00	14,00	13,000	182,00	SOD	14,00	14,000
118	K	985323111	Spojovací mřížek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	49,600	385,00	19 086,00	49,600	19 086,00	SOD	385,00	49,600
47	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenéb a skořepin výška podepření do 4 m	m2	100,500	142,00	14 271,00	50,500	7 171,00	SOD	142,00	131,000
48	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenéb a skořepin výška podepření do 4 m	m2	100,500	58,00	5 829,00	50,500	2 929,00	SOD	58,00	131,000
Σ												
Σ												
156	K	772521240	Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravotočivých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakující, tl. do 30 mm	m2	167,000	260,00	43 420,00	49,600	12 896,00	SOD	260,00	216,600
159	K	77253	Příplatek za flexibilní mrazuvzdorné lepidlo, za flexibilní mrazuvzdorné a voděodolné spárování - viz popis	m2	167,000	200,00	33 400,00	49,600	9 920,00	SOD	200,00	216,600
160	K	772991111	Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	167,000	53,00	8 851,00	49,600	2 628,80	SOD	53,00	216,600
161	K	772991115	Dlažby z kamene - ostatní práce spárování sítí kamem	m	100,000	180,00	18 000,00	29,700	5 346,00	SOD	180,00	229,700
162	K	772991411	Dlažby z kamene - ostatní práce čišťení nových dlažeb po pokládce základní dvouvrstev	m2	167,000	20,70	3 456,90	49,600	1 026,72	SOD	20,70	216,600
163	K	772991422	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čišťení	m2	167,000	265,00	44 255,00	49,600	13 144,00	SOD	265,00	216,600
116	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstvou tloušťky 1 mm na cementové bázi strán, líců klenéb a podhledů	m2	1,000	257,00	257,00	13,000	3 341,00	SOD	257,00	14,000
117	K	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	1,000	14,00	14,00	13,000	182,00	SOD	1	

CELKEM:	Vícepráce		Méněpráce	
		161 076,78		101 731,48

Vícepráce 161 076,78
 Méněpráce 101 731,48
 Celkem - vícepráce-méněpráce 59 345,30

ROZPOČET

Stavba: Nábřeží Ostravice – lokalita most Miloše Sýkory – stavba č. 1 – Bezbariérové napojení komunikace u pomníku M. Sýkory včetně navazujících ploch
 Objekt: SO 02+SO 03
 Část: VCP c) - Čištění žulové zidky
 Objedratel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.
 Datum: 30.08.2019

SOD

VCP MPC

P.č.	Typ	Kod	Popis	MJ	množství	1. cena (CZK)	Cena celkem	Vícepráce	Mínuspráce	JUPS/Restav. jednotky	SOD	Celkové množství po změně
211	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání píštěm sušeným	m ²	55,880	180,70	10 238,40	38,500	6 950,00		180,00	95,380
CELKEM:										6 950,00		

RZPOČET

Stavba: Nábřeží Ostravice – lokalita most Milosla Štorky – stavba č. 1 – Bezbariérové napojení komunikace a pomníku M. Štorky včetně navazujících ploch
 Objekt: SO 02*SO 03
 Část: VCP d) - Výměna poklopu v chodníku na mostě
 Objednatel: Státní územní úřad Ostrava
 Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.
 Datum: 30.08.2019

500

P.č.	Typ	Kód	Popis	M	množství	J. cena (CZK)	Cena celkem	VCP		MPC		Cena jednotková	Celková množství po změně
								Vícepráce	Výměn práce	SOD/URS/Vezměn	Cena jednotková		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													

CELKEM:

7709,56

Stavba: Nábreží Ostravice – lokalita most Miloše Šjčky – stavba ž. 1 – Bezbariérové napojení komunikace u pomníku M. Šjčky včetně navazujících ploch
Objekt: SO 01
Čas: VCP e) - 01.1 – Bourací práce - Chodník za novou terasou

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.
Datum: 30.08.2019

P.č.	Typ	Kód	Popis	VCP				MPC					
				MJ	množství	J. cena (Zkr)	Cena celkem	Vícepráce	Méněpráce	SOD/Urs/Nestandard	Cena jednotková	Celkové množství do směsi	
1	2	3	4	5	6	7	8						
67	K	96104111	Bourání základů z betonu prostého	m3	16,780	2 050,00	34 355,00	44,055	90 512,75			SOD	2 050,00
				33 510,511									
				50,815									

•

[illegible]

ELKEM:

Vícepráce	90 312,75
Celkem - vícepráce	90 312,75

Stavba: Nábřeží Ostravice – lokalita most Miloše Šýkory – stavba č. 1 – Bezbariérové napojení komunikace u pomníku M. Šýkory včetně navazujících ploch
Objekt: SO 02+SO 03
Část: VCP e) - 02.1 - Vlastní stavba - Chodník za novou terasou

505

Př.	Typ	Kod	Popis	m.j.	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem	Vícepráce	Méněpráce	SOD/URS/Nestandard	Cena jednotková	Celkové množství po změně
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	cena			
64	K	564760111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	947,000	160,00	55 520,00	59,196	9471,36	SOD	160,00	406,196
"B9, B10 B11 - dosyp po vybouraných obrábkách" 170,12+31,97=202,09 Součet												
Součet												
Soudržnost												
83	K	651511117	Mazanina z betonu protěsně bez zvýšerých nároků na trostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 50/37	m ³	21,400	3 802,00	81 362,80	1,80	29 655,60	SOD	3 802,00	19,200
"Pochlazení beton přiléhajících spodních stan"												
122	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	55,730	200,00	11 146,00	55,255	11 645,00	SOD	200,00	113,985
Soudržnost "celková" množství vykoupených dávčí + dávčí dávčí m.j. SOD"												
119	K	997221571	Vodorovná přeprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňnutím na vzdálenost do 1 km	t	55,730	200,00	11 146,00	91,095	18 219,00	SOD	150,00	145,825
Soudržnost "vodorovná" doprava k zásypu z podkladových stěn"												
"Soudržnost" nakládání beton se směsí nad ořezanou stranou - dávčí trostředí na obrábě"												
Součet												



Revitalizace ná břez í Ostravice - Terasy - nov á konzola vyj ád ření GP - statika

P ředn ětem vyj ád ření statika je stanovisko statika ke stavu star é konzoly a nutnosti postavit konzolu novou.

P ři prov ád ěn í stavebn ích prac í na rekonstrukci konzoly bylo nutn ě odstranit stávající povrchov é n áš lapn é vrstvy na uveden é konzole a tak é odstranit star é odpadající om ítky ze spodního a čeln ího líce konzoly. P řitom se ukázalo, že vlastnosti betonu (ze kter ého byla konzola vyroben a) jsou natolik špatn é, že stav lze prohlásit za havarijn í. Beton byl proveden z ří čn ího kameniva s nepravidelnou zrnitostí (chyběly d śležit é frakce kameniva – středn í zrnitost), beton je siln ě zvětralý a rozrušen pravd ěpodobn ě solením v zimn ím období. Vytvořila se časem hnízda a m ísty se beton samovoln ě rozpadal. Výztuž v konstrukci konzoly byla provedena a um íst ěna správn ě a byla porušena korozí relativn ě málo (vzhledem ke stavu betonu).

Stav betonu v uveden é konstrukci konzoly lze v současn ěm stavu označit jako naprosto nevyhovující, p řím o za havarijn í stav a z tohoto d śvodu bude jediným možným řešením odstran ěn í p śvodn í konstrukce konzoly a její nov é proveden í v takov ěm stavu, aby odpovídala současným platným normám.

V Ostrav ě 6 / 2019

Ateliér IDE A spol.s.r.o.