

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 275-2012-130744

Číslo smlouvy objednatele č. 2: -

Číslo smlouvy zhotovitele: 7050/2012

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele č. 1: 275-2012-130744, č.j. zhotovitele: 7050/2012 ze dne 9.2.2012 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav Orel

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:

V technických záležitostech

oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim**

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

vedoucí Pobočky Chrudim

Státní pozemkový úřad

odborný referent Pobočky Chrudim

01312774/CZ01312774 není plátcem DPH

Objednatel č. 2:

Sídlo:

Ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:

V technických záležitostech

oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Adresa pro doručování:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic

Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle

ředitel Správy Pardubice,

na základě pověření ze dne 1. 11. 2010

65993390 / CZ65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 4.10.2011

Zhotovitel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:

V technických záležitostech

oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod č.j. 9769.

GEOŠRAFO, s. r. o.

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

jednatel

64793036/ CZ64793036

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je prodloužení termínů plnění prací na zpracování KoPÚ Orel u etapy č. 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání a u etapy 2.3. Předložení

kompletní dokumentace návrhu. Důvodem pro změnu termínu jsou výsledky projednávání s vlastníky a vypracování nového návrhu pozemkových úprav na základě změny technického řešení obchvatu. Na základě uvedených skutečností dochází k níže uvedeným změnám:

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo objednatele č. 1 č. 275-2012-130744, zhotovitele č. 7050/2012
se mění termíny ukončení u níže uvedených fakturačních celků takto:

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	do 30. 09. 2016
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	do 30. 11. 2016.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne: 29. 06. 2016

vedoucí Pobočky Chrudim

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne: 29. 06. 2016

jednatel společnosti

ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim

Z á p i s z jednání - Komplexní pozemkové úpravy Orel

Datum konání: 29. 06. 2016
Místo konání: SPÚ, Pobočka Chrudim
Přítomni: GEOŠRAFO, s.r.o.
SPÚ, Pobočka Chrudim

Předmětem dnešního jednání bylo projednání dalšího postupu prací na návrhu komplexních pozemkových úprav pro k.ú. Orel.

Pobočka Chrudim obdržela v květnu t.r. od ŘSD ČR zábory k nájezdu na obchvat Chrudimi v k.ú. Orel v souvislosti se změnou technického řešení obchvatu. Na základě této situace bylo svoláno jednání s dotčenými vlastníky, které proběhlo dne 23. 5. 2016. Na tomto jednání bylo projednáno nové umístění pozemků a dále byl zpracován nový návrh pozemkových úprav. Návrh byl již odeslán dotčeným vlastníkům k odsouhlasení. Z těchto důvodů bylo při dnešním jednání dohodnuto, že dojde k posunu termínů plnění, a to takto:

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	do 30. 09. 2016
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	do 30. 11. 2016.

Se zástupcem třetí smluvní strany ŘSD ČR, Správa Pardubice byla vzniklá situace projednána a odsouhlasena.

Zápis sepsala: