

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 275-2012-130744

Číslo smlouvy objednatele č. 2: -

Číslo smlouvy zhotovitele: 7050/2012

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele č. 1: 275-2012-130744, č.j. zhotovitele: 7050/2012 ze dne 9.2.2012 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav Orel

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:

V technických záležitostech

oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim**

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

vedoucí Pobočky Chrudim

Státní pozemkový úřad

odborný referent Pobočky Chrudim

01312774/CZ01312774 není plátcem DPH

Objednatel č. 2:

Sídlo:

Ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:

V technických záležitostech

oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Adresa pro doručování:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic

Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle

ředitel Správy Pardubice,

na základě pověření ze dne 1. 11. 2010

65993390 / CZ65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 4.10.2011

Zhotovitel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:

V technických záležitostech

oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod č.j. 9769.

GEOŠRAFO, s. r. o.

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

jednatel

64793036/ CZ64793036

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je prodloužení termínu plnění prací na zpracování KoPÚ Orel u etapy č. 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu. Důvodem pro změnu

termínu je řešení připomínek spoluvlastníků na LV 416, podaných v rámci vystaveného návrhu v souvislosti s provedenou změnou v katastru nemovitostí a nutností provedení nového zaměření v terénu. Na základě uvedené skutečnosti dochází k níže uvedeným změnám:

Ve smlouvě o dílo se mění v článku V. Čas a místo předání díla bod 3. takto:

3. Termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ do **30. 06. 2017**.

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se mění termín ukončení u níže uvedeného fakturačního celku takto:

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ do 30. 06. 2017.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne: 28. 11. 2016

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne: 28. 11. 2016

vedoucí Pobočky Chrudim

Za objednatele č. 2

ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR