



MHMPP08D4H0H

Stejnopis č.: 4

**Dodatek č. 2  
SMLOUVA O DÍLO**

**č. DIL/61/02/008591/2017**

**na zajištění inženýrských činností – projekčních prací na akci**

**„ZUŠ Bajkalská, P 10 – přístavba pavilonu B“  
Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11**

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

**1. Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy  
Odbor školství, mládeže a sportu**  
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1  
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1  
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru SML MHMP  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení: PPF banka a. s.  
č. účtu: 27-5157998/6000  
(dále jen "objednatel")

**a**

**2. ProjektyZeman.cz - Projektová a konstrukční kancelář, s.r.o.**  
se sídlem: Praha 4 - Záběhlice, Bojanovická 2715/11, PSČ 14100  
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196555  
zastoupený: [REDACTED]  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 000000-2835842379/0800  
IČO: 24242462  
DIČ: CZ24242462  
(dále jen "zhotovitel")

(dále jen Dodatek č. 2)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 k výše uvedené Smlouvě o dílo č. DIL/61/02/008591/2017 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen Smlouva) se doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během výstavby. Tyto změny jsou blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

## I.

### PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 2 je úprava projektové dokumentace z důvodu zjištěného nevyhovujícího stavu dřevěné nosné konstrukce a nutnosti jejího odstranění a nahrazení novou zděnou konstrukcí.

Projektová dokumentace se nově rozšiřuje o nové řešení bouracích prací a změnu stavební a konstrukční části objektu včetně základových konstrukcí. Dále je součástí rozšíření projektové dokumentace návrh vnitro-areálové dešťové kanalizace a dokumentace vsakovacího tělesa zpracovaná dle nových požadavků specializovaným vodohospodářským inženýrem.

**Smlouva se mění v článku VII. takto:**

**V textu Smlouvy se upravuje v článku VII. odstavci 1. celková cena (základní cena díla) za dílo o hodnotu Dodatku č. 2, celková cena nově zní:**

<b>Základní cena celkem (včetně Dodatku č. 1)</b>	<b>559 500,- Kč</b>
DPH 21 %	117 495,- Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>676 995,- Kč</b>
Cena Dodatku č. 2 celkem	74 500,- Kč
DPH 21 %	15 645,- Kč
<b>Celková cena dodatku č. 2 včetně DPH</b>	<b>90 145,- Kč</b>
Cena včetně Dodatku č. 2 celkem	634 000,- Kč
DPH 21 %	133 140,- Kč
<b>Celková cena včetně dodatku č. 2 a včetně DPH</b>	<b>767 140,- Kč</b>

**Ve zbylém zůstává článek VII. beze změn.**

**V ostatních bodech a ustanoveních se Smlouva nemění.**

## II.

### OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

### III.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

V Praze dne 10.9.2019

V Praze dne 10.9.2019



[Redacted signature]

*objednatel*

**Mgr. Lenka Němcová**

ředitelka odboru SML MHMP

[Redacted signature]

ProjektyZeman, s.r.o.  
PRÁVNICKÁ A KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ, s.r.o.  
Praha 4  
224842400  
IČ: 224842400  
Město: Praha 4

[Redacted signature]

*zhotovitel*

[Redacted signature]

jednatel společnosti ProjektyZeman.cz -

Projektová

a konstrukční kancelář, s.r.o.

#### Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace na dodatečné projekční práce

