

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy  
 Odbor školství a mládeže; IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581  
 Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupen: Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru  
 Ing. Pavel Tomšů, vedoucí investičního oddělení  
 Ing. Věra Labuťová, investiční specialista

V Praze dne 12.08.2019

**Věc: Změna stavby (Pavilonu B) a uzavření dodatku č. 2 k SoD č. (DIL/61/02/008591/2017)**

Akce: ZUŠ BAJKALSKÁ – PŘÍSTAVBA PAVILONU B  
 na pozemcích parc. č. 1539/6, 1539/14, kat. území Vršovice [732257]

**Vážená paní ředitelko, vážení kolegové**

Na základě postupu stavebních prací na zájmové stavbě došlo k postupnému odhalení nevyhovujícího stavebně-technického stavu nosné dřevěné konstrukce původního Pavilonu B. Na základě jednání všech zainteresovaných stran bylo rozhodnuto o odstranění původní dřevěné nosné konstrukce (v rozsahu řešeného projektu) a nahrazení novou zděnou konstrukcí (bližší viz odborné stanovisko ze dne 21.06.2019).

Na novou situaci bylo potřeba zareagovat úpravou projektové dokumentace. Je předkládána nabídka na změnu projektové dokumentace tj. bourací práce, změna stavební a konstrukční části objektu včetně základových konstrukcí.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP+ DPS)

Rozsah a obsah dokumentace bude proveden dle vyhl. č. 499/ 2006 Sb. (tj. dle prováděcí vyhlášky stavebního zákona ve znění pozdějších změn a úprav.

Dokumentace obsahuje tyto náležitosti:

- Příprava zakázky
- Koordinace a projednání změn
- Projektová dokumentace (bourací práce, TZ, stavební část, statická část)
- Tisk a kompletace (6x autorizované paré + digitální vyhovovení)
- Rozsah o obsah je podrobně definován v příloze

Změna stavby PD (bourání, stavební konstrukční část ve stupni DSP+DPS)	47.500,- Kč bez DPH
Výkaz výměr, kontrolní položkový rozpočet, technická podpora (TPI)	12.000,- Kč bez DPH
Vsakovací těleso (PD vodohospodářské stavby + inženýring)	15.000,- Kč bez DPH
Cena bez DPH	74.500,- Kč
DPH	15.645,- Kč
Cena vč. DPH	90.145,- Kč

Termín: 5 týdnů (po vydání objednávky či podpisu SoD a dodání všech podkladů)

Poznámka: Projekové práce na změně stavby byly zahájeny bezodkladně, aby nedošlo ke zbytečnému zpoždění stavby. Součástí prací je návrh nové vnitro-areálové dešťové kanalizace (náhrada za stávající nevyhovující stav).

Dokumentaci vsakovacího tělesa zpracovala specializovaná AO – vodohodpodářský inženýr

Vážíme si Vaši poptávky a doufáme, že Vás naše nabídka co do obsahu, rozsahu, návrhu, postupu a ceny zaujala. Dále Vám nabízíme osobní schůzku za účelem konzultace rozsahu a obsahu nabízených služeb a jejich ceny. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů jsme Vám k dispozici; bližší informace Vám poskytneme při osobní schůzce.

S pozdravem,



jednatel



Korespondenční a fakturační adresa:

ProjektyZeman.cz - Projektová a konstrukční kancelář, s.r.o.  
Bojanovická 2715/11, 141 00 Praha 4 - Záběhlice  
Tel.: 252 547 167  
mob: 777 867 741  
e-mail: info@projektyzeman.cz  
www: projektyzeman.cz