

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – dodatek č. 2

„I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina, expertíza DSP a bezpečnostní audit“

č. smlouvy objednatele: **11PT-000791**, evidenční číslo: **171/15**

ISPROFIN: **3271115001.151**

č. smlouvy zhotovitele: 15-297.230

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupené: ředitelem Správy Pardubice na základě
pověření generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

2. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Zastoupen: předsedou představenstva
místopředsedou představenstva

K jednání oprávnění:

- ve věcech smluvních: vedoucí projektového střediska Plzeň

- ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

PREAMBULE

Na základě posunu termínu odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) zpracovatele PD (firmy Valbek s.r.o.) z 30.4.2016 na 31.7.2016 se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání expertízy a bezpečnostního auditu.

I. DOBA PLNĚNÍ

Článek IV. – Doba plnění původního odstavce se ruší a nahrazuje novým, které zní:

původní znění:

Zpracování expertízy DSP do

31.5.2016

1.1. Zpracování bezpečnostního auditu do 30.6.2016

Zpracovatel expertízy DSP se bude účastnit výrobních výborů v průběhu zpracování DSP i dalších případných jednání dle pokynů objednatele ŘSD, správy Pardubice.

Zhotovitel expertízy DSP poskytne koncept k předběžnému posouzení již ve fázi rozpracovanosti.

Zhotovitel expertízy DSP bude objednatel a zhotovitele DSP informovat o zjištěných nedostatcích již v průběhu projektování, bezprostředně po jejich identifikaci.

nové znění:

1.1. Zpracování expertízy DSP do 31.10.2016

1.2. Zpracování bezpečnostního auditu do 30.11.2016

Zpracovatel expertízy DSP se bude účastnit výrobních výborů v průběhu zpracování DSP i dalších případných jednání dle pokynů objednatele ŘSD, správy Pardubice.

Zhotovitel expertízy DSP poskytne koncept k předběžnému posouzení již ve fázi rozpracovanosti.

Zhotovitel expertízy DSP bude objednatel a zhotovitele DSP informovat o zjištěných nedostatcích již v průběhu projektování, bezprostředně po jejich identifikaci.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní ustanovení uvedené smlouvy o dílo uzavřené dne 04.09.2015 a smluvního dodatku č. 1 uzavřeného dne 15.12.2015 nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

2.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

2.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SUDOP PRAHA a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitel správy Pardubice

Datum: 1. 06. 2016

Podpis:

Jméno: -

Funkce: předseda představenstva

Datum: V Praze dne 24.05.2016

Podpis:

Jméno:

Funkce: místopředseda představenstva

Datum: V Praze dne 24.05.2016