

Dodatek č.3

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.1.2019 na provedení prací na stavbě

„Výstavba nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny
u 2. Základní školy Dobříš, Školní 1035“

1 Smluvní strany

Objednatel Město Dobříš
Se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČ/DIČ: 00242098/CZ00242098
Bankovní spojení: 94-6218211/0710, ČNB
Zastoupený: Bc. Jana Vlnasová, starostka

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a


Zhotovitel VISTORIA CZ a.s.
Se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977
Bankovní spojení: 5250221028/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
2005000009/6000, PPF Banka, a.s. Praha 6
Zastoupený: Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou
na základě pověření č.j. 4/2019/PRA


(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

2 Účel dodatku

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 15.1.2019 (zak. č. zhotovitele 318 411) na zhotovení veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny u 2. Základní školy Dobříš, Školní 1035“ uzavírají smluvní strany s cílem ujednat úpravu doby plnění části díla v souladu s čl. 6.3 písm. c) smlouvy o dílo.





3 Změna termínu plnění části díla

Smluvní strany sjednávají termín dokončení části díla a mění čl. 6.2 písm. a) smlouvy o dílo takto:

6.2 Termín dokončení

a) Zhotovitel je povinen dokončit 1. etapu SO 02 Hospodářský pavilon do 10.10.2019 a 2. etapu SO 01 Školní pavilon do 29.2.2020, a to v souladu s podrobným harmonogramem výstavby dle přílohy č.1 dodatku č.3.

4 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č.3 nedotčená, zůstávají beze změny a v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 je:
Příloha č.1 – „Aktualizovaný harmonogram postupu prací“
4. Tento dodatek č.3 se sepisuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.3 přečetly, rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním v celém jeho rozsahu a na důkaz toho jej podepisují.


0. Účinným okamžikem tohoto dodatku nabývá právní účinnost ke dni zveřejnění v registru smluv. Tato povinnost se zavazuje splnit objednatel velkým písmem.

V Dobříši, dne 5.9.2019 2019

V Praze dne 4. 9. 2019

JML

objednatel
Bc. Jana Vlnasová, st.




zhotovitel
Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka
na základě pověření č.j. 4/2019/PRA



VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977

Tento dodatek/ schválila Rada města Dobříše dne 8.9.2019 usnesením č. 9/RS/2019/PM





Č.j.: 4/2019/PRA

Pověření


Obchodní společnost **VISTORIA CZ a.s.**, identifikační číslo 251 10 977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B/ 4581, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, zastoupená **Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem** (dále jen „**zmocnitel**“) tímto

pověřuje:

Ing. Magdalenu Ryglovou, obchodní ředitelku zmocnitele, dat. nar. 14.6.1969, bytem Dvoulátky 493/2894, 100 00 Praha 10 (dále jen „**zmocněnec**“), k tomu:

aby za zmocnitele samostatně podepisovala **odběratelské (investorské) smlouvy o dílo na stavební zakázky do celkové hodnoty předmětu plnění 100 (jednosto) miliónů Kč bez DPH na jednu stavební zakázku, včetně změn či zrušení těchto smluv o dílo.**

V Praze dne 18.1.2019



Ing. Ivan Nemecek
statutární ředitel
VISTORIA CZ a.s.

Zmocnění přijímám.

V Praze dne 18-01-2019



Ing. Magdalena Ryglová
obchodní ředitelka
VISTORIA CZ a.s.

Ověření – legalizace-----

Běžné číslo ověřovací knihy: O I 8-19/2019---

Ověřuji, že dnešního dne -----

Ing. Ivan Němec, nar. 21.1.1962,-----

bydliště Nad Závěrkou 2448/10, Praha 6,-----

prokázal svoji totožnost svým úředním průkazem a
vlastnoručně podepsal před notářkou tuto listinu.--

V Praze dne 18.1.2019-----

Mgr. Šárka
notářka se sí
Praha 5, Mal



OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis, složený z -1- listů,

doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,

složené z -1- listů.

V Praze dne

22.1.2019



Výstavba nového pavilonu a rozšíření varny u 2. Základní školy Dobříš, Školní 1035

CASOVÝ HARMONOGRAM

