

DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO č. 2019_00539

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem : Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená : Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem
představenstva společnosti
IČO : 49099451
DIČ : CZ49099451
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Teplice, č.ú.: 3507501/0100
E-mailová adresa : [REDAKCE]

Zástupce pro věci technické : [REDAKCE] - zástupce ředitele oblastního závodu Most,
Severočeská servisní a.s., tel. [REDAKCE]
[REDAKCE] - manažer provozu vodovodů Most,
Severočeská servisní a.s., tel. [REDAKCE]

1.2. Zhotovitel:

FINSTAV společnost s ručením omezeným

Se sídlem: Černovická 4264, 430 03 Chomutov
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2125
Zastoupená: [REDAKCE] - jednatelem společnosti
[REDAKCE] - jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
IČO: 44567731
DIČ: CZ44567731
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 543444441/0100
Telefon: [REDAKCE]
E-mailová adresa: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019_00539 na akci VDJ Meziboří 1 – stavební oprava - je změna času plnění na žádost zhotovitele.

III. ČAS PLNĚNÍ

Mění se termín dokončení díla na 31. říjen 2019.

3.2. Zahájení stavby: [REDAKCE]

3.3. Dokončení stavby: [REDAKCE]

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.7 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 9.8. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel a objednatel.

Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Teplice dne 26 -08- 2019

Chomutov dne - 9 -09- 2019

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti



jednatel společnosti

