

DODATEK č.1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2019/116

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE], ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDAKCE] hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDAKCE], mail:

[REDAKCE]

[REDAKCE] technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDAKCE], e-mail:

[REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Radek Novotný

IČO: 63762951

DIČ: [REDAKCE]

místem podnikání: 468 03 Rádlo 194

zastoupený: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Semenný sad jeřábu ptačího - oplocení**“, evidenční číslo zakázky **S936/2019/116** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku IV.- Cena za dílo, smlouvy o dílo nahrazují jej tímto ujednáním.

Cena díla dle smlouvy o dílo : 259.872,- Kč bez DPH

Cena méněprací : 5.016,- Kč bez DPH

Cena díla dle Dodatku č. 1 : 254.856 Kč bez DPH

Důvod změny: jednotlivé položky byly upraveny dle skutečně provedených prací.

Méněpráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

Liberec, dne 5.9.2019

LIBERCI 10-09-2019

V, dne

.....

Za zhotovitele

.....

Za objednatele

ředitel KŘ Liberec

10-09-2019 /

ZADÁNÍ

Stavba: Semenný sad jeřábu ptačího - oplocení - méněpráce

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum: 05.09.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

2	231	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	3,600	250,00	900,00
3	231	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	3,600	85,00	306,00

3

Svislé a kompletní konstrukce

4	553	55342264 - R	sloupek plotový poplastovaný koncový 120x120x2000 komaxitový 2750/48x2,0mm včetně plastové čepičky	kus	4,000	215,00	860,00
5	231	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	4,000	270,00	1080,00
8	231	348401130	Montáž oplocení ze strojového pleťva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	8,000	75,00	600,00
9	313	31327515 - R	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm s napínacím drátem	m	8,000	84,00	672,00

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

15	553	55342274	vzpěra plotová poplastovaná 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	2,000	160,00	320,00
16	553	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	2,000	9,50	19,00


998


Přesun hmot

17	231	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	0,740	175,00	129,50
18	231	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,740	175,00	129,50

Celkem

5 016,00



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 5.9.2019		
Název veř. zakázky:		Semenný sad jeřábu ptačího - oplocení		
Zhotovitel:		Radek Novotný		
Objednatel:		Lesy České republiky, s.p.		
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů dotčených změnou:	Stavební díly:	
Semenný sad jeřábu ptačího - oplocení	I N IP NP			
Popis změny: - jednotlivé položky byly upraveny dle skutečně provedených prací.				
Zdůvodnění změny: - jednotlivé položky byly upraveny dle skutečně provedených prací				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
AD souhlasí se změnou				
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 5.016,- N:	Bilance: 5.016,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
	Konečná celková cena akce po změně		254.856,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		254.856,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 5.9.2019	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr):		Položkový rozpočet		
Poznámka:				

