

DODATEK č. 1

k objednávce č. 11PU - 001753, ev.č. 106/15, uzavřené dne ^{8.4.}..... 2015 ISPROFOND 5001560002.38

mezi

OBJEDNATELEM : Ředitelství silni a dální ČR
Na Pankráci 546/56, 145 25 Praha 4
ZASTOUPENÝM : ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

ZHOTOVITELEM : Ing. Josef Moravec
K Hladíkovu 196, Staré Čívce
530 06 Pardubice
ZASTOUPENÝ : Ing. Josefem Moravcem, OSVČ
K Hladíkovu 196, Staré Čívce
530 06 Pardubice

na realizaci díla

I/11, Žamberk, odstranění dopravní závady, VÝKON TDI, SLUŽBA

Tímto dodatkem č. 1 se mění následující článek původní objednávky :

I. Doba plnění

Mění se termín doby plnění z termínu 31.10. 2015 - na nový termín **31.10.2016**

Zdůvodnění změny : změna termínu dokončení služby z důvodu změny termínu zahájení a dokončení prací zhotovitelem

Ostatní ustanovení objednávky zůstávají v platnosti.

V Pardubicích dne 30. 10. 2015

V Pardubicích dne 30.10. 2015

Objednatel :

Zhotovitel :

Ing. Josef Moravec
OSVČ