

DODATEK č. 2

k objednávce č. 11PU - 001753, ev.č. 106/15, uzavřené dne 8.4. 2015 ISPROFOND 5001560002.38

mezi

OBJEDNATELEM :

Ředitelství silni a dální ČR

Na Pankráci 546/56, 145 25 Praha 4

ZASTOUPENÝM :

ředitelem Správy Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

ZHOTOVITELEM :

Ing. Josef Moravec

K Hladíkovu 196, Staré Čívce

530 06 Pardubice

ZASTOUPENÝ :

Ing. Josefem Moravcem, OSVČ

K Hladíkovu 196, Staré Čívce

530 06 Pardubice

na realizaci díla

I/11, Žamberk, odstranění dopravní závady, VÝKON TDI, SLUŽBA

Tímto dodatkem č. 2 se mění následující článek původní objednávky :

I. Doba plnění

Mění se termín doby plnění z termínu 31.10. 2016 - na nový termín **31.12.2016**

Zdůvodnění změny : změna termínu dokončení služby z důvodu změny termínu zahájení a dokončení prací zhotovitelem

Ostatní ustanovení objednávky zůstávají v platnosti.

31. 10. 2016

V Pardubicích dne ..

V Pardubicích dne 28.10. 2016

Objednatel :

Zhotovitel :

ředitel Správy Pardubice

Ing. Josef Moravec
OSVČ