





„ČSSZ – Úpravy APV datový katalog – 2018“

Dílčí smlouva k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě nového aplikačního programového vybavení – Datový katalog Číslo D1580SS1451

Smluvní strany




Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení


Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
IČO: 0000 6963
Statutární zástupce Objednatele: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 10006 – 127001/0710
Jednající: Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce informačních a komunikačních technologií
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Tel. spojení: 
Fax: 
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 44851391
DIČ: CZ44851391
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1001885001/2700
Zastoupená:  jednatelem společnosti
Kontaktní osoba: 
E-mail: 



Tel. spojení:

Fax:

ID datové schránky:

bfkz8d2

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „Úpravy APV Datový katalog – 2018“ za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě nového aplikačního programového vybavení – Datový katalog, ze dne 9. 9. 2015 (dále též „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“):

Článek 1 Předmět Smlouvy

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele rozvoj APV Datový katalog (dále jen „Dílo“). Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je dále odpovídající závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo sjednanou cenu, a to způsobem dohodnutým v této Smlouvě.
- 1.3 Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za odměnu a za podmínek uvedených v RS. Prámem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2 Ceny a platební podmínky


- 2.1 Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:
1 236 624,- Kč bez DPH
(slovy: jedenmiliondvěstětřicetšesttisícšestsetdvacetčtyři korun českých)

tj. **1 496 315,04 Kč vč. DPH**
(slovy: jedenmiliončtyřístadevadesátšesttisícřístapatnáct korun českých a čtyři haléře)
- 2.2. Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.
- 2.3. Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objednateli fakturu za podmínek stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.4. Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.
- 2.5. Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.
- 2.6. Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.

Parafováno:

Zhotovitel: _____ Objednatel: _____

strana 2/26



Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění

- 3.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu od nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, v souladu s harmonogramem plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.
- 3.1. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5 a dále všechna jednotlivá pracoviště Objednatele.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

- 4.1. Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy se řídí podle příslušných ustanovení RS.
- 4.2. Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5


Oprávněné osoby

- 5.1. Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.
- 5.2. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel:


e-mail:



Za Zhotovitele:

tel:

e-mail:



- 5.3. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel:


e-mail:



Za Zhotovitele:


tel:

e-mail:



Parafováno:

Zhotovitel: _____ Objednatel: _____




- 5.4. Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.
- 5.5. Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky ke Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

- 6.1. Zhotovitel bere na vědomí, že v rozsahu vyplývajícím ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), podléhá tato Smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném ve smyslu ZRS, přičemž toto uveřejnění je zároveň i podmínkou pro nabytí účinnosti této Smlouvy, s tím, že pokud tato Smlouva nebude v registru smluv uveřejněna ani do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne jejího uzavření, platí ve smyslu § 7 odst. 1 ZRS, že je zrušena od počátku. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě nejsou povinny si hradit navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla jedna Smluvní strana po druhé Smluvní straně požadovat.
- 6.2. S ohledem na ustanovení čl. 6.1 se Smluvní strany dohodly, že tato Smlouva nabývá účinnosti ke dni, kdy byla tato Smlouva uveřejněna v registru smluv vedeném podle ZRS nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno financování (např. Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí) podle toho, která z výše uvedených událostí nastane později. Nedojde-li ke schválení financování předmětné akce, a to ani do 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší.
- 6.3. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.
- 6.4. Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.
- 6.5. Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.
- 6.6. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
- 6.7. Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1 – Specifikace Díla;
Příloha č. 2 – Podmínky plnění.
- 6.9. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoli omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.




Česká republika -
Česká správa sociálního zabezpečení




Jméno: [redacted] In
Funkce: [redacted] ředitel oddělení počítačích a
[redacted] komunikací a technologií

Datum: - 9 - 09 - 2019

Místo: *[handwritten signature]*



Atos IT Solutions and Services, s.r.o.



jednatel společnosti


- 6 - 09 - 2019



cz.atos.net

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Doudlebska 1699/5, 140 00 Praha 4, Nusle
Česka republika, DIČ: CZ44851391

12





Příloha č. 1 – Specifikace Díla


Předmětem plnění dle této Smlouvy je rozvoj APV Datový katalog. Jedná se o implementaci následujících požadavků:



- A. Provedení hromadné aktualizace položek pomocí hromadného odvození položek**
- B. Úprava definice skenování DB**
- C. Přejmenování pojmu "subsystém" na "model"**
- D. Možnost zavedení "uživatelských sloupců" ke vnitřním číselníkům**
- E. Zadání asynchronních požadavků**



1 Specifikace předmětu plnění













Parafované:



Zhotovitel:



Objednatel:









Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:





Parafováno:



Zhotovitel:



Objednatel:



strana 13/26







Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 14/26







Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:







Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:







Parafováno:

Zhotovitel: 

Objednatel: 

strana 18/26




Součástí plnění bude také:


- Analytická dokumentace popisující požadované změny APV Datový katalog (Návrh řešení);
- Testování v prostředí Zhotovitele;
- Zdrojové kódy APV Datový katalog se zpracovanými změnami;
- Spustitelná verze APV Datový katalog se zpracovanými změnami;
- Aktualizovaná Uživatelská příručka;
- Aktualizovaná technická dokumentace (instalační a administrátorská příručka);
- Uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti;
- Podpora testování v testovacím prostředí Objednatele a oprava zjištěných závad (součástí řešení není žádná migrace dat, provedení zátěžových testů, školení klíčových uživatelů);
- Záruka na vady díla/dodaného plnění dle podmínek uvedených v RS.

Akceptační kritéria:

Etapa	Kritérium	Měřítko splnění
Etapa E1 Plán řízení projektu	Úplnost dokumentu	Zhotovitel předložil Plán řízení projektu a návrh řešení a byly do nich zapracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele.



Etapa E2 Implementace změn a instalace 1. release	Pokrytí požadavků Objednatele: Úpravy dle Návrhu řešení (požadavek A, B, C, D)	APV bylo ověřeno v prostředí Zhotovitele.
	Výstupní dokumentace	Je předána následující verze dokumentace: <ul style="list-style-type: none">▪ testovací scénáře▪ uživatelská příručka▪ administrátorská příručka▪ instalační dokumentace.
	Instalace do testovacího prostředí (dále jen „TP“) Objednatele:	APV bylo instalováno do TP Objednatele.
Etapa E3 Testování APV 1. release	Ověření v TP ČSSZ	APV bylo Objednatelem v TP ČSSZ řádně otestováno.
	Výstupní dokumentace	Je předána následující verze dokumentace, do které byly zapracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele: <ul style="list-style-type: none">▪ testovací scénáře▪ uživatelská příručka▪ administrátorská příručka▪ instalační dokumentace.
	Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního a Předávacího protokolu pro etapu E2 a E3 mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Tímto je Zhotovitelem a Objednatelem akceptována správnost/realizace všech činností a současně dochází k předání aktualizovaných verzí uvedených dokumentů.	
Etapa E4 Implementace změn a instalace 2. release	Pokrytí požadavků Objednatele: Úpravy dle Návrhu řešení (požadavek E)	APV bylo ověřeno v prostředí Zhotovitele.
	Výstupní dokumentace	Je předána následující verze dokumentace: <ul style="list-style-type: none">▪ testovací scénáře▪ uživatelská příručka▪ administrátorská příručka▪ instalační dokumentace.
	Instalace do testovacího prostředí (dále jen „TP“) Objednatele:	APV bylo instalováno do TP Objednatele.




Etapa E5 Testování APV 2. Reléase	Ověření v TP ČSSZ	APV bylo Objednatelem v TP ČSSZ řádně otestováno.
	Výstupní dokumentace	Je předána následující verze dokumentace, do které byly zapracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele: <ul style="list-style-type: none">▪ testovací scénáře▪ uživatelská příručka▪ administrátorská příručka▪ instalační dokumentace.
	Vytvoření a předání instalačního CD a CD se zdrojovými kódy s finální verzí APV pro produkční prostředí (dále jen „PP“) Objednatele	Zhotovitel předal Objednateli instalační CD a CD se zdrojovými kódy APV.
	Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního a Předávacího protokolu pro etapu E4 a E5 mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Tímto je Zhotovitelem a Objednatelem akceptována správnost/realizace všech činností a současně dochází k předání finálních verzí uvedených dokumentů a CD Objednateli ze strany Zhotovitele.	

2 Specifikace ceny

Maximální počty člověkohodnů pro provádění Díla dle jednotlivých specialistů:

role	Počet ČD	Jednotková cena v Kč bez DPH/ČD	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
Projektový manažer				
Procesní analytik				
Architekt informačního systému				
Tester				
Vývojář				
Ostatní				
Celkem			1 236 624,00	1 496 315,04




Tabulka č. 1 – rozdělení ceny dle platebních milníků

Fakturační milník	Specifikace plnění	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
FM I Zahrnuje etapu projektu E1, E2, E3	E1 Plán řízení projektu E2 Implementace změn a instalace 1. release E3 Testování APV 1. release		
FM II Zahrnuje etapu projektu E4, E5	E4 Implementace změn a instalace 2. release E5 Testování APV 2. release		
Celkem		1 236 624,00 Kč	1 496 315,04 Kč

3 Harmonogram plnění

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy tato Smlouva nabyde účinnosti (níže označeném T0). V níže uvedeném harmonogramu jsou jednotlivé termíny uvedeny v kalendářních dnech.






Etapa	Postup realizace	Zahájení	Ukončení
	Zahájení projektu (nabytí účinnosti této Smlouvy)	T0	T0
E1	Plán řízení projektu	T1=T0	T1 + 7
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu a návrhu řešení. Zapracování připomínek Objednatele k projektovému plánu a návrhu řešení.		7
E2	Implementace změn a instalace 1. release	T2=T1	T2 + 21
	Implementace požadavku A, B, C, D		14
	Příprava instalace a instalace nové verze APV do TP ČSSZ		7
E3	Testování APV 1. release	T3=T2 + 21	T3 + 21
	Provedení testů v TP ČSSZ		7
	Oprava chyb z testování		7
	Retest APV v TP ČSSZ		7
	Fakturační milník FM I		T3 + 21
E4	Implementace změn a instalace 2. release	T4=T1	T4 + 49
	Implementace požadavku E		42
	Příprava instalace a instalace nové verze APV do TP ČSSZ		7
E5	Testování APV 2. release	T5=T4 + 49	T5 + 49
	Provedení testů v TP ČSSZ		18
	Oprava chyb z testování		17
	Retest APV v TP ČSSZ		7
	Příprava instalace APV do PP ČSSZ		7
	Fakturační milník FM II		T5 + 49

Ukončením jednotlivých etap se rozumí akceptace příslušné etapy plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Termíny zahájení a ukončení jednotlivých etap předpokládají součinnost Objednatele v souladu s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v následujícím odstavci.






Příloha č. 2 – Podmínky plnění

Realizace úprav APV Datový katalog bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

č.	název souboru	název dokumentu	Verze
1.	std_db_20151113_v0.97.doc	Standard databází	0.97
2.	std_inet_1_12.doc	Standard připojení k Internetu	1.12
3.	std_pošta_1_01.doc	Standard poštovního systému ČSSZ	1.01
4.	std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf	Standard AD DNS DHCP	2.05
5.	std_AVO1_11.doc	Standard Antivirové ochrany	1.11
6.	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.30	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.30
7.	std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf	Standard metodiky vývoje	1_0_21
8.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf	Standard Release managementu	1_2_7
9.	std_net_1-95.docx	Standard síťové infrastruktury	1.95
10.	Programátorské konvence .NET 2.0 – 4.5_v1_0_19.pdf	Programátorské konvence .NET	1_0_19
11.	BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf	Standardsy pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	2.01
12.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	9.02
13.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.4.doc	Standard pro tvorbu, předávání a spuštění skriptů v databázích Oracle	0.4
14.	Standard API rozhraní systému DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4_3	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	4.3
15.	CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.1 2
16.	std_srv_0.41.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů	0.4 1
17.	std_PKI_v2.pdf	Standard pro PKI	2.0
18.	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00	Standard komunikace Servicedesku s externími firmami	1.0 0
19.	Std provoz prostředí v4	Standard provozních prostředí v prostředí IKT ČSSZ.docx	4.0
S6.1.	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data	0.4
S6.2.	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů	0.2
S6.3.	Standard využívání KE.pdf	Standard využívání kmenových evidencí	0.4
S6.4.	Standard Využívání datového katalogu.pdf	Standard využívání datového katalogu	0.4
S6.5.	Standard Číselníky ČSSZ.pdf	Standard Číselníky ČSSZ	0.5




V rámci plnění Zhotovitele dle této Smlouvy nebude podle výše uvedených standardů APV Datový katalog Zhotovitelem přepracován, avšak při implementaci nových částí APV bude Zhotovitel z těchto standardů vycházet.

Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s plněním Díla bezprostředně souvisejí.

Součinnost Objednatele	
Technická součinnost	
	HW a SW vybavení v testovacím a produkčním prostředí Objednatele. Správa DB pro APV Datový katalog v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele.
	Zajištění realizace/funkčnosti rozhraní na spolupracující systémy a produkty třetích stran.
	Technické zajištění systémových funkčních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a testovacích dat.
	Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV.
	Potřebné prostory k zajištění požadovaných činností.
	Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů Zhotovitelem jejich zajištění.
	Správa, administrace a provozování APV Datový katalog, včetně správy, administrace a provozování produkčního, integračního a testovacího prostředí APV.
Analytická součinnost	
	Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a případných konzultací, aktivní účast na schůzkách.
	Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Objednatele.
	Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním APV.
	Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV, včetně poskytnutí konzultací k analýze požadavků. Dále bude poskytnuta součinnost pro odsouhlasení návrhu změn a vyjádření k výsledkům testování.
Legislativní součinnost	
	Není požadovaná.
Personální předpoklady a role	
	Jmenování vedoucího projektu, garantů APV, projektového týmu, klíčových uživatelů, školitelů a správců a jejich uvolnění pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.
	Dostupnost těchto pracovníků pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.
	Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi.
Projektové předpoklady	
	Vedení aktivit v souladu s touto Smlouvou a organizace spolupráce všech poddodavatelů neřízených Zhotovitelem.
	Předávání všech relevantních informací nutných k realizaci Díla.
	Zajištění účasti vybraných pracovníků na testování aplikace v testovacím prostředí Objednatele, zpracování výsledků z testování a spolupráce při vyhodnocení testování.



	Rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu ČSSZ.
	Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění.
	Připomínkování a schvalování předaných výstupů Zhotovitele v předem definovaných termínech a lhůtách.
	Spolupráce Objednatele na vyhodnocení Díla.
	Konečné vyjádření se k předávaným projektovým výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Zhotovitele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy v přiměřených termínech a lhůtách.
	Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů. Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.
	Objednatel bude organizátorem testování v testovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.
	Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech.
	Zajištění realizace/funkčnosti rozhraní na spolupracující systémy v předem stanovených termínech a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení funkčních testů v testovacím prostředí Objednatele.
	Součinnost Objednatele při přípravě produkčního provozu.

Seznam použitých zkratk

AAA	systém ČSSZ (systém Identity a Access managementu)
APV	automatizované programové vybavení
CD	nosič dat (compact disk)
ČD	člověkodny
DAK	Datový katalog
DB	databáze
HI	hromadný import
PP	produkční prostředí
TP	testovací prostředí

