



S009P00TZVBA

Číslo SOD objednatele: 2019/001368/INV/DS/SVO – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 2019/01

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Blansko**

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : Elektro Brevex, s.r.o.

Sídlo : Husova 309/14, 680 01 Boskovice
Zastoupený : Stanislavem Vinklerem, jednatelem společnosti
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86226
IČ : 03667308
DIČ : CZ03667308
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Zdeněk Koniček, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/001368/INV/DS/SVO ze dne 15. 04. 2019 na stavební práce s názvem:

"Kino Blansko, vstupní schodiště a terasa".

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst. 18.7., v souladu s článkem IV. odst. 4.3. a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na skutečnost, kdy zadavatel požaduje provedení drobných estetických prací nad rámec výše uvedené uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na následujícím:

a) na úpravě dále uvedených termínů plnění definovaných v článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo, přičemž dřívější plnění je možné:

Dokončení stavebního díla (stavebních prací)	do 16. 09. 2019
--	-----------------

Kompletní dokončení díla	do 30. 09. 2019
--------------------------	-----------------

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2019/001368/INV/DS/SVO, se nemění.

V případě nedodržení výše uvedeného termínu ze strany zhotovitele, budou objednatel požadovány sankce v souladu se smlouvou o dílo.

b) s ohledem na výskyt požadovaných víceprací ve výši 252.659,53 Kč dochází o nárůst ceny díla o 252.659,53 Kč bez DPH. Celková cena díla dle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo č. 2019/001368/INV/DS/SVO ze dne 15. 04. 2019, která činila 1.785.256,00 Kč bez DPH, bude nově činit 2.037.915,53 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2019/001368/INV/DS/SVO se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2019/001368/INV/DS/SVO ze dne 15. 04. 2019, k nimž se vztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 101 přijatém na 17. schůzi Rady města Blansko dne 27.08.2019.

IV. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stává následující příloha:

- rozpočet s výkazem výměr.

V Blansku dne 10. 9. 2019

Za objednatele

.....
město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Boskovicích dne 28. 8. 2019

Za zhotovitele

.....
Elektro Brevex, s.r.o.
Stanislav Vinkler
jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu --- VCP

Název stavby:	Kino Blansko, vstupní schodiště a terasa	Objednatel:	Město Blansko	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Abras s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Elektro Brevex, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozp				
HSV	Dodávky				
	Montáž				
PSV	Dodávky				
	Montáž				
"M"	Dodávky				
	Montáž				
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suti					
ZRN celkem					

Základ 0%	0,00	0,00	Celkem bez DPH	176 749,53
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	176 749,53
Základ 21%	176 749,53	DPH 21%	37 117,40	213 866,93

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
		13.8.2019

26	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. do 4 m2	m2	11,30	119,50
	H00	Běžné stavební práce			
27	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatné budovaného	l	0,21	2 635,00
	H01	Budovy občanské výstavby			
28	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	l	5,90	271,00
	S	Přesuny sutí			
29	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	l	2,30	1 235,00
30	979091295R00	Příplatek za vodo přemístění sutí při rekonstrukci	l	2,30	70,30
					Celkem

Poznámka:



T3	Vchodové dřevěné dveře EURO 78 mm	speciálně vrstvený hranol jednobodový zámek (na přání třibodový) klika+klika nebo klika+madlo s překrytím vložky bezpečnostní sklo s teplým rámečkem Swisspacer Ug=0,7 od firmy Izol velký výběr ornamentů nebo dřevěná výplň povrchová úprava-čtyřstupňová kvalitní barvou ADLER hliníkový práh 32 mm s přerušeným tepelným mostem
	dřevo:	2-dílný prvek, okenní křídlo
	nátěr:	vchodové dveře Standard
	výplň:	smrk nastavovaný
	kování:	4x vrstva ADLER
	rozměry:	VSG 332-16-4 Ug=1,1
	Cena v Kč bez DPH:	výplň Pur tl. 24 mm
		s, op
		900 x 2680

T4	Jednokřídle dřevěné okno	okenní křídlo 1-dílný prvek smrk nastavovaný
	dřevo:	4x vrstva ADLER
	nátěr:	Planiclear 4-16-U4, Ug=1,1
	výplň:	osp
	kování:	860 x 680
	rozměry:	
	Cena v Kč bez DPH:	
	demontáž a likvidace:	
	montáž:	
	bezpečnostní klika:	
	pákový ovladač GEZE	
	Celkem bez DPH:	53 440,00 Kč

Za příplatek:

bezpečnostní třibodový zámek gu security automat/ 1 ks

podkladní izolační hranol Purenit bude doceněn dle výšky podlah

Nabídka na úpravu/opravu bočního schodiště budovy kina Blansko

Poptávající:	Město Blansko Blansko, nám. Svobody 32/3	Nabídka č.: VCP
Dodavatel:	Elektro Brevex, s.r.o.	

	Název položky	MJ	množství	cena/ MJ	celkem (Kč)
Díl:	Materiál a práce:				
	Stupně, horní podesta, boční čelo: obroušení na zdravé jádro, očištění tlakovou vodou, očištění konstrukčních kovových prvků od rzi, oprava spodní části schodového kamene sanací (Weber, Baumit), finální úprava spodní části schodiště do stěrky a perlínky+Mozaika M330, Horní a boční úprava schodu-dvousložkový nátěr na bázi polymeru.	m ²	8,50		
	Celkem za Materiál a práce:				
	Název položky	MJ	množství	cena/ MJ	celkem (Kč)
Díl:	VRN Vedlejší rozpočtové náklady				
	Zřízení staveniště	kpl	1,00		
	Přesuny hmot a sutí	kpl	1,00		
	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00		
	PPV	kpl	1,00		
	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00		
	Výchozí revize	kpl	1,00		
	Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady				

Cena celkem bez DPH

19 390,00 Kč

V Boskovicích dne 15.8.2019
Zpracoval: Stanislav Vinkler
Nabídka je platná 2 měsíce od vystavení.
Všechny ceny jsou bez DPH.

