

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 017/2019

1.

Smluvní strany

1.1 Objednatel : Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace
Tavíkovice 153
671 40 Tavíkovice

Tel. : 515 300 512

Email : havlasek@domovtavikovice.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Ing. Tomáš Havlášek

b) technických : bude určen později

IČO : 456 71 818

DIČ : není plátce DPH

Bankovní spojení : Komerční banka Moravský Krumlov
[REDACTED]

1.2 Zhotovitel : ATLANTA, a.s.
Nový Šaldorf 162
671 81 Znojmo

Tel. : 515 200 611

Email : info@atlanta-as.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva

b) technických : Ing. Jan Vydra – člen představenstva

IČO : 25531549

DIČ : CZ25531549

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo
[REDACTED]

3. Cena díla

Cena předmětu díla se mění dle změnového listu č. 1 a změnového listu č. 2 takto:

Dílčí akce (investiční) Rekonstrukce koupelen II. a III. etapa:

Název položky	Cena v Kč
Původní cena díla bez DPH	2 566 997
Změnový list č. 1	98 678,20
Celková cena bez DPH	2 665 675,20
DPH 15%	399 851,28
Celková cena vč. DPH	3 065 526,48

Dílčí akce (neinvestiční) Oprava podlahových krytin (výměnou):

Název položky	Cena v Kč
Původní cena díla bez DPH	668 209
Změnový list č. 2	38 878,64
Celková cena bez DPH	707 087,64
DPH 15%	106 063,15
Celková cena vč. DPH	813 150,79

Celkem za obě akce:

Název položky	Cena v Kč
Cena díla bez DPH	3 372 762,84
DPH 15%	505 914,43
Celková cena včetně DPH	3 878 677,27

Ostatní ujednání SoD č. 017/2019 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Tavíkovice dne:.....

Nový Šaldorf dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Havlásek
ředitel

.....
Ing. Josef Dvořák
předseda představenstva

Příloha:

Změnový list č. 1, Změnový list č. 2