

Změnový list č. 1 ze dne 27.8.2019

Název stavby:	Rozšíření sběru, svozu a likvidace separovaného a neskladného odpadu
Číslo smluvního vztahu:	81/OŽPaMU/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Rozšíření sběru, svozu a likvidace separovaného a neskladného odpadu nad rámec smlouvy č. 9/13/2011 - dodatku č. 13 (81/13/2018) od ledna do prosince 2019 (dle skutečného stavu a potřeby). Práce budou fakturovány dle skutečnosti a podkladem pro placení je faktura vystavená nejdříve 1. den po skončení příslušného kalendářního měsíce (leden – listopad) a do 16. 12. 2019 za prosinec. Přílohou faktury bude předávací protokol potvrzený zhotovitelem a objednatelem, položkový soupis provedených prací vč. dokladu o množství likvidaci odpadu a případného požadovaného dokladu ze strany objednatele.	
Nové řešení: Rozšíření sběru, svozu a likvidace neskladného odpadu, nákup a instalace odpadkových košů nad rámec smlouvy č. 9/13/2011 - dodatku č. 13 (81/13/2018) od ledna do prosince 2019 (dle skutečného stavu a potřeby). Práce budou fakturovány dle skutečnosti a podkladem pro placení je faktura vystavená nejdříve 1. den po skončení příslušného kalendářního měsíce (leden – listopad) a do 16. 12. 2019 za prosinec. Přílohou faktury bude předávací protokol potvrzený zhotovitelem a objednatelem, položkový soupis provedených prací vč. dokladu o množství likvidaci odpadu a případného požadovaného dokladu ze strany objednatele.	
Zdůvodnění změny: Rozšíření sběru, svozu a likvidace separovaného odpadu je dostatečně hrazeno v rámci dané smlouvy č. 9/13/2011 - dodatku č. 13 (81/13/2018). Naopak je potřeba nákupu většího počtu odpadkových košů nad rámec této smlouvy.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	—

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 000 000,00 Kč vč DPH
Ponížení ceny díla vč. DPH:	430 000,00 Kč vč DPH
Nová cena díla vč. DPH:	1 570 000,00 Kč vč DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2019
Nový termín dokončení díla:	—

Změnu navrhuje

Datum: 27.8.201

Změnový list vyt

Datum: 27.8.201

Oprávněný zástu

Datum: 10. 0

Oprávněný zástu

Datum: _____

Oprávněný zástu

Datum: 27.8.201

Správce rozpočtu

Datum: 27.8.201