

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel STYLBAU, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538

sídlo Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO 259 57 481
DIČ CZ25957481
zástupce [redacted] jednatel

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

- 1 Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – II. etapa, areál Na Jamách**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-004866 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (smlouva o dílo ve znění všech pozdějších změn dále souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 23 až 25, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změny závazků se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 21 až 22 a č. 26 až 29, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změny závazků se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
- 4 Ke změně termínu realizace plnění nedochází.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce v souladu se změnovými listy, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Cena díla dle článku 6 odst. 1 se mění následujícím způsobem:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	61.900.000,00
Vícepráce dle změnových listů č. 1–8 Kč bez DPH	2.720.471,30
Méněpráce dle změnových listů č. 1–8 Kč bez DPH	- 2.349.607,90
Výše změny dle změnových listů č. 1–8 Kč bez DPH	370.863,40
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	62.270.863,40
Vícepráce dle změnových listů č. 9–20 Kč bez DPH	881.797,90
Méněpráce dle změnových listů č. 9–20 Kč bez DPH	-1.185.481,60
Výše změny dle změnových listů č. 9–20 Kč bez DPH	-303.683,70
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	61.967.179,70
Vícepráce dle změnových listů č. 21–29 Kč bez DPH	439.444,30
Méněpráce dle změnových listů č. 21–29 Kč bez DPH	-143.343,40
Výše změny dle změnových listů č. 21–29 Kč bez DPH	296.100,90
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	62.263.280,60
DPH v Kč samostatně	13.075.288,93
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 3	75.338.569,53

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1 Změnový list č. 21 až 29

Za objednatele v Hradci Králové dne 11-09-2019

[Redacted signature]

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje
Královéhradecký
se sídlem v
Hradci Králové

Za zhotovitele













[Redacted signature]
D P
AU
STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 118/79, 50 Hradec Králové
(IČ) IČ: 259 57 481 I : CZ259 57 481

[Redacted signature]
jednatel společnosti

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 19	Číslo změny stavby: 21
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 19	Číslo změny stavby: 21														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Změna komínu		Při realizaci odtahu spalin od kotlů a přisávání vzduchu ke kotlům se zjistilo, že oproti předpokladu PD je stropní konstrukce nad kotelnou zdvojená se vzduchovou mezerou o výšce cca 60 cm. Aby se nemusela horní část stropní konstrukce včetně střešního pláště rozebírat, bylo rozhodnuto o vedení trasy odtahů od kotlů do fasády a po fasádě budou vedeny nad rovinu střechy.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Méněprací</th> <th>Cena navrhovaných Víceprací</th> <th>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-31 260,00</td> <td>60 445,00</td> <td>29 185,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	-31 260,00	60 445,00	29 185,00										
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem															
-31 260,00	60 445,00	29 185,00															
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)		datum	23.7.2019 podpis 														
Objednatel		datum	23.7.2019 podpis 														
TDS		datum	23.7.2019 podpis 														
Uživatel		datum	23.7.2019 podpis 														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel		datum	23.7.2019 podpis 														
Zhotovitel		datum	23.7.2019 podpis 														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 535 089,50	3 602 269,20	61 967 179,70	67 179,70

Číslo změny SO/PS:

21

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-31 260,00	60 445,00	3 662 714,20	5,92%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 566 349,50	3 662 714,20	61 996 364,70	96 364,70

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím  23.7.2019Projektant (autor. dozor): souhlasím  23.7.2019Stavební dozor: souhlasím  23.7.2019

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: 

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 09.07.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 21	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 21	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------

999 Ostatní

85	999-16	D+M odkouření typ "C" pro kotel Vaillant VU466/4-5 ECO TEC PLUS, plast. potrubí D80 délka 6 metrů, protaženo šachtou stávajícího komínového průduchu, vč. připojení na šachtu (komín) a krytu šachty (komína)	kpl	3,00	0,00	-3,000	0,000	10 420,000	31 260,000	0,000	-31 260,000	0,000
ÚT - 167	999-16.1R	D+M odkouření kaskádové pro 3 kotle, ve zdi přechod na nerezové provedení pokračující ve venkovní části a nad střechem	kpl	0,00	0,00	1,000	1,000	55 630,000	0,000	0,000	55 630,000	55 630,000
ÚT - 168	999-16.2R	D+M samostatně přísávání spalovacího vzduchu pro kotle	ks	0,00	0,00	3,000	3,000	1 605,000	0,000	0,000	4 815,000	4 815,000

VÍCEPRÁCE CELKEM

60 445,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-31 260,00

CELKEM

29 185,00

Za zhotovitele:

Datum: 23.7.2019

Za objednatele:

Datum: 23.7.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Změna komínu	-31 260,00	60 445,00	29 185,00
Celkem	-31 260,00	60 445,00	29 185,00

PASPORT Z MĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,
U stadionu 1166**SO/PS:** (číslo a název)

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Název změny:

Změna v průběhu výstavby

Kategorie *)**D****Kdo požadoval:** (organizace, jméno)

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79,
Hradec Králové [REDACTED]

finálně KD 27 ze dne 09.07.2019

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské
náměstí 1245, Hradec Králové ;
[REDACTED]**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Změna komínu	Při realizaci odtahu spalin od kotlů a přísávání vzduchu ke kotlům se zjistilo, že oproti předpokladu PD je stropní konstrukce nad kotelnou zdvojená se vzduchovou mezerou o výšce cca 60cm. Aby se nemusela horní část stropní konstrukce včetně střešního pláště rozebírat, bylo rozhodnuto o vedení trasy odtahů od kotlů do fasády a po fasádě budou vedeny nad rovinu střechy.	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	29 185,00 Kč	0,05% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů	není	

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)

KANIA a.s. [REDACTED]

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)

Stylbau s.r.o., in [REDACTED]

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)

souhlasím, INVIN s.r.o. [REDACTED]

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)

Souhlasím [REDACTED]

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS














C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 20	Číslo změny stavby: 22
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 20	Číslo změny stavby: 22														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Sádrokartonová předstěna		Z důvodu nesnadné údržby horní hrany navržené akustické předstěny končící cca 85 cm pod stropem, bude tato předstěna doplněna na výšku ke stropní konstrukci sádrokartonovou předstěnou.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Méněprací</th> <th>Cena navrhovaných Víceprací</th> <th>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>8 096,50</td> <td>8 096,50</td> </tr> </tbody> </table>		Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	8 096,50	8 096,50										
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem															
0,00	8 096,50	8 096,50															
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno 	datum	23.7.2019 podpis 														
Objednatel	jméno 	datum	23.7.2019 podpis 														
TDS	jméno 	datum	23.7.2019 podpis 														
Uživatel	jméno 	datum	23.7.2019 podpis 														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno 	datum	23.7.2019 podpis 														
Zhotovitel																	
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
Stadionu 1156 - II. etapa, areál Na Jamách

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 566 349,50	3 662 714,20	61 996 364,70	96 364,70

Číslo změny SO/PS:

22

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	8 096,50	3 670 810,70	5,93%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 566 349,50	3 670 810,70	62 004 461,20	104 461,20

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím  23.7.2019Projektant (autor. dozor): souhlasím  23.7.2019Stavební dozor: souhlasím  23.7.2019Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: 

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
 U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
 Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 09.07.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 22	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 22	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

763 Konstrukce suché výstavby

412	763121415	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	0,000	0,000	17,068	17,068	463,900	0,000	0,000	7 917,800	7 917,800
-----	-----------	---	----	-------	-------	--------	--------	---------	-------	-------	-----------	-----------

"m.č. 115" 0,85*(0,38+1,0+1,45+14,6+2,65)

Součet

221	998763302.1	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	6,544	0,397	0,211	7,152	847,000	5542,800	336,300	178,700	6057,800
-----	-------------	---	---	-------	-------	-------	-------	---------	----------	---------	---------	----------

VÍCEPRÁCE CELKEM

8 096,50

MÉNĚPRÁCE CELKEM

0,00

CELKEM

8 096,50

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek

Datum: 23. 7. 2019

Za objednatele:

Datum: 23. 7. 2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Sádkartonová předstěna	0,00	8 096,50	8 096,50
Celkem	0,00	8 096,50	8 096,50

PASPORT Z MĚN V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,
U stadionu 1186**SO/PS:** (číslo a název)

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Název změny:

Změna v průběhu výstavby

Kategorie ^{*)}**D****Kdo požadova:** (organizace, jméno)

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79,
Hradec Králové ; [REDACTED]

finálně KD 27 ze dne 09.07.2019

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské
náměstí 1245, Hradec Králové ;
[REDACTED]**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Sádrokartonová předstěna	Z důvodu nesnadné údržby horní hrany navržené akustické předstěny končící cca 85 cm pod stropem, bude tato předstěna doplněna na výšku ke stropní konstrukci sádrokartonovou předstěnou.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

y SO

Cenové ovlivnění sousedních objektů

není

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)

KANIA a.s. [REDACTED]

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)

Stylbau s.r.o. [REDACTED]

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)

souhlasím, INVIN s.r.o. [REDACTED]

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)

Souhlasím [REDACTED]

^{*)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS













C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		21	23
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 21	Číslo změny stavby: 23														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel																	
Popis a zdůvodnění změny:																	
Logo školy		Logo školy umístěné dle původní PD na fasádě SO 05 (skladový objekt) bude přemístěné na viditelnější místo, to je na štitovou fasádu objektu SO 02 (objekt administrativy a dílen). Logo je vyřezáno z fólie se sedmiletou stabilitou na systémově ohraněné desce připevněné na svařeném hliníkovém rámu rozměru 2 665 mm x 2 440 mm, hloubky 40 mm. Tato položka nebyla obsažena ve výkazu výměr.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem														
0,00		46 543,00	46 543,00														
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno 	datum	23.7.2019 podpis 														
Objednatel	jméno 	datum	23.7.2019 podpis 														
TDS	jméno 	datum	23.7.2019 podpis 														
Uživatel	jméno 	datum	23.7.2019 podpis 														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno 	datum	23.7.2019 podpis 														
Zhotovitel	jméno 	datum	23.7.2019 podpis 														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 566 349,50	3 670 810,70	62 004 461,20	104 461,20

Číslo změny SO/PS: 23

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	46 543,00	3 717 353,70	6,01%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 566 349,50	3 717 353,70	62 051 004,20	151 004,20

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím  23.7.2019Projektant (autor. dozor): souhlasím  23.7.2019Stavební dozor: souhlasím  23.7.2019Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: 

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 09.07.2019

C.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 23	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 23	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

413	767155R42	Z-42 - D+M jednostranný panel 2665x2440x40mm	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	45 720,000	0,000	0,000	45 720,000	45 720,000
-----	-----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	------------	-------	-------	------------	------------

Jednostranný panel šířky 2665 mm a výšky 2440 mm, hloubky 40 mm. Nosný rám je sestaven a svařen z AL profilů a je z vnější plochy opláštěn ohraněnou deskou bílé barvy. V čelní ploše je umístěna řezaná fóiová grafika se sedmiletou stabilitou. Panel bude do stěny kotven na systémové závěsy.

1

Součet

321	998767202.1	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	43024,910	1139,449	457,200	44621,559	1,800	77444,800	2051,000	823,000	80318,800
-----	-------------	---	---	-----------	----------	---------	-----------	-------	-----------	----------	---------	-----------

VÍCEPRÁCE CELKEM

46 543,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM

0,00

CELKEM

46 543,00

Za zhotovitele:

Datum:

23.7.2019

Za objednatele:

Datum:

23.7.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Logo školy	0,00	46 543,00	46 543,00
Celkem	0,00	46 543,00	46 543,00

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,
U stadionu 1166**SO/PS:** (číslo a název)

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Název změny:

Změna v průběhu výstavby

Kategorie *)**D****Kdo požadoval:** (organizace, jméno)

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79,
Hradec Králové

finálně KD 27 ze dne 09.07.2019

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské
náměstí 1245, Hradec Králové ;**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Logo školy

Logo školy umístěné dle původní PD na fasádě SO 05 (skladový objekt) bude přemístěné na viditelnější místo, to je na štítovou fasádu objektu SO 02 (objekt administrativy a dílen). Logo je vyřezáno z fólie se sedmiletou stabilitou na systémové ohraněné desce připevněné na svařeném hliníkovém rámu rozměru 2 665 mm x 2 440 mm, hloubky 40 mm. Tato položka nebyla obsazena ve výkazu výměr.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:**Cenové ovlivnění sousedních objektů**

není

ny SO

Autorský dozor: (společnost, jméno, podpis)

KANIA a.s.

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)

Stylbau s.r.

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)

souhlasím, INVIN s.r.o.

Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)

Souhlasím

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS













C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 22	Číslo změny stavby: 24
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 22	Číslo změny stavby: 24														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Obklad schodiště		V objektu SO 02 (objekt administrativy a dílen) s ohledem na stávající výškové rozdíly mezi jednotlivými schodišťovými stupni z pohledu bezpečné chůze po schodišti a imperfekce jednotlivých stupňů vnitřního schodiště budou schodišťové stupně obloženy keramickou dlažbou v barvě shodné s chodbami 2NP.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem														
-27 105,00		69 235,80	42 130,80														
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	23.7.2019	podpis												
Objednatel	jméno		datum	23.7.2019	podpis												
TDS	jméno		datum	23.7.2019	podpis												
Uživatel	jméno		datum	23.7.2019	podpis												
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno		datum	23.7.2019	podpis												
Zhotovitel	jméno		datum	23.7.2019	podpis												
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:												

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 566 349,50	3 717 353,70	62 051 004,20	151 004,20

Číslo změny SO/PS: 24

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-27 105,00	69 235,80	3 786 589,50	6,12%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 593 454,50	3 786 589,50	62 093 135,00	193 135,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpisZhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím  23.7.2019Projektant (autor. dozor): souhlasím  23.7.2019Stavební dozor: souhlasím  23.7.2019

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: 

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 09.07.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 24	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 24	Cena po změnách
PSV Práce a dodávky PSV												
771 Podlahy z dlaždic												
414	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	0,000	0,000	72,800	72,800	245,00	0,000	0,000	17 836,000	17 836,000
		"Stupnice"				72,800						
		2,6*28				72,800						
		Součet				72,800						
415	771274231	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky do 150 mm	m	0,000	0,000	72,800	72,800	97,70	0,000	0,000	7 112,600	7 112,600
		"POdstupnice"				72,800						
		28*2,6				72,800						
		Součet				72,800						
322	771574131.1	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	486,920	21,750	3,900	512,570	650,00	316 498,000	14 137,500	2 535,000	333 170,500
		<i>V jednotkové ceně zahrnuté náklady na montáže obvodových soklů, dilatačních a přechodových lišt/profilů.</i>										
		"Podesta"				3,900						
		1,5*2,6				3,900						
		Součet				3,900						
323	597611R00.1	dlaždice keramické - R10, slinuté, vysoce zátěžové, tl. 15 mm - vč. dodávky obvodových soklů, lišt/profilů, dilatací - specifikace dle PD a TZ	m2	200,89	21,75	40,33	262,97	640,00	128571,50	13920,00	25808,60	166300,10
		"Stupnice"										
		(2,6*28*0,3)*1,1				24,024						
		"POdstupnice"										
		(28*2,6*0,15)*1,1				12,012						
		"Podesta"										
		(1,5*2,6)*1,1				4,290						
		Součet				40,326						
325	771579196.1	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem	m2	486,920	21,750	36,660	545,330	70,00	34 084,400	1 522,500	2 566,200	38 173,100


Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN


Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 09.07.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 24	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	Cena změny dle ZL 24	Cena po změnách
		"Stupnice" (2,6*28*0,3)				21,840						
		"POdstupnice" (28*2,6*0,15)				10,920						
		"Podesta" (1,5*2,6)				3,900						
		Součet				36,660						
326	771591111.1	Podlahy penetrace podkladu	m2	486,920	21,750	36,660	545,330	70,00	34 084,400	1 522,500	2 566,200	38 173,100
327	998771202.1	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	7 013,424	282,750	584,246	7 880,420	6,60	46 288,600	1 866,200	3 856,000	52 010,800
773		Podlahy z litého teraca										
328	773901112.1.1	Štrojní broušení povrchu litého teraca schodiště, vč. opravy	m2	20,850	0,000	-20,850	0,000	1 300,00	27 105,000	0,000	-27 105,000	0,000
776		Podlahy povlakové										
331	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	42,240	0,000	36,660	178,900	186,00	26 456,600	0,000	6 818,800	33 275,400
334	998776202.1	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1 129,613	0,000	68,188	1 197,801	2,00	2 259,200	0,000	136,400	2 395,600
V GEPRÁCE CELKEM											69 235,80	
MENĚP RŮSE CELKEM											-27 105,00	
CELKEM											42 130,80	

Za zhotovitele: 

Datum: 23.7.2019

Za objednatele: 

Datum: 23.7.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Obklad schodiště	-27 105,00	69 235,80	42 130,80
Celkem	-27 105,00	69 235,80	42 130,80

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,
U stadionu 1166**SO/PS:** (číslo a název)

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Název změny:

Změna v průběhu výstavby

Kategorie *)**D****Kdo požadoval:** (organizace, jméno)

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79,
Hradec Králové ; [REDACTED]

finálně KD 27 ze dne 09.07.2019

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské
náměstí 1245, Hradec Králové ;
Ing. Radmila Kubelková**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Obklad schodiště

V objektu SO 02 (objekt administrativy a dílen) s ohledem na stávající výškové rozdíly mezi jednotlivými schodišťovými stupni z pohledu bezpečné chůze po schodišti a imperfekce jednotlivých stupňů vnitřního schodiště budou schodišťové stupně obloženy keramickou dlažbou v barvě shodné s chodbami 2NP

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:**Cenové ovlivnění sousedních objektů**

není

ly SO

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)

KANIA a.s. [REDACTED]

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)

Stylbau s.r.o., [REDACTED]

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)

souhlasím, INVIN s.r.o. [REDACTED]

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)

Souhlasím [REDACTED]

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS













C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 23	Číslo změny stavby: 25
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 23	Číslo změny stavby: 25														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Uživatel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Čistící zóna		Čistící zóna za vstupními dveřmi do objektu SO 02 byla na základě požadavku uživatele zvětšena v obou směrech tak, aby umožnila očištění obuvi větší skupině žáků vstupujících najednou.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Měněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem														
-442,20		6 634,50	6 192,30														
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno 	datum	20.8.2019 podpis 														
Objednatel	jméno 	datum	20.8.2019 podpis 														
TDS	jméno 	datum	20.8.2019 podpis 														
Uživatel	jméno 	datum	20.8.2019 podpis 														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno 	datum	20.8.2019 podpis 														
Zhotovitel	jméno 	datum	20.8.2019 podpis 														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 593 454,50	3 786 589,50	62 093 135,00	193 135,00

Číslo změny SO/PS: 25

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-442,20	6 634,50	3 793 224,00	6,13%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 593 896,70	3 793 224,00	62 099 327,30	199 327,30

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpisZhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím  20.8.2019 Projektant (autor. dozor): souhlasím  20.8.2019 Stavební dozor: souhlasím  20.8.2019 Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: 

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 6.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 25	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 25	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

316	767155R38	Z-38 - D+M čistící zóna, 500x1500mm	ks	1,000	0,000	-1,000	0,000	442,20	442,200	0,000	-442,200	0,000
416	767155R38.1	Z-38 - D+M čistící zóna, 2960x1590mm	ks	0,000	0,000	1,000	1,000	6 525,00	0,000	0,000	6 525,000	6 525,000
321	998767202.1	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	43 024,910	139,449	60,828	44 225,187	1,80	77 444,800	2 051,000	109,500	79 605,300

Celkem

VÍCEPRÁCE CELKEM

6 634,50

MENĚPRÁCE CELKEM

-442,20

CELKEM

6 192,30

Za zhotovitele:

Datum:

20.8.2019

Za objednatele:

Datum:

20.8.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Čistící zóna	-442,20	6 634,50	6 192,30
Celkem	-442,20	6 634,50	6 192,30

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
61 900 000,00	0,00	18 570 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprací a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněprací a bez víceprací)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 1+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	1	SO 02	Změna dispozice v 1. NP	ANO	0,00	-229 421,40	-229 421,40	61 570 578,60	265 343,80	265 343,80	62 165 343,80	61 935 922,40	100,06%	0,43%
2	2	SO 02	Zastínění světlíku	ANO	-229 421,40	-137 100,20	-366 521,60	61 533 478,40	42 641,50	307 985,30	62 207 985,30	61 841 463,70	99,91%	0,50%
3	3	SO 02	Střecha nad průjezdem	ANO	-366 521,60	-50 543,50	-417 065,10	61 482 934,90	147 556,10	455 541,40	62 355 541,40	61 938 476,30	100,06%	0,74%
4	4	IO 02	Odpčet filtrační šachty, doplnění GSM brány	ANO	-417 065,10	-43 552,90	-460 618,00	61 439 382,00	33 124,00	488 665,40	62 388 665,40	61 928 047,40	100,05%	0,79%
5	5	SO 02	Venkovní žaluzie	ANO	-460 618,00	-377 334,00	-837 952,00	61 062 048,00	413 536,00	902 201,40	62 802 201,40	61 964 249,40	100,10%	1,46%
6	6	SO 02	Bourání betonové římsy	ANO	-837 952,00	-123 478,10	-961 430,10	60 938 569,90	88 992,10	989 193,50	62 889 193,50	61 927 763,40	100,04%	1,60%
7	7	SO 02	Úprava ÚT	ANO	-961 430,10	-855 938,40	-1 817 368,50	60 082 631,50	1 731 277,80	2 720 471,30	64 620 471,30	62 803 102,60	101,46%	4,39%
8	8	SO 02	Odpčet probarvené stěrky betonové podlahy	ANO	-1 817 368,50	-532 239,40	-2 349 607,90	59 550 392,10	0,00	2 720 471,30	64 620 471,30	62 270 863,40	100,60%	4,39%
9	9	SO 02	Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	ANO	-2 349 607,90	0,00	-2 349 607,90	59 550 392,10	15 099,00	2 735 570,30	64 635 570,30	62 285 962,40	100,62%	4,42%
10	10	SO 02	Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	ANO	-2 349 607,90	-27 375,10	-2 376 983,00	59 523 017,00	21 264,00	2 756 834,30	64 656 834,30	62 279 851,30	100,61%	4,45%
11	1	IO 01	Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	ANO	-2 376 983,00	-470 058,30	-2 847 041,30	59 052 958,70	270 185,10	3 027 019,40	64 927 019,40	62 079 978,10	100,29%	4,89%
12	11	SO 02	Změna povrchu okapového chodníku	ANO	-2 847 041,30	-51 154,70	-2 898 196,00	59 001 804,00	18 914,70	3 045 934,10	64 945 934,10	62 047 738,10	100,24%	4,92%
13	2	IO 01	Odpčet okapového chodníku	ANO	-2 898 196,00	-33 185,60	-2 931 381,60	58 968 618,40	0,00	3 045 934,10	64 945 934,10	62 014 552,50	100,19%	4,92%
14	12	SO 02	Kácení stromů u objektu SO 02	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	14 736,10	3 060 670,20	64 960 670,20	62 029 288,60	100,21%	4,94%
15	13	SO 02	Bourání objektu sušárny	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	190 556,40	3 251 226,60	65 151 226,60	62 219 847,00	100,52%	5,25%
16	14	SO 02	Úprava podlahy v kotelně	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	55 020,40	3 306 249,00	65 206 249,00	62 274 867,40	100,61%	5,34%
17	15	SO 02	Odpčet fasádního polystyrenu	ANO	-2 931 381,60	-503 381,90	-3 434 763,50	58 465 236,50	0,00	3 306 249,00	65 206 249,00	61 771 485,50	99,79%	5,34%
18	16	SO 02	Konektivita obou areálů	ANO	-3 434 763,50	0,00	-3 434 763,50	58 465 236,50	183 185,70	3 489 434,70	65 389 434,70	61 954 671,20	100,09%	5,64%
19	17	SO 02	Počet stolů v jídelně	ANO	-3 434 763,50	-100 326,00	-3 535 089,50	58 384 910,50	100 326,00	3 589 760,70	65 489 760,70	61 954 671,20	100,09%	5,80%
20	18	SO 02	Posílení signálu pro prvky slaboproudu	ANO	-3 535 089,50	0,00	-3 535 089,50	58 384 910,50	12 508,50	3 602 269,20	65 502 269,20	61 967 179,70	100,11%	5,82%
21	19	SO 02	Změna komínu	ANO	-3 535 089,50	-31 260,00	-3 566 349,50	58 333 650,50	60 445,00	3 662 714,20	65 562 714,20	61 996 364,70	100,16%	5,92%
22	20	SO 02	Sádrokartonová předstěna	ANO	-3 566 349,50	0,00	-3 566 349,50	58 333 650,50	8 096,50	3 670 810,70	65 570 810,70	62 004 461,20	100,17%	5,93%
23	21	SO 02	Logo školy	ANO	-3 566 349,50	0,00	-3 566 349,50	58 333 650,50	46 543,00	3 717 353,70	65 617 353,70	62 051 004,20	100,24%	6,01%
24	22	SO 02	Obklad schodiště	ANO	-3 566 349,50	-27 105,00	-3 593 454,50	58 306 545,50	69 235,80	3 789 589,50	65 686 589,50	62 093 135,00	100,31%	6,12%
25	23	SO 02	Čistící zóna	ANO	-3 593 454,50	-442,20	-3 593 896,70	58 306 103,30	6 634,50	3 793 224,00	65 693 224,00	62 099 327,30	100,32%	6,13%

PASPORT Z MĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,
U stadionu 1166**SO/PS:** (číslo a název)

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Název změny:

Změna v průběhu výstavby

Kategorie *)

D

Kdo požadoval: (organizace, jméno)Uživatel: Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola, U stadionu 1116,
Rychnov nad Kněžnou ; [REDACTED]

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

finálně KD 29 ze dne 06.08.2019

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské
náměstí 1245, Hradec Králové ;
[REDACTED]**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Čistící zóna	Čistící zóna za vstupními dveřmi do objektu SO 02 byla na základě požadavku uživatele zvětšena v obou směrech tak, aby umožnila očištění obuvi větší skupině žáků vstupující najednou.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:**Cenové ovlivnění sousedních objektů**

není

ly SO

Autorský dozor: (společnost, jméno, podpis)

KANIA a.s. [REDACTED]

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)

Stylbau s.r.o., [REDACTED]

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)

souhlasím, INVIN s.r.o. [REDACTED]

Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)

Souhlasím [REDACTED]

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 05 SKLADOVÝ PROSTOR		1	26
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 05 SKLADOVÝ PROSTOR	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 1	Číslo změny stavby: 26
--	---	----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Objednatel
Soupis prací - počet stran A4	2	Uživatel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	TDS
	6	Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Podlaha v SO 05	Po odkrytí podlahové krytiny v objektu SO 05 bylo zjištěno, že oproti předpokladu PD je stávající podlaha dřevěná, nikoliv betonová a vykazuje stavební vady. Z toho důvodu je nutno provést novou konstrukci podlahy (konstrukce podlahy typu I v SO 02). Při nacenění byly užity stejné položky jako v SO 02.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-6 300,00	54 033,40	47 733,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20.8.2019	podpis
Objednatel	jméno	datum	20.8.2019	podpis
TDS	jméno	datum	20.8.2019	podpis
Uživatel	jméno	datum	20.8.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	20.8.2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	20.8.2019	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 05 SKLADOVÝ PROSTOR

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 593 896,70	3 793 224,00	62 099 327,30	199 327,30

Číslo změny SO/PS:**26**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-6 300,00	54 033,40	3 847 257,40	6,22%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 600 196,70	3 847 257,40	62 147 060,70	247 060,70

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím

20.8.2019

Projektant (autor. dozor): souhlasím

20.8.2019

Stavební dozor: souhlasím

20.8.2019

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objekt: SO 05 SKLADOVÝ PROSTOR

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 6.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 26	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 26	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

	139711101.1	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,000	0,000	6,300	6,300	1 280,00	0,000	0,000	8 064,000	8 064,000
--	-------------	--	----	-------	-------	-------	-------	----------	-------	-------	-----------	-----------

"viz v č. D.1.1-SO02-07/16, detaily,TZ"

"1.NP" 25,2*0,25

6,300

Součet

6,300

	162201201.1	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	0,000	6,300	6,300	205,00	0,000	0,000	1 291,500	1 291,500
	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	0,000	6,300	6,300	150,00	0,000	0,000	945,000	945,000
	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	0,000	6,300	6,300	10,00	0,000	0,000	63,000	63,000
	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	0,000	12,600	12,600	250,00	0,000	0,000	3 150,000	3 150,000

6,3*2 "Přepočtené koeficientem množství

12,600

2 Zakládání

	273321411.1	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,000	0,000	3,326	3,326	2 690,00	0,000	0,000	8 946,900	8 946,900
--	-------------	-----------------------------------	----	-------	-------	-------	-------	----------	-------	-------	-----------	-----------

"viz v č. D.1.1-SO02-07/16, detaily,TZ"

25,2*0,12*1,1

3,326

Součet

3,326

	273362021.1	Výtužň základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,000	0,000	0,198	0,198	28 000,00	0,000	0,000	5 544,000	5 544,000
--	-------------	--	---	-------	-------	-------	-------	-----------	-------	-------	-----------	-----------

"viz v č. D.1.1-SO02-07/16, detaily,TZ"

25,2*1,1*0,0055*1,3

0,198

Součet

0,198

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 05 SKLADOVÝ PROSTOR

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 6.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 26	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 26	Cena po změnách
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
	632453372.1.1	Potěr betonový tl do 70 mm tř. C 30/37	m2	0,000	0,000	25,200	25,200	368,00	0,000	0,000	9 273,600	9 273,600
<i>"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"</i>												
22	632453453.1	Potěr průmyslový samonivelační tl do 10 mm krycí ze suchých směsí pro středně těžký provoz	m2	25,200	0,000	-25,200	0,000	250,00	6 300,000	0,000	-6 300,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání												
34	999281111.1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	4,802	0,000	12,000	16,802	300,00	1 440,600	0,000	3 600,000	5 040,600
PSV Práce a dodávky PSV												
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												
	711111001.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,000	0,000	25,200	25,200	14,00	0,000	0,000	352,800	352,800
	111631500.2	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	l	0,000	0,000	0,008	0,008	54 000,00	0,00	0,00	432,00	432,00
<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>												
						25,2*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství	0,008					
	711141559.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,000	0,000	25,200	25,200	75,00	0,000	0,000	1 890,000	1 890,000
	628526120.1.1	pás s modifikovaným asfaltem SBS s vložkou ze skelné tkaniny	m2	0,000	0,000	28,980	28,980	98,00	0,00	0,00	2 840,00	2 840,00
						25,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství						
	998711102.1	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,000	0,000	0,120	0,120	882,30	0,000	0,000	105,900	105,900
713 Izolace tepelné												
	713121121.1	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	0,000	0,000	25,200	25,200	40,90	0,000	0,000	1 030,700	1 030,700

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 05 SKLADOVÝ PROSTOR

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 6.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 26	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 26	Cena po změnách
	283759090.1	deska z pánového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm <i>lambda=0,035 [W / m K] 25,2*1,04</i>	m ²	0,000	0,000	26,208	26,208	175,00	0,00	0,00	4 586,40	4 586,40
	713191132.1	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m ²	0,000	0,000	25,200	25,200	7,30	0,000	0,000	184,000	184,000
	283231500.1	fólie separační PE bal. 100 m ² <i>oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev 25,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství</i>	m ²	0,000	0,000	27,720	27,720	9,20	0,00	0,00	255,00	255,00
	998713102.1	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,000	0,000	0,042	0,042	824,00	0,000	0,000	34,600	34,600
762		Konstrukce tesařské										
82	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m ²	0,000	0,000	25,200	25,200	57,300	0,000	0,000	1 444,000	1 444,000
Celkem												
VÍCEPRÁCE CELKEM											54 033,40	
MÉNĚPRÁCE CELKEM											-6 300,00	
CELKEM											47 733,40	

Za zhotovitele: 

Datum:

20.8.2019

Za objednatele: 

Datum:

20.8.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Podlaha v SO 05	-6 300,00	54 033,40	47 733,40
Celkem	-6 300,00	54 033,40	47 733,40

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje sláv k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
61 900 000,00	0,00	18 570 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	1	SO 02	Změna dispozice v 1. NP	ANO	0,00	-229 421,40	-229 421,40	61 670 578,60	265 343,80	265 343,80	62 165 343,80	61 935 922,40	100,06%	0,43%
2	2	SO 02	Zastínění světlíku	ANO	-229 421,40	-137 100,20	-366 521,60	61 533 478,40	42 641,50	307 985,30	62 207 985,30	61 841 463,70	99,91%	0,50%
3	3	SO 02	Střecha nad průjezdem	ANO	-366 521,60	-50 543,50	-417 065,10	61 482 934,00	147 556,10	455 541,40	62 355 541,40	61 638 476,30	100,06%	0,74%
4	4	IO 02	Odpočít filtrační šachty, doplnění GSM brány	ANO	-417 065,10	-43 552,90	-460 618,00	61 439 382,00	33 124,00	488 665,40	62 388 665,40	61 928 047,40	100,05%	0,79%
5	5	SO 02	Venkovní žaluzie	ANO	-460 618,00	-377 334,00	-837 952,00	61 082 048,00	413 536,00	902 201,40	62 802 201,40	61 964 249,40	100,10%	1,46%
6	6	SO 02	Bourání betonové římsy	ANO	-837 952,00	-123 478,10	-961 430,10	60 938 599,90	86 992,10	989 193,50	62 889 193,50	61 927 763,40	100,04%	1,60%
7	7	SO 02	Úprava UT	ANO	-961 430,10	-855 938,40	-1 817 368,50	60 082 631,50	1 731 277,80	2 720 471,30	64 620 471,30	62 803 102,80	101,46%	4,39%
8	8	SO 02	Odpočít probarvené stěrky betonové podlahy	ANO	-1 817 368,50	-532 239,40	-2 349 607,90	59 550 392,10	0,00	2 720 471,30	64 620 471,30	62 270 863,40	100,60%	4,39%
9	9	SO 02	Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	ANO	-2 349 607,90	0,00	-2 349 607,90	59 550 392,10	15 099,00	2 735 570,30	64 635 570,30	62 285 962,40	100,62%	4,42%
10	10	SO 02	Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	ANO	-2 349 607,90	-27 375,10	-2 376 983,00	59 523 017,00	21 264,00	2 756 834,30	64 656 834,30	62 279 851,30	100,61%	4,45%
11	1	IO 01	Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	ANO	-2 376 983,00	-470 058,30	-2 847 041,30	59 052 958,70	270 185,10	3 027 019,40	64 927 019,40	62 079 978,10	100,29%	4,89%
12	11	SO 02	Změna povrchu okapového chodníku	ANO	-2 847 041,30	-51 154,70	-2 898 196,00	59 001 804,00	18 914,70	3 045 934,10	64 945 934,10	62 047 738,10	100,24%	4,92%
13	2	IO 01	Odpočít okapového chodníku	ANO	-2 898 196,00	-33 185,60	-2 931 381,60	58 968 618,40	0,00	3 045 934,10	64 945 934,10	62 014 552,50	100,19%	4,92%
14	12	SO 02	Kácení stromů u objektu SO 02	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	14 736,10	3 060 670,20	64 960 670,20	62 029 288,60	100,21%	4,94%
15	13	SO 02	Bourání objektu sušárny	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	190 558,40	3 251 228,60	65 151 228,60	62 219 847,00	100,52%	5,25%
16	14	SO 02	Úprava podlahy v kotelně	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	55 020,40	3 306 249,00	65 205 249,00	62 274 867,40	100,61%	5,34%
17	15	SO 02	Odpočít fasádního polystyrenu	ANO	-2 931 381,60	-503 381,90	-3 434 763,50	58 465 236,50	0,00	3 306 249,00	65 205 249,00	61 771 485,50	99,79%	5,34%
18	16	SO 02	Konektivita obou areálů	ANO	-3 434 763,50	0,00	-3 434 763,50	58 465 236,50	183 185,70	3 489 434,70	65 389 434,70	61 954 871,20	100,09%	5,64%
19	17	SO 02	Počet stolů v jídelně	ANO	-3 434 763,50	-100 326,00	-3 535 089,50	58 364 910,50	100 326,00	3 589 760,70	65 489 760,70	61 954 871,20	100,09%	5,80%
20	18	SO 02	Posílení signálu pro prvky slaboproudu	ANO	-3 535 089,50	0,00	-3 535 089,50	58 364 910,50	12 508,50	3 602 269,20	65 502 269,20	61 967 179,70	100,11%	5,82%
21	19	SO 02	Změna komínu	ANO	-3 535 089,50	-31 290,00	-3 566 349,50	58 333 650,50	60 445,00	3 662 714,20	65 562 714,20	61 996 364,70	100,16%	5,92%
22	20	SO 02	Sádkartonová předstěna	ANO	-3 566 349,50	0,00	-3 566 349,50	58 333 650,50	8 096,50	3 670 810,70	65 570 810,70	62 004 461,20	100,17%	5,93%
23	21	SO 02	Logo školy	ANO	-3 566 349,50	0,00	-3 566 349,50	58 333 650,50	46 543,00	3 717 353,70	65 617 353,70	62 051 004,20	100,24%	6,01%
24	22	SO 02	Obklad schodiště	ANO	-3 566 349,50	-27 195,00	-3 593 454,50	58 306 545,50	69 235,80	3 786 589,50	65 686 589,50	62 093 135,00	100,31%	6,12%
25	23	SO 02	Čistící zóna	ANO	-3 593 454,50	-442,20	-3 593 896,70	58 306 103,30	6 634,50	3 793 224,00	65 693 224,00	62 099 327,30	100,32%	6,13%

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,
U stadionu 1166

SO/PS: (číslo a název)
SO 05 SKLADOVÝ PROSTOR

Název změny:

Změna v průběhu výstavby

Kategorie ^{*)}
D

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79,
Hradec Králové ; [redacted]

finálně KD 29 ze dne 06.08.2019

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské
náměstí 1245, Hradec Králové ;
[redacted]

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Podlaha v SO 05	Po odkrytí podlahové krytiny v objektu SO 05 bylo zjištěno, že oproti předpokladu PD je stávající podlaha dřevěná, nikoliv betonová a vykazuje stavební vady. Z toho důvodu je nutno provést novou konstrukci podlahy (konstrukce podlahy typu I v SO 02). Při nacenění byly užity stejné položky jako v SO 02.	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	47 733,40 Kč	0,08% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
	není	

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)
KANIA a.s. [redacted]

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)
Stylbau s.r. [redacted]

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)
souhlasím, INVIN s.r.o. [redacted]













Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
Souhlasím [redacted]

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		24	27
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 24	Číslo změny stavby: 27														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Záměna spínačů v truhlářské dílně objektu SO 02		Původní PD obsahovala 47 ks odpínačů centrálních trojpólových bez zámků (zámků nejsou součástí VV). Z důvodů bezpečnosti a na základě požadavku uživatele byl odpínač nahrazen spínači s vestavěnou cylindrickou vložkou v počtu 31 ks.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Měněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem														
-78 236,20		71 489,10	-6 747,10														
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno 	datum	20.8.2019 podpis 														
Objednatel	jméno 	d m	20.8.2019 podpis 														
TDS	jméno 	datum	20.8.2019 podpis 														
Uživatel	jméno 	datum	20.8.2019 podpis 														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno 	datum	20.8.2019 podpis 														
Zhotovitel	jméno 	datum	20.8.2019 podpis 														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 600 196,70	3 847 257,40	62 147 060,70	247 060,70

Číslo změny SO/PS: 27

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-78 236,20	71 489,10	3 918 746,50	6,33%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 678 432,90	3 918 746,50	62 140 313,60	240 313,60

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpisZhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím  20.8.2019Projektant (autor. dozor): souhlasím  20.8.2019Stavební dozor: souhlasím  20.8.2019

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: 

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 6.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 27	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 27	Cena po změnách
D3 Elektromontáže D5 ODPÍNAČ CENTRÁLNÍ TROJPÓLOVÝ, IP 65												
		BWS 336Y M/TPN Odpínač centrální trojpólový IP 65, 63 A; řazení 3; b. žlutá	ks	47,000	0,000	-47,000	0,000	1 444,20	67 877,400	0,000	-67 877,400	0,000
D6 ZÁMKOVÁ SPONA												
		L6 Spona, pro průmyslové trojpólové spínače	ks	47,000	0,000	-47,000	0,000	220,40	10 358,800	0,000	-10 358,800	0,000
D29 SPÍNAČ 63A, IP65 S VESTAVNOU CYLINDRICKOU VLOŽKOU												
		Spínač 63A, IP65 s vestavěnou cylindrickou vložkou (jednotný klíč)	ks	0,000	0,000	31,000	31,000	2 306,10	0,000	0,000	71 489,100	71 489,100
Celkem												
VÍCEPRÁCE CELKEM												71 489,10
MÉNĚPRÁCE CELKEM												-78 236,20
CELKEM												-6 747,10

Za zhotovitele:
Datum:

20. 8. 2019

Za objednatele:
Datum:

20. 8. 2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Záměna spínačů v truhlářské dílně objektu SO 02	-78 236,20	71 489,10	-6 747,10
Celkem	-78 236,20	71 489,10	-6 747,10

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
61 900 000,00	0,00	18 570 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=1/11
1	1	SO 02	Změna dispozice v 1. NP	ANO	0,00	-229 421,40	-229 421,40	61 670 578,60	265 343,80	265 343,80	62 185 343,80	61 935 922,40	100,08%	0,43%
2	2	SO 02	Zastínění světlíku	ANO	-229 421,40	-137 100,20	-366 521,60	61 533 478,40	42 641,50	307 985,30	62 207 985,30	61 841 463,70	99,91%	0,50%
3	3	SO 02	Sřechta nad průjezdem	ANO	-366 521,60	-50 543,50	-417 065,10	61 482 934,90	147 556,10	455 541,40	62 355 541,40	61 938 478,30	100,08%	0,74%
4	4	IO 02	Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	ANO	-417 065,10	-43 552,90	-460 618,00	61 439 382,00	33 124,00	488 665,40	62 388 665,40	61 926 047,40	100,05%	0,79%
5	5	SO 02	Venkovní žaluzie	ANO	-460 618,00	-377 334,00	-837 952,00	61 062 048,00	413 536,00	902 201,40	62 802 201,40	61 964 249,40	100,10%	1,46%
6	6	SO 02	Bourání betonové římsy	ANO	-837 952,00	-123 478,10	-961 430,10	60 938 569,90	86 982,10	989 193,50	62 889 193,50	61 927 763,40	100,04%	1,60%
7	7	SO 02	Úprava UT	ANO	-961 430,10	-855 938,40	-1 817 368,50	60 082 631,50	1 731 277,80	2 720 471,30	64 820 471,30	62 803 102,60	101,46%	4,39%
8	8	SO 02	Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	ANO	-1 817 368,50	-532 238,40	-2 349 607,90	59 550 382,10	0,00	2 720 471,30	64 820 471,30	62 270 863,40	100,60%	4,38%
9	9	SO 02	Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	ANO	-2 349 607,90	0,00	-2 349 607,90	59 550 382,10	15 099,00	2 735 570,30	64 635 570,30	62 285 962,40	100,62%	4,42%
10	10	SO 02	Zármečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	ANO	-2 349 607,90	-27 375,10	-2 376 983,00	59 523 017,00	21 264,00	2 756 834,30	64 656 834,30	62 279 851,30	100,61%	4,45%
11	1	IO 01	Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	ANO	-2 376 983,00	-470 058,30	-2 847 041,30	59 052 958,70	270 185,10	3 027 019,40	64 927 019,40	62 078 978,10	100,29%	4,89%
12	11	SO 02	Změna povrchu okapového chodníku	ANO	-2 847 041,30	-51 154,70	-2 898 196,00	59 001 804,00	18 914,70	3 045 934,10	64 945 934,10	62 047 736,10	100,24%	4,92%
13	2	IO 01	Odpočet okapového chodníku	ANO	-2 898 196,00	-33 185,80	-2 931 381,60	58 968 618,40	0,00	3 045 934,10	64 945 934,10	62 014 552,50	100,19%	4,92%
14	12	SO 02	Kácení stromů u objektu SO 02	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	14 736,10	3 060 670,20	64 960 670,20	62 029 268,60	100,21%	4,94%
15	13	SO 02	Bourání objektu sušárny	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	190 556,40	3 251 226,60	65 151 226,60	62 219 847,00	100,52%	5,25%
16	14	SO 02	Úprava podlahy v kotelně	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	55 020,40	3 306 249,00	65 206 249,00	62 274 867,40	100,61%	5,34%
17	15	SO 02	Odpočet fasádního polystyrenu	ANO	-2 931 381,60	-503 381,80	-3 434 763,50	58 465 236,50	0,00	3 306 249,00	65 206 249,00	61 771 486,50	99,79%	5,34%
18	16	SO 02	Konektivita obou areálů	ANO	-3 434 763,50	0,00	-3 434 763,50	58 465 236,50	183 185,70	3 489 434,70	65 389 434,70	61 954 671,20	100,09%	5,64%
19	17	SO 02	Počet stolů v jídelně	ANO	-3 434 763,50	-100 326,00	-3 535 089,50	58 364 910,50	100 326,00	3 589 760,70	65 489 760,70	61 954 671,20	100,09%	5,60%
20	18	SO 02	Posílení signálu pro prvky slaboproudu	ANO	-3 535 089,50	0,00	-3 535 089,50	58 364 910,50	12 508,50	3 602 269,20	65 502 269,20	61 967 179,70	100,11%	5,82%
21	19	SO 02	Změna komínu	ANO	-3 535 089,50	-31 260,00	-3 566 349,50	58 333 650,50	60 445,00	3 662 714,20	65 562 714,20	61 996 364,70	100,16%	5,92%
22	20	SO 02	Sádkartonová předstěna	ANO	-3 566 349,50	0,00	-3 566 349,50	58 333 650,50	8 096,50	3 670 810,70	65 570 810,70	62 004 461,20	100,17%	5,93%
23	21	SO 02	Logo školy	ANO	-3 566 349,50	0,00	-3 566 349,50	58 333 650,50	46 543,00	3 717 353,70	65 617 353,70	62 051 004,20	100,24%	6,01%
24	22	SO 02	Obklad schodiště	ANO	-3 566 349,50	-27 105,00	-3 593 454,50	58 306 545,50	69 236,60	3 786 589,50	65 686 589,50	62 093 135,00	100,31%	6,12%
25	23	SO 02	Čistící zóna	ANO	-3 593 454,50	-442,20	-3 593 896,70	58 306 103,30	6 634,60	3 793 224,00	65 693 224,00	62 099 327,30	100,32%	6,13%

PASPORT Z MĚN V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,
U stadionu 1166**SO/PS:** (číslo a název)

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Název změny:

Změna v průběhu výstavby

Kategorie ^{a)}

D

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79,
Hradec Králové ; [redacted]

finálně KD 29 ze dne 06.08.2019

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské
náměstí 1245, Hradec Králové ;
[redacted]**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Záměna spínačů v truhlářské dílně objektu SO 02

Původní PD obsahovala 47ks odpínačů centrálních trojpólových bez zámků (zámky nejsou součástí VV). Z důvodů bezpečnosti a na základě požadavku uživatele byl odpínač nahrazen spínači s vestavěnou cylindrickou vložkou v počtu 31ks.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:**Cenové ovlivnění sousedních objektů**

není

y SO

Autorský dozor: (společnost, jméno, podpis)

KANIA a.s. [redacted]

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)

Stylbau s.r. [redacted]

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)

souhlasím, INVIN s.r.o. [redacted]

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)

Souhlasím [redacted]

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 2	Číslo změny stavby: 28
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 05 SKLADOVÝ PROSTOR			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 05 Skladový prostor		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 2	Číslo změny stavby: 28														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Uživatel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Okapový chodník kolem objektu SO 05		Původně zatravněný pás zeminy mezi komunikací a skladovým objektem SO 05 bude na základě požadavku uživatele kvůli snadnější údržbě nahrazen okapovým chodníkem.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem														
0,00		7 840,20	7 840,20														
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20.8.2019 podpis														
Objednatel	jméno	datum	20.8.2019 podpis														
TDS	jméno	datum	20.8.2019 podpis														
Uživatel	jméno	datum	20.8.2019 podpis														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno	datum	20.8.2019 podpis														
Zhotovitel	jméno	datum	20.8.2019 podpis														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1165 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 05 SKLADOVÝ PROSTOR

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 678 432,90	3 918 746,50	62 140 313,60	240 313,60

Číslo změny SO/PS: 28

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	7 840,20	3 926 586,70	6,34%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 678 432,90	3 926 586,70	62 148 153,80	248 153,80

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím  20.8.2019Projektant (autor. dozor): souhlasím  20.8.2019Stavební dozor: souhlasím  20.8.2019

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: 

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 05 SKLADOVÝ PROSTOR

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 28	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 28	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,000	0,000	4,200	4,200	599,10	0,000	0,000	2 516,200	2 516,200
	"Odkopání pro NOP folii"										
	10,5*0,4				4,200						
	Součet				4,200						

132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,000	0,000	4,200	4,200	170,00	0,000	0,000	714,000	714,000
174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	0,000	4,200	4,200	75,00	0,000	0,000	315,000	315,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	0,000	0,000	10,203	10,203	255,50	0,000	0,000	2 606,900	2 606,900
-----------	--	----	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-----------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

711161331.1	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nepovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m	m2	0,000	0,000	4,200	4,200	248,50	0,000	0,000	1 043,700	1 043,700
998711102.1	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,000	0,000	0,004	0,004	882,30	0,000	0,000	3,500	3,500

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objekt: SO 05 SKLADOVÝ PROSTOR

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 28	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 28	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------

762 Konstrukce tesářské

	762341033.1	Bednění střešních rovinných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných	m2	0,000	0,000	0,350	0,350	276,00	0,000	0,000	96,600	96,600
--	-------------	---	----	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

0,84*0,27

0,227

0,5*0,245

0,123

Součet

0,350

	998762102.1	Přesun hmot tonážní pro kce tesářské v objektech v do 12 m	t	0,000	0,000	0,004	0,004	1 290,00	0,000	0,000	5,200	5,200
--	-------------	--	---	-------	-------	-------	-------	----------	-------	-------	-------	-------

764 Konstrukce klempířské

	764155R01	K-1 - D+M Oplechování okenního parapetu, r.š. 250mm	m	0,000	0,000	1,340	1,340	396,00	0,000	0,000	530,600	530,600
--	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	---------	---------

"Oplechování rozvaděče"

0,84

0,840

"Oplechování optiky"

0,5

0,500

Součet

1,340

	998764202.1	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,000	-319,882	5,306	-314,576	1,60	0,000	-511,800	8,500	-503,300
--	-------------	---	---	-------	----------	-------	----------	------	-------	----------	-------	----------

Celkem

VÍCEPRÁCE CELKEM

7 840,20

MÉNĚPRÁCE CELKEM

0,00

CELKEM

7 840,20

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
 U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
 Objekt: SO 05 SKLADOVÝ PROSTOR

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 28	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 28	Cena po změnách
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>Za zhotovitele: </p> <p>Datum: 20.8.2019</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>Za objednatele: </p> <p>Datum: 20.8.2019</p> </div> </div>												

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Okapový chodník kolem objektu SO 05	0,00	7 840,20	7 840,20
Celkem	0,00	7 840,20	7 840,20

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
61 900 000,00	0,00	18 570 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=15/(1+2)	18=14/1
1	1	SO 02	Změna dispozice v 1. NP	ANO	0,00	-229 421,40	-229 421,40	61 970 578,60	285 343,80	285 343,80	62 185 343,80	61 935 922,40	100,06%	0,43%
2	2	SO 02	Zastínění světlíku	ANO	-229 421,40	-137 100,20	-366 521,60	61 533 478,40	42 641,50	307 985,30	62 207 985,30	61 841 463,70	99,91%	0,50%
3	3	SO 02	Střeška nad průjezdem	ANO	-366 521,60	-50 543,50	-417 065,10	61 482 934,90	147 556,10	455 541,40	62 355 541,40	61 938 479,30	100,06%	0,74%
4	4	IO 02	Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	ANO	-417 065,10	-43 552,90	-460 618,00	61 439 382,00	33 124,00	488 665,40	62 388 665,40	61 928 047,40	100,05%	0,79%
5	5	SO 02	Venkovní žaluzie	ANO	-460 618,00	-377 334,00	-837 952,00	61 062 048,00	413 538,00	902 201,40	62 802 201,40	61 964 249,40	100,10%	1,46%
6	6	SO 02	Bourání betonové římsy	ANO	-837 952,00	-123 478,10	-961 430,10	60 938 569,90	86 992,10	989 193,50	62 889 193,50	61 927 763,40	100,04%	1,60%
7	7	SO 02	Úprava ÚT	ANO	-961 430,10	-855 938,40	-1 817 368,50	60 082 631,50	1 731 277,80	2 720 471,30	64 620 471,30	62 903 102,80	101,46%	4,39%
8	8	SO 02	Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	ANO	-1 817 368,50	-532 239,40	-2 349 607,90	59 550 392,10	0,00	2 720 471,30	64 620 471,30	62 270 863,40	100,60%	4,39%
9	9	SO 02	Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	ANO	-2 349 607,90	0,00	-2 349 607,90	59 550 392,10	15 099,00	2 735 570,30	64 635 570,30	62 285 962,40	100,62%	4,42%
10	10	SO 02	Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	ANO	-2 349 607,90	-27 375,10	-2 376 983,00	59 523 017,00	21 264,00	2 756 834,30	64 656 834,30	62 279 851,30	100,61%	4,45%
11	1	IO 01	Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	ANO	-2 376 983,00	-470 058,30	-2 847 041,30	59 052 958,70	270 185,10	3 027 019,40	64 927 019,40	62 079 978,10	100,29%	4,89%
12	11	SO 02	Změna povrchu okapového chodníku	ANO	-2 847 041,30	-51 154,70	-2 898 196,00	59 001 804,00	18 914,70	3 045 934,10	64 945 934,10	62 047 738,10	100,24%	4,92%
13	2	IO 01	Odpočet okapového chodníku	ANO	-2 898 196,00	-33 185,60	-2 931 381,60	58 968 618,40	0,00	3 045 934,10	64 945 934,10	62 014 552,50	100,19%	4,92%
14	12	SO 02	Kácení stromů u objektu SO 02	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	14 736,10	3 060 670,20	64 960 670,20	62 029 288,60	100,21%	4,94%
15	13	SO 02	Bourání objektu sušárny	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	190 558,40	3 251 228,60	65 151 228,60	62 219 847,00	100,52%	5,25%
16	14	SO 02	Úprava podlahy v kotelně	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	55 020,40	3 306 249,00	65 206 249,00	62 274 867,40	100,61%	5,34%
17	15	SO 02	Odpočet fasádního polystyrenu	ANO	-2 931 381,60	-503 381,90	-3 434 763,50	58 465 236,50	0,00	3 306 249,00	65 206 249,00	61 771 485,50	99,79%	5,34%
18	16	SO 02	Konektivita obou areálů	ANO	-3 434 763,50	0,00	-3 434 763,50	58 465 236,50	183 185,70	3 489 434,70	65 389 434,70	61 954 671,20	100,09%	5,84%
19	17	SO 02	Počet stolů v jídelně	ANO	-3 434 763,50	-100 326,00	-3 535 089,50	58 364 910,50	100 326,00	3 589 760,70	65 489 760,70	61 954 671,20	100,09%	5,80%
20	18	SO 02	Posílení signálu pro prvky slaboproudu	ANO	-3 535 089,50	0,00	-3 535 089,50	58 364 910,50	12 508,50	3 602 269,20	65 502 269,20	61 987 179,70	100,11%	5,82%
21	19	SO 02	Změna komínu	ANO	-3 535 089,50	-31 280,00	-3 566 349,50	58 333 650,50	60 445,00	3 682 714,20	65 582 714,20	61 998 364,70	100,16%	5,92%
22	20	SO 02	Sádkartonová předstěna	ANO	-3 566 349,50	0,00	-3 566 349,50	58 333 650,50	8 096,50	3 670 810,70	65 570 810,70	62 004 461,20	100,17%	5,93%
23	21	SO 02	Logo školy	ANO	-3 566 349,50	0,00	-3 566 349,50	58 333 650,50	48 543,00	3 717 353,70	65 617 353,70	62 051 004,20	100,24%	6,01%
24	22	SO 02	Obklad schodiště	ANO	-3 566 349,50	-27 105,00	-3 593 454,50	58 308 545,50	69 235,80	3 786 589,50	65 686 589,50	62 093 135,00	100,31%	6,12%
25	23	SO 02	Čistící zóna	ANO	-3 593 454,50	-442,20	-3 593 896,70	58 308 103,30	8 634,50	3 793 224,00	65 693 224,00	62 098 327,30	100,32%	6,13%

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)

Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,
U stadionu 1166

SO/PS: (číslo a název)

SO 05 SKLADOVÝ PROSTOR

Název změny:

Změna v průběhu výstavby

Kategorie *)

D

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Uživatel: Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola, U stadionu 1116,
Rychnov nad Kněžnou ; [REDACTED]

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

finálně KD 29 ze dne 06.08.2019

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské
náměstí 1245, Hradec Králové ;
[REDACTED]

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Původně zatravněný pás zeminy mezi komunikací a skladovým
objektem SO 05 bude na základě požadavku uživatele kvůli
snadnější údržbě nahrazen okapovým chodníkem.

Okapový chodník kolem objektu SO 05

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

Cenové ovlivnění sousedních objektů

není

ly SO

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)

KANIA a.s. [REDACTED]

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)

Stylbau s.r.l. [REDACTED]

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)

souhlasím, INVIN s.r.o. [REDACTED]

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)

Souhlasím [REDACTED]

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS











C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 Areálové zpevněné plochy		3	29
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 Areálové zpevněné plochy		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 3	Číslo změny stavby: 29														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="2"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Uživatel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Demolice přístřešku		Při probíhajících pracech stavební technikou na okolních zpevněných plochách bylo zjištěno, že halový přístřešek vykazuje nestabilitu (havarijní stav) a ohrožuje bezpečnost pracovníků. Ve vypracovaném statickém posudku statik vyhodnotil stavbu přístřešku jako havarijní a určenou k demolici. Projektant vypracoval dokumentaci bouracích prací přístřešku včetně VV, na kterou byl vydán souhlas s odstraněním stavby. Stavba bude odstraněna.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem														
0,00		115 126,80	115 126,80														
Objednatel	jméno 	datum	20.08.2019 podpis 														
TDS	jméno 	datum	20.08.2019 podpis 														
Uživatel	jméno 	datum	20.08.2019 podpis 														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno 	datum	20.08.2019 podpis 														
Zhotovitel	jméno 	datum	20.08.2019 podpis 														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 Areálové zpevněné plochy

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 678 432,90	3 926 586,70	62 148 153,80	248 153,80

Číslo změny SO/PS: 29

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	115 126,80	4 041 713,50	6,53%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 678 432,90	4 041 713,50	62 263 280,60	363 280,60

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpisZhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím  20.08.2019Projektant (autor. dozor): souhlasím  20.08.2019Stavební dozor: souhlasím  20.08.2019

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: 

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
 U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: IO 01 Areálové zpevněné plochy

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 6.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 29	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 29	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

	981011111.2	Demolice objektů dřevěných postupným rozebíráním <i>KOMPLETNÍ PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE PD A TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ A DODÁVEK.</i>	m3	0,000	105,260	1 316,000	1 421,260	64,20	0,000	6 757,700	84 487,200	91 244,900
--	-------------	--	----	-------	---------	-----------	-----------	-------	-------	-----------	------------	------------

(objem nutno upřesnit při realizaci stavby)
 "otevřený přístřešek" 11,2*25*4,7

1 316,000

Součet

1 316,000

997 Přesun sutě

	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	0,000	0,000	25,662	25,662	436,00	0,000	0,000	11 188,600	11 188,600
	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení <i>Stavební odpad bez rozlišení.</i>	t	0,000	0,000	4,599	4,599	1 200,00	0,000	0,000	5 518,800	5 518,800
	997321511.1	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,000	0,000	30,261	30,261	40,00	0,000	0,000	1 210,400	1 210,400
	997321519.1	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 30,261*20 "Přepočtené koeficientem množství	t	0,000	0,000	605,220	605,220	6,10	0,000	0,000	3 691,800	3 691,800

PSV Práce a dodávky PSV

765 Krytina skládaná

	765131851	Demontáž vinité osinkocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	0,000	0,000	300,000	300,000	30,10	0,000	0,000	9 030,000	9 030,000
--	-----------	--	----	-------	-------	---------	---------	-------	-------	-------	-----------	-----------

(objem nutno upřesnit při realizaci stavby)
 12,0*25,0

300,000

Celkem

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
 U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
 Objekt: IO 01 Areálové zpevněné plochy

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 6.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 29	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 29	Cena po změnách
VICEPRÁCE CELKEM											115 126,80	
MENEPRÁCE CELKEM											0,00	
CELKEM											115 126,80	

Za zhotovitele:

Datum:

20.8.2019

Za objednatele:

Datum:

20-8-2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Demolice přístřešku	0,00	115 126,80	115 126,80
Celkem	0,00	115 126,80	115 126,80

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rozerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x90%
81 900 000,00	0,00	18 570 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	8=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	1	SO 02	Změna dispozice v 1. NP	ANO	0,00	-229 421,40	-229 421,40	81 670 578,80	265 343,80	265 343,80	82 165 343,80	81 935 922,40	100,06%	0,43%
2	2	SO 02	Zastínění světlíku	ANO	-229 421,40	-137 100,20	-366 521,60	81 533 478,40	42 641,50	307 985,30	82 207 985,30	81 841 463,70	99,91%	0,50%
3	3	SO 02	Střecha nad průjezdem	ANO	-366 521,60	-50 543,50	-417 065,10	81 482 934,90	147 556,10	455 541,40	82 355 541,40	81 938 476,30	100,06%	0,74%
4	4	IO 02	Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	ANO	-417 065,10	-43 552,90	-460 618,00	81 439 382,00	33 124,00	488 665,40	82 388 665,40	81 928 047,40	100,05%	0,76%
5	5	SO 02	Venkovní žaluzie	ANO	-460 618,00	-377 334,00	-837 952,00	81 062 048,00	413 536,00	902 201,40	82 802 201,40	81 964 249,40	100,10%	1,46%
6	6	SO 02	Bourání betonové římsy	ANO	-837 952,00	-123 478,10	-961 430,10	80 938 568,90	86 992,10	989 103,50	82 889 103,50	81 927 763,40	100,04%	1,60%
7	7	SO 02	Úprava ÚT	ANO	-961 430,10	-855 938,40	-1 817 368,50	80 082 831,50	1 731 277,60	2 720 471,30	84 620 471,30	82 803 102,80	101,46%	4,36%
8	8	SO 02	Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	ANO	-1 817 368,50	-532 239,40	-2 349 607,90	59 550 392,10	0,00	2 720 471,30	84 620 471,30	82 270 863,40	100,60%	4,36%
9	9	SO 02	Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	ANO	-2 349 607,90	0,00	-2 349 607,90	59 550 392,10	15 099,00	2 735 570,30	84 635 570,30	82 285 962,40	100,62%	4,42%
10	10	SO 02	Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	ANO	-2 349 607,90	-27 375,10	-2 376 983,00	59 523 017,00	21 264,00	2 756 834,30	84 656 834,30	82 278 851,30	100,61%	4,45%
11	1	IO 01	Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	ANO	-2 376 983,00	-470 058,30	-2 847 041,30	59 052 968,70	270 185,10	3 027 019,40	84 927 019,40	82 078 978,10	100,26%	4,86%
12	11	SO 02	Změna povrchu okapového chodníku	ANO	-2 847 041,30	-51 154,70	-2 898 196,00	59 001 804,00	18 914,70	3 045 934,10	84 945 934,10	82 047 738,10	100,24%	4,92%
13	2	IO 01	Odpočet okapového chodníku	ANO	-2 898 196,00	-33 185,60	-2 931 381,60	58 968 818,40	0,00	3 045 934,10	84 945 934,10	82 014 552,50	100,19%	4,92%
14	12	SO 02	Kácení stromů u objektu SO 02	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 818,40	14 736,10	3 060 670,20	84 980 670,20	82 029 288,60	100,21%	4,94%
15	13	SO 02	Bourání objektu sušárny	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 818,40	180 558,40	3 251 228,60	85 151 228,60	82 210 847,00	100,52%	5,25%
16	14	SO 02	Úprava podlahy v kotelně	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 818,40	55 020,40	3 306 249,00	85 206 249,00	82 274 867,40	100,61%	5,34%
17	15	SO 02	Odpočet fasádního polystyrenu	ANO	-2 931 381,60	-503 381,60	-3 434 763,50	58 465 236,50	0,00	3 306 249,00	85 206 249,00	81 771 485,50	99,76%	5,34%
18	16	SO 02	Konektivita obou areálů	ANO	-3 434 763,50	0,00	-3 434 763,50	58 465 236,50	183 185,70	3 486 434,70	85 389 434,70	81 954 671,20	100,06%	5,64%
19	17	SO 02	Počet stolů v jídelně	ANO	-3 434 763,50	-100 326,00	-3 535 089,50	58 364 910,50	100 326,00	3 589 760,70	85 489 760,70	81 954 671,20	100,00%	5,80%
20	18	SO 02	Posílení signálu pro prvky slaboproudu	ANO	-3 535 089,50	0,00	-3 535 089,50	58 364 910,50	12 508,50	3 602 269,20	85 502 269,20	81 967 179,70	100,11%	5,82%
21	19	SO 02	Změna komínu	ANO	-3 535 089,50	-31 260,00	-3 566 349,50	58 333 850,50	60 445,00	3 662 714,20	85 562 714,20	81 996 384,70	100,16%	5,92%
22	20	SO 02	Sádkartonová předstěna	ANO	-3 566 349,50	0,00	-3 566 349,50	58 333 850,50	8 096,50	3 670 810,70	85 570 810,70	82 004 481,20	100,17%	5,93%
23	21	SO 02	Logo školy	ANO	-3 566 349,50	0,00	-3 566 349,50	58 333 850,50	46 543,00	3 717 353,70	85 617 353,70	82 051 004,20	100,24%	6,01%
24	22	SO 02	Obklad schodiště	ANO	-3 566 349,50	-27 105,00	-3 593 454,50	58 306 845,50	69 235,80	3 786 589,50	85 696 589,50	82 093 135,00	100,31%	6,12%
25	23	SO 02	Čistící zóna	ANO	-3 593 454,50	-442,20	-3 593 896,70	58 306 103,30	6 634,50	3 793 224,00	85 693 224,00	82 099 327,30	100,32%	6,13%

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,
U stadionu 1166

SO/PS: (číslo a název)
IO 01 Areálové zpevněné plochy

Název změny:

Změna v průběhu výstavby

Kategorie ^{*)}**D****Kdo požadoval:** (organizace, jméno)Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
finálně KD 29 ze dne 06.08.2019**Uživatel:** Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola, U stadionu 1116,
Rychnov nad Kněžnou ; [REDACTED]**Objednatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské
náměstí 1245, Hradec Králové ;**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Demolice přístřešku

Při probíhajících pracích stavební technikou na okolních zpevněných plochách bylo zjištěno, že halový přístřešek vykazuje nestabilitu (havarijní stav) a ohrožuje bezpečnost pracovníků. Ve vypracovaném statickém posudku statick vyhodnotil stavbu přístřešku jako havarijní a určenou k demolici. Projektant vypracoval dokumentaci bouracích prací přístřešku včetně VV, na kterou byl vydán souhlas s odstraněním stavby.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:**Cenové ovlivnění sousedních objektů**

není

1y SO

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)

KANIA a.s. [REDACTED]

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)

Stylbau s.r.o., [REDACTED]

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)

souhlasím, INVIN s.r.o. [REDACTED]

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)

Souhlasím [REDACTED]

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření