

na zhotovení akce „Stabilizační byty Dukla čp. 300 - 2. etapa“

1.1 OBJEDNATEL:

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu:

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

IČ: 27546756, DIČ: CZ27546756

zastoupený Karlem Voznickým, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 1302551310/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25353

dále jen jako „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2825/5/2019 uzavřené dne 8.3.2019:

V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní:

3.1 Předmětem této smlouvy je provedení akce „Stabilizační byty Dukla čp. 300 - 2. etapa“. Jedná se o rekonstrukci 4. NP budovy Dukelská čp. 300, zateplení vnějšího pláště této budovy, dodávku technologie bezbariérového výtahu, 21 ks kuchyňských linek a rekonstrukci střechy. Rozsah prací je specifikován projektovou dokumentací a výkazem výměr vypracovaných Ing. Miroslavem Stránským, Sokolská 230, 562 03 Ústí nad Orlicí, ČKAIT 0700507.

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

Zahájení prací po: březen 2019

Ukončení prací (bezbariérový výtah a kuchyňské linky) do: 31.10.2019

Ukončení prací (4. NP, zateplení, střecha) do: 30.6.2020

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 11.2.2019 a rozpočtem ze dne 14.8.2019 a činí dle rekapitulace:

10.184.380,82 Kč bez DPH

(slovy: deset milionů jedno sto tisíc osmdesát čtyři tisíc tři sta osmdesát korun českých osmdesát dva haléřů)

5.2 Rekapitulace ceny:

Rekonstrukce 4. NP	4.252.011,- Kč
Zateplení vnějšího pláště	2.088.243,66 Kč
Výtah	1.100.000,- Kč
Kuchyňské linky 1. - 3. NP	541.734,- Kč
Změnový list č. 1	2.202.392,16 Kč
Cena díla bez DPH	10.184.380,82 Kč

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2825/5/2019 uzavřené dne 8.3.2019 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 26.8.2019 pod číslem usnesení 642/29/RM/2019.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: **28 -08- 2019**



OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

V Ústí nad Orlicí, dne: **29 -08- 2019**



ZHOTOVITEL:
KPV SYSTÉM s.r.o.
Karel Voznický
jednatel