

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 20.9.2019
č. objednatele: V/1020/2018/DC
č. zhotovitele: 83/18

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

- 1.2 Zhotovitel: **INSKY spol. s r.o.**
se sídlem : Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

dále jen „zhotovitel“.

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
- za objednatele : [redacted], náměstek ředitele, [redacted]
 - za zhotovitele : [redacted] – výrobní ředitel, [redacted]
 - [redacted] – stavbyvedoucí, [redacted]
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
- za objednatele : [redacted], vedoucí provozu Děčín, [redacted]
 - [redacted] vedoucí TSÚ provozu Děčín, [redacted]
 - za zhotovitele : [redacted] – stavbyvedoucí, [redacted]

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“)

na stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 26224-2 v obci Ovesná“

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Předmětem dodatku je změna článku IV. CENA ZA DÍLO
2.2 Článek IV. se mění a upravuje takto:

Celková cena díla bez DPH dle SoD a Dodatku	5 037 151,57 Kč
Změnový list č. 1 – Kari síť	18 900,- Kč
Změnový list č. 2 – Konstrukční betony (VCP)	348 762,- Kč
Konstrukční betony (MNP)	-42 224,- Kč
Změnový list č.3 – Dočasný dopravní značení	56 570,- Kč
Změnový list č.4 – Izolační souvrství (VCP)	72 635,- Kč
Izolační souvrství (MNP)	-72 848,- Kč
Změnový list č.5 – PEHD trubka	2 838,- Kč
Změnový list č.6 – Kamenná dlažba	74 182,- Kč
Změnový list č.7 – Bednění říms	69 275,- Kč
Změnový list č.8 – Svodidla	62 240,- Kč
Změnový list č.9 – Lešení	47 265,- Kč
Celková cena díla bez DPH vč. změnových listů 1 – 9	5 674 744,57,-Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	1 191 696,36,-Kč
Celková cena díla vč. DPH	6 866 440,93,-Kč

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích Dodatku č.1 Smlouvy o dílo.

V Dubí, dne

V Ústí nad Labem, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti