

Číslo smlouvy zhotovitele: 181132122
Číslo smlouvy objednatele: I-S/74/2018
Číslo dodatku SVAK: I-S/74/2018/D1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„II/393 Oslavany průtah I. stavba“

uzavřené dne 03.10.2018, mezi:

I.

Smluvní strany

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
Osoba oprávněná jednat: [REDACTED], jednatel; [REDACTED], člen správní rady
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel; [REDACTED], místopředseda
Provozu Ivančicko
- ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí technik Provozu Ivančicko
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2304050399/0800
Česká národní banka číslo účtu 94-22218641/0710
IČO: 49458892
DIČ: CZ49458892

dále jen „**Objednatel**“

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: [REDACTED], předseda představenstva
[REDACTED], člen představenstva
- ve věcech technických: [REDACTED], manažer regionu Jihomoravský

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
Identifikační číslo: 26177005
DIČ: CZ26177005

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 03.10.2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že objednatel nemá dostatečné disponibilní finanční prostředky na zaplacení celé ceny díla dle smlouvy, se smluvní strany dohodly, že objednatel část ceny díla zaplatí prostřednictvím splátky, která bude zaplacena z rozpočtu roku 2020.

III.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, a to až do částky ve výši 11.098.800,58 Kč. Zbývá část ceny díla ve výši 2.400.196,17 Kč bude zaplacena v jedné splátce splatné nejpozději do 31.03.2020.

IV.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/74/2018 ze dne 03.10.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/74/2018 ze dne 03.10.2018 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.

V Ivančicích, dne: 31.7.2019

V Brně, dne: 31.7.2019

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
[redacted], jednatel

.....
[redacted]
COLAS CZ, a.s.

.....
[redacted], člen správní rady,
místopředseda Provozu Ivančicko

.....
[redacted]
COLAS CZ, a.s.