

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: I-S/49/2018
Číslo dodatku SVAK: I-S/33/2019

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Kanalizace Budkovice“

uzavřené dne 20.06.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.07.2018 a dodatku č. 2 ze dne 03.10.2018
mezi:

I. Smluvní strany

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
Osoba oprávněná jednat: [redacted] jednatel; [redacted], člen správní rady
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: [redacted] jednatel; [redacted], místopředseda
provozu Ivančice
- ve věcech technických: [redacted], vedoucí technik Provozu Ivančicko
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2304050399/0800
Česká národní banka číslo účtu 94-22218641/0710
Identifikační číslo: 49458892
DIČ: CZ49458892

dále jen „Objednatel“

a

Společnost „BUDKOVICE“

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

1) IDPS s.r.o.

Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 102593

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: [redacted], jednatel
- ve věcech technických: [redacted]
- ve věcech stavby: [redacted], hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 281482340/0300
Identifikační číslo: 47537205
DIČ: CZ47537205

2) COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 6556

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel divize silničního stavitelství

- ve věcech technických: [REDACTED], manažer regionu Jihomoravský

- ve věcech stavby: [REDACTED], stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Číslo účtu: 7408201/0100

Identifikační číslo: 26177005

DIČ: CZ26177005

3) POHL cz, a.s.

Se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 4934

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí obchodního zastoupení Brno

- ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí obchodního zastoupení Brno

- ve věcech stavby: [REDACTED], geotechnik

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200388669/6800

Identifikační číslo: 25606468

DIČ: CZ25606468

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „Kanalizace Budkovice“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XIX. odst. 8 Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.06.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.07.2018 a dodatku č. 2 ze dne 03.10.2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- ZL č. 07/2019 – **název změny:** Prodloužení termínu realizace. Kanalizace Budkovice - z důvodu současně probíhajících oprav dešťové kanalizace (objednatel MUIV), která je uložena v souběhu se splaškovou kanalizací - celá stavba, **důvod změny:** Prodloužení termínu realizace akce „Kanalizace Budkovice“ do 30.09.2020 z důvodu současně probíhajících oprav dešťové kanalizace, která je uložena v souběhu se splaškovou kanalizací.

Změnový list včetně všech příloh je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 30.09.2020. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

IV.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/49/2018 ze dne 20.06.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/49/2018 ze dne 20.06.2018 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel tři vyhotovení.

V Ivančicích, dne: 8.8.2019

V Brně, dne: 20.8.2019

za Objednatele:

.....
[redacted] jednatel

.....
[redacted], člen správní rady,
místopředseda Provozu Ivančicko

za Zhotovitele:

.....
[redacted]
IDPS s.r.o.

.....
[redacted]
COLAS CZ, a.s.

.....
[redacted]
POHL cz, a.s.