

Číslo smlouvy zhotovitele: 181139070  
Číslo smlouvy objednatele: I-S/50/2018  
Číslo dodatku SVAK: I-S/34/2019

## **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
„Kanalizace Řeznovice – Hrubšice“**

uzavřené dne 20.06.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.07.2018 a dodatku č. 2 ze dne 03.10.2018  
mezi:

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**

se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice  
Osoba oprávněná jednat: [redacted] jednatel; [redacted], člen správní rady  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: [redacted] jednatel; [redacted], místopředseda  
Provozu Ivančicko  
- ve věcech technických: [redacted], vedoucí technik Provozu Ivančicko  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2304050399/0800  
Česká národní banka číslo účtu 94-22218641/0710  
IČO: 49458892  
DIČ: CZ49458892

dále jen „Objednatel“

##### **společnost „Řeznovice“**

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

##### **1) COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: [redacted], ředitel divize silničního stavitelství  
- ve věcech technických: [redacted], manažer regionu Jihomoravský  
- ve věcech stavby: [redacted], manažer regionu Jihomoravský

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 7408201/0100  
Identifikační číslo: 26177005  
DIČ: CZ26177005

## 2) **IDPS s.r.o.**

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 102593

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech stavby: [REDACTED], hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení:

ČSOB

Číslo účtu:

281482340/0300

Identifikační číslo:

47537205

DIČ:

CZ47537205

## 3) **POHL cz, a.s.**

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 4934

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí obchodního zastoupení Brno

- ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí obchodního zastoupení Brno

- ve věcech stavby: [REDACTED], geotechnik

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu:

4200388669/6800

Identifikační číslo:

25606468

DIČ:

CZ25606468

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „**Kanalizace Řeznovice – Hrubšice**“.

## **II.**

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XIX. odst. 8 Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.06.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.07.2018 a dodatku č. 2 ze dne 03.10.2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

### **Zdůvodnění:**

- ZL č. 15/2019 – **název změny:** Prodloužení termínu realizace. Splašková kanalizace Řeznovice a Hrubšice - z důvodu současně probíhajících oprav dešťové kanalizace

(objednatel MUIV), která je uložena v souběhu se splaškovou kanalizací(SVaKI) IO\_11\_100 - IO\_11\_115 - celá stavba, **důvod změny:** Obec Řeznovice a Hrubšice - Prodloužení termínu realizace akce „**Řeznovice a Hrubšice**“ do 30.09.2020 z důvodu současně probíhajících oprav dešťové kanalizace, která je uložena v souběhu se splaškovou kanalizací.

Změnový list včetně všech příloh je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

### III.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 30.09.2020. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

### IV.

#### Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/50/2018 ze dne 20.06.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/50/2018 ze dne 20.06.2018 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel tři vyhotovení.

V Ivančicích, dne: 8.8.2019

V Brně, dne: 20.8.2019

za Objednatele:

.....  
[redacted] jednatel

.....  
[redacted], člen správní rady,  
místopředseda Provozu Ivančicko

za Zhotovitele:

.....  
[redacted]  
COLAS CZ, a.s.

.....  
[redacted]  
IDPS s.r.o.

.....  
[redacted]  
POHL cz, a.s.