

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 10. 9. 2019

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
zastoupená
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou města
- ve věcech technických: Ing. Karin Kadlubcovou, investiční referentkou odboru místního
hospodářství Městského úřadu Jablunkov
telefon/fax: ██████████
e-mail: ██████████

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

ZOWADA GROUP a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložka č. 10823

identifikační číslo: 05092850
DIČ: CZ05092850
sídlem: Návsí 1002, PSČ 739 92
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
zastoupená
- ve věcech smluvních: Jaroslavem Zowadou, předsedou představenstva
Martinem Szkanderou, členem představenstva
- ve věcech technických: Martinem Szkanderou, členem představenstva
telefon: ██████████
e-mail: ██████████

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I. Úvodní ustanovení

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 10. 9. 2019 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla – stavby „**Úpravy zpevněných ploch a plotu, oprava venkovních teras u MŠ Školní 800, Jablunkov**“ (dále jen „**dílo**“).

2) Podle článku X. odst. 4 smlouvy o dílo mohou smluvní strany smlouvu o dílo změnit nebo doplnit jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jelikož po uzavření této smlouvy vznikla na straně objednatele potřeba zúžit sjednaný rozsah díla a zároveň odpovídajícím způsobem snížit sjednanou cenu díla, dohodly se smluvní strany na odpovídající změně předmětné smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

II. Změna rozsahu díla

1) Podle článku I. odst. 2 smlouvy o dílo měl zhotovitel sjednané dílo provést mimo jiné v souladu se svou cenovou nabídkou ze dne 22. 08. 2019 včetně položkového rozpočtu, který byl – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2) Tímto dodatkem se původní rozsah díla sjednaný v článku I. odst. 2 smlouvy o dílo mění tak, že zhotovitel je nově povinen provést dílo pouze v rozsahu upraveného položkového rozpočtu, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla

1) V článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo byla sjednána celková cena díla ve výši 1,994.516,15 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“), resp. ve výši **2,413.365,03 Kč včetně 21 % DPH.**

2) S ohledem na zúžení rozsahu sjednaného díla dle článku II. tohoto dodatku se celková cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo a v předchozím odstavci tohoto dodatku, nově nahrazuje takto:

- cena díla bez DPH:	1,735.536,95 Kč
- DPH 21 %:	364.462,88 Kč
- cena s DPH:	2,100.000,- Kč¹

(slovy: **dva-miliony-jedno-sto-tisíc-korun-českých včetně DPH**).

¹ Po zaokrouhlení.

IV.

Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
- 3) S uzavřením tohoto dodatku vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své 19. schůzi konané dne 10. 9. 2019 svým usnesením č. 19/393
- 4) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že objednatel nejpozději **do 30 dnů** od uzavření této smlouvy zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.
- 5) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy.

V Jablunkově dne 11. 9. 2019

V Jablunkově dne2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Jaroslav Zowada
předseda představenstva
ZOWADA GROUP a.s.

Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova

Martin Szkandera
člen představenstva
ZOWADA GROUP a.s.