

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11PU-002068, evidenční číslo 058/16 uzavřené dne 10.3. 2016  
ISPROFIN: 5001110006.26902, č. smlouvy zhotovitele 780407-25017-5-16019

mezi

objednatelem : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390  
zastoupeným : ředitelem Správy Pardubice na základě pověření,  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem : **Skanska a.s.**  
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČ: 26271303, DIČ: CZ26271303  
zastoupeným : OM závodu Čechy východ a  
stavbyvedoucím závodu Čechy východ  
oba na základě pověření P/4970/2016

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

### **„I/35 Litomyšl – OK Dalibor, úprava středového prstence“**

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

#### **III: Předmět a účel smlouvy**

Rozšíření předmětu díla o vícepráce a méněpráce obsažené v příloženém položkovém rozpočtu.

#### **XIII. Cena díla a platební podmínky**

Mění se cena díla takto:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Původní cena dle SOD č.: 11PU-002068          | 3 289 215,- Kč bez DPH      |
| <u>Navýšení ceny dle tohoto dodatku č. 1:</u> | <u>254 300,- Kč bez DPH</u> |
| CELKEM bez DPH                                | 3 543 515,- Kč              |
| DPH   | 744 138,- Kč                |
| <b>CELKEM vč. DPH</b>                         | <b>4 287 653,- Kč</b>       |

#### **Zdůvodnění změn:**

Rozšíření původní SOD z důvodu změny rozsahu díla na skutečně provedené množství během realizace stavby.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní smlouvou o dílo.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 2x zhotovitel.

V Pardubicích dne

V Litomyšli dne ..

#### **Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
ředitel Správy Pardubice

#### **Zhotovitel:**

Skanska a.s.

OM závodu Čechy východ  
stavbyvedoucí záv. Čechy východ