

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky

### „Litoměřice, SRDÍČKO – rekonstrukce obvodového pláště budovy“

#### **Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Lukášem Wúnschem, místostarostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

#### **S&Š Moneymaker, spol. s r.o.**

se sídlem: Milíčova 648/18, 130 00 Praha 3

IČO: 28208030

DIČ: CZ28208030

jednající: Pavlem Šimkovským, jednatelem

zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 132784

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento:

Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky  
„Litoměřice, SRDÍČKO – rekonstrukce obvodového pláště budovy“

(dále jen „**Dodatek**“):

### **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, SRDÍČKO – rekonstrukce obvodového pláště budovy“ (dále jen „**Smlouva**“).

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlasených záznamů ve stavebním deníku, kdy z klimatických důvodů nebylo možno realizovat některé práce. Článek č. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.3. se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli v termínu nejpozději do **30. 9. 2019**.

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny Díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného soupisu méněprací a víceprací, který je přílohou tohoto dodatku. Článek č. 5 Cena díla a platby, odst. 5.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí

cena dle Smlouvy bez DPH:	4.247.365,56 Kč
méněpráce	702.163,71 Kč
<u>vícepráce</u>	<u>- 161.237,50 Kč</u>
cena celkem bez DPH	4.788.291,77 Kč
DPH ve výši 21 %	1.005.541,27 Kč
<b>cena včetně DPH</b>	<b>5.793.833,04 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací
- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V Litoměřicích dne 12. 9. 2019

V Praze dne 29. 8. 2019

.....  
Lukas Wünsch  
místostarosta

.....  
Pavel Šimkovský  
jednatel