

**Dodatek č.1**  
**SMLOUVY O DÍLO**

**s názvem:**

**„Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice Julia Sedláka“**

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Město Rýmařov**  
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov  
Zastoupen: Ing. Luděk Šimko - starostou  
IČO: 00296317  
DIČ: CZ00296317  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-1421771/0100  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šimko, starosta  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických a realizace stavby:

*(dále jen „objednatel“)*

- Zhotovitel:** **Lesprojekt Krnov s.r.o.**  
Se sídlem: Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov  
Zastoupen: Ing. Ladislav Řehka, jednatel  
IČO: 47976250  
DIČ: CZ47976250  
Bankovní spojení: KB Krnov  
Číslo účtu: 19402-771/0100  
Kontaktní údaje:  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Ladislav Řehka  
Kontaktní údaje:

*(dále jen „zhotovitel“)*

**I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XI. odst. 11.3 a čl. IV. odst. 4.3 smlouvy o dílo s předmětem plnění „Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice Julia Sedláka“ ze dne 11.06.2019 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve smlouvě v čl. IV. odst.

4.1 písm. a) mění termín dokončení díla z důvodu provádění monitoringu splaškové kanalizace ze strany objednatele, který bude sloužit jako podklad pro zpracování DUR, takto:

#### **IV. Termín a místo plnění**

4.1 Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli provedené jednotlivé části díla v těchto termínech:


- a) projektovou dokumentaci DUR včetně dokladové části dle čl. III. odst. 3.5. této smlouvy do 120 dnů ode dne podpisu této smlouvy;

Změna termínu nemá vliv na sjednanou cenu díla.


#### **II. Ostatní a závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
5. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XI. odst. 11.4 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1.
6. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení občanského zákoníku.

V Rýmařově dne 10.09.2019

  
starosta

 MĚSTO  
RÝMAŘOV  
795 01

 LESPROJEKT KRNOV  
Revoluční 1138/76, 794 02  
IČ 479 76 280, DIČ CZ479 76 280

Ing. Ladislav Řehk  
jednatel společnosti