

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení výzkumu (dále Dodatek č. 2)

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojí
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb.,
17. listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba, 708 00
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ 619 89 100
Zastoupená: prof. Ing. Ivo Hlavatým, Ph.D., děkanem Fakulty strojí
Za věcné plnění odpovídá: [REDACTED]
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.
Ostrava – Poruba, Studentská 6202/17, 708 00
IČ: 27041867
DIČ: CZ27041867
Zastoupená: [REDACTED] prezidentem klastru
[REDACTED] m, výkonným ředitelem klastru
Za věcné plnění odpovídá: [REDACTED]
(dále jen „**objednatel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o provedení výzkumu uzavřené dne 20. 10. 2017 (dále Smlouva) a Dodatku č. 1 ze dne 15. 4. 2019 této smlouvy následovně:

Článek I. Zdůvodnění Dodatku č. 2 Smlouvy

- 1) Dle Smlouvy byla podmínkou zahájení řešení Realizační etapy 2 specifikace vybraných pracovišť pro nasazení kolaborativních robotů objednatel. Délka řešení Realizační etapy 2 byla ve Smlouvě stanovena na 12 měsíců ode dne předání této specifikace zhotoviteli. Objednatel předal zhotoviteli specifikaci dvou pracovišť v termínu 6. listopadu 2018 a 15. prosince 2018, specifikace třetího testovacího pracoviště nebyla k původnímu termínu ukončení Realizační etapy č. 2 předána.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Z těchto důvodů došlo Dodatkem č. 1 k posunutí termínu řešení Realizační etapy 2 na 30. 9. 2019. Jelikož k rozhodnutí o řešení a předání specifikace třetího pracoviště, ve vazbě na jednání s průmyslovými partnery, došlo až 26. 8. 2019 a při realizaci všech pracovišť dochází ke sloučení činnosti vývojových (2. Etapa) s testováním funkčních vzorků (3. Etapa), je potřeba sloučit uvedené etapy a ukončit je společně k termínu 31. 12. 2019. Je nutno zdůraznit, že zhotovitel vychází vstříc objednateli a má zájem na úspěšném dokončení tohoto projektu i přes krátkou dobu na jeho řešení.

Článek II. Předmět Dodatku č. 2


- 1) V Článku II., odst. 1 b) a 1c) Smlouvy se obě etapy (2. a 3.) slučují a celková délka řešení se mění na 21 měsíců.
Doba plnění je od 1. 4. 2018 – 31. 12. 2019.

Článek III Závěrečné ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden obdrží Objednatel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy.

V Ostravě dne 12.9.2018


Za zhotovitele:



VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
prof. Ing. Ivo Hlavatý, PH.D., děkan

V Ostravě dne 10.9.2019

Za objednatele:



Moravskoslezský automobilový klástr, z.s.
prezident klástru

Moravskoslezský automobilový klástr, z.s.
výkonný ředitel klástru



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost