

**SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2**

Číslo zhotovitele: 0208 212 1

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížkova 2393, 415 01 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578  
zastoupená: Ing. Pavel Procházka, jednatel  
Vilém Řáha, jednatel  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ: 402 33 308  
DIČ: CZ402 33 308  
bankovní spojení: [REDACTED]  
telefon: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]  
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

**II. Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu technických potíží s inženýrskými sítěmi v plánované trase rekonstrukce vodovodu a kanalizace, které nebyly součástí projektové dokumentace v křižovatce Vítězslava Háška s ulicí Českobratrskou. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ruší Článek 3 bod 3.2 a nahrazuje ho následovně:

3.2 Dokončení stavby do: **do 25. 10. 2019**

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 k SoD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek č. 2 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Příloha č.1 – Změnový list

V Teplicích dne .....

V Teplicích dne

Sever[redacted]á společnost[redacted]

z [redacted] 09. 2019,

[redacted]

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Pavel Procházka  
jednatel  
Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 02/2019	
Zhotovitel:		Vodohospodářské stavby Teplice, spol s.r.o.				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 5.9.2019	
Název akce: TP037196 Teplice, Českobratrská, u městských lázní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část smlouvy: III.Čas plnění				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu technických potíží s inženýrskými sítěmi v plánované trase rekonstrukce vodovodu a kanalizace, které nebyly součástí projektové dokumentace v křižovatce Vítězslava Háška s ulicí Českobratrskou.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem 0 Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>0 bez DPH</b>			Změna času plnění: <b>Zahájení : 06/2019</b> <b>Dokončení : 25.10.2019</b>			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>0,00 Kč bez DPH</b>						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. [redacted]						
Podpis..... [redacted]				Datum 5.9.2019		

# PŘIJETÍ ZMĚNY

## Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

\_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ Datum 6.9.2019

## Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

\_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ Datum 1.9.19

## Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ Datum .....

\_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ Datum .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.