

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 6/19 ze dne 6. 5. 2019

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012, Sb., v platném znění na akci:

„Rekonstrukci 3 sociálních zařízení v 1., 2. a 3. patře a učeben č. 306 a č. 322 pavilonu "C" školy“

Objednatel: **Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy**

Zastoupená: doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D. - ředitelkou školy

Sídlo: Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí

IČ: 12907731

DIČ: CZ12907731

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s. č.ú. 197 477 119/0600

Odpovědný zástupce ve věcech

a) smluvních: Ing. František Kamlach

b) technických: Jiří Malý

Zhotovitel: **Terram s.r.o.**

Zastoupený: p. Petrem Koudelkou, jednatelem společnosti

Sídlo: Tábořská 109, 391 65 Bechyně

IČO: 02429438

DIČ: CZ02429438

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 107 - 6336650207/0100

Odpovědný zástupce ve věcech

a) smluvních: p. Petr Koudelka

b) technických: p. Petr Koudelka

Na základě dohody obou smluvních stran se mění termín ukončení díla z 23. 8. 2019 na 11. 10. 2019.

III. SJEDNANÁ DOBA PRO PROVEDENÍ DÍLA

Předpokládané ukončení: **11. 10. 2019**

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená „Smlouva“ pouze v uvedeném oddílu, ostatní ujednání zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek se váže na uzavřenou „Smlouvu.“

V Sezimově Ústí dne 23. 8. 2019

Objednatel:

Zhotovitel: