



**DODATEK č. 1  
ke KUPNÍ SMLOUVĚ  
ze dne 1. 7. 2019**

na realizaci zakázky s názvem:  
**„ICT a komunikace, 3. ZŠ Žatec“**  
**– dílčí část „Zajištění konektivity školy“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku  
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. Smluvní strany**

**Kupující:**

**Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny**

Sídlo: nám. 28. října 1019, 438 01 Žatec

Zastoupený: Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka

IČO: 61357120

DIČ:

[Redacted information]

*dále jen „kupující“ (rovněž „objednatel“)*

a

**Prodávající:**

**GRAPE SC, a.s.**

Sídlo: Štěpánská 621/34, Nové Město 110 00 Praha 1

Zastoupený: Jaroslav Hladký, předseda představenstva

IČ: 25708783

DIČ: CZ25708783

[Redacted information]

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5635

*dále jen „prodávající“ (rovněž „dodavatel“)*

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).



Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu rozšíření dodávaného plnění souvisejícím s požadavkem splnění Standardu konektivity IROP.

Výše uvedené smlouva se tímto dodatek **mění a doplňuje** takto:

### III. Kupní cena, splatnost, smluvní sankce a další podmínky

1. Kupující se zavazuje uhradit za bezvadně dodaný předmět plnění zakázky kupní cenu:

**2 095 371,60 Kč včetně DPH**

(slovy: **dva miliony devadesát pět tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých a šedesát haléřů**)

**bez DPH: 1 731 712 Kč**

(slovy: **jeden milion sedm set třicet jeden tisíc sedm set dvanáct korun českých**)

**Sazba 21 % DPH: 363 659,60 Kč**

(slovy: **tři sta šedesát tři tisíce šest set padesát devět korun českých a šedesát haléřů**)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č. 1.

	<b>Smluvní cena v Kč (bez DPH)</b>	<b>DPH (21%)</b>	<b>Smluvní cena v Kč (vč. DPH)</b>
cena dle KS	1 716 952,-	360 560,-	2 077 512,-
<i>dodatek č.1</i>	<i>+ 14 760,-</i>	<i>+ 3 099,60,-</i>	<i>+ 17 859,60,-</i>
<b>cena dle dodatku č.1</b>	<b>1 731 712,-</b>	<b>363 659,60,-</b>	<b>2 095 371,60,-</b>

Odůvodnění změny je obsaženo v položkovém rozpočtu víceprací.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

#### Přílohy:

- 1) položkový rozpočet víceprací

V Žatci dne 28. 8. 2019

.....  
Kupující  
**Mgr. Jana Hassmanová**  
ředitelka školy

.....  
Prodávající  
**Jaroslav Hladký**  
předseda představenstva