

Celková cena díla je zpracována podle místa plnění tak, že obsahuje všechny náklady na řádné provedení díla dle požadavků zadavatele. Cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání. Cena díla obsahuje poplatky za vytýčení sítí, užívání veřejného prostranství, pozemků umožňujících dopravu a manipulaci s materiálem, ploch pro uskladnění materiálu a zařízení staveniště.

Cena celkem bez DPH 1.702.434,- Kč

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zálohu na nákup materiálu ve výši 30% z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po uzavření SOD. Dílčí fakturace proběhnou na základě zjišťovacích protokolů odsouhlaseným technickým dozorem investora, nejvýše do 80% z ceny díla. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků vč. předání dokladové části pro užívání díla a dokumentace pro kolaudaci díla nebo pro povolení k jeho užívání. Objednatel uhradí cenu předmětu smlouvy v částce snížené o 20% z ceny předmětu smlouvy do 21 dnů. Zbývajících částka bude zhotoviteli proplacena následovně: 10 % po odevzdání dokladové části objednavateli a 10% po ukončení topné zkoušky (zkušebního provozu). Splatnost dílčích faktur je 14 dní a splatnost konečné faktury bude 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

SANKCE

- Smluvní pokuta za nedodržení termínu s předáním díla objednateli je stanovena ve výši 0,1% z ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení zhotovení předmětu díla, smluvní pokuta se vztahuje i na prodlení s plněním stanoveného dílčího termínu.
- Sankce za nedodržování podmínek (vedení stavebního deníku, účast na zkouškách) 0,1% z celkové ceny díla za každý takto zjištěný případ.
- Smluvní pokuta při nedodržení sjednaného termínu nástupu na odstraňování vad ve výši 0,1% z ceny díla za každou vadu a den prodlení.

TERMÍNY PLNĚNÍ a harmonogram prací

Předání staveniště a zahájení prací	do 01.10.2019
Objednání materiálu	do 06.09.2019
Stavební a výkopové práce	od 07.10.2019
Montážní práce na potrubí	od 21.10.2019
Montáže DPS	od 07.10.2019
Montáž elektro a MaR	od 11.11.2019
Dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla	do 31.12.2019
Předání díla	do 31.01.2020
Provedení topné zkoušky (po výzvě objednatele)	do 31.12.2020