

I.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VŘ/27/2017 ze dne 30. 11. 2017 „Projektová a inženýrská činnost – Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 – Liboc“ (dále jen „Smlouva“) dle ustanovení § 31 ve spojení s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Předmětem plnění je:

- 1) Rozdělení částečně zpracované projektové dokumentace specifikované ve Smlouvě na 2 etapy vzhledem k nedořešeným vztahům s majiteli sousedního pozemku. Projektová dokumentace na drenážní systém pro odvod vlhkosti od objektu Obora Hvězda 1 umístěný na sousedním pozemku parc. č. 88/4 k. ú. Liboc a na výměnu oken a opravu fasády sousedící s pozemkem parc. č. 88/4 k. ú. Liboc bude předmětem II. etapy. Projektová dokumentace I. i II. etapy bude zpracována v členění a specifikaci stanovené ve Smlouvě.
- 2) Vypracování projektové dokumentace na opravu jednotné kanalizace vedené před objektem Obora Hvězda 1 na pozemcích parc.č. 1240 a 1255/5, v rozsahu mezi domovní přípojkou a revizní šachtou na pozemku č. 1240 (cca 50 bm) včetně rekonstrukce stávající revizní šachty. Součástí projektové dokumentace bude návrh sanace vnějších a areálových komunikací dotčených výměnou kanalizace, položkový i slepý rozpočet a zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy. Projektová dokumentace bude objednateli předána v 6x tištěných paré a 2x na elektronickém nosiči dat (CD/DVD).
- 3) Vypracování projektové dokumentace na sanaci staticky narušeného zdiva ohradní zdi včetně řešení hydroizolace styku zdi s okolními objekty, položkového i slepého rozpočtu a zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy. Projektová dokumentace bude objednateli předána v 6x tištěných paré a 2x na elektronickém nosiči dat (CD/DVD).
- 4) Zhotoviteli jako smluvní straně se navyšuje cena díla o částku **236.000,00 Kč bez DPH** (tj. 285.560,00 Kč vč. DPH). Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací, v souladu s odsouhlaseným zjišťovacím protokolem.
- 5) Zhotoviteli jako smluvní straně se prodlužuje celková doba realizace zakázky o 140 kalendářních dnů na celkových 400 kalendářních dnů.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VŘ/27/2017 zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. VŘ/27/2017.
- 3) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 6 Usnesením č. 781/19.

