

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP (ICIS) ze dne 16. 3. 2017

(ev. č. Objednatele: 2017/OZP/43/2)

Smluvní strany:

Objednatel: **Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví**
se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
IČO: 47114321
DIČ: CZ47114321
bankovní spojení: č. ú. 2071905041/0710, Česká národní banka
zastoupen: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka
7232
(dále jen „**Objednatel**“, případně „**Zadavatel**“)

a

Zhotovitel: **Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.¹**
se sídlem: U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
IČO: 25820826
DIČ: CZ25820826
Bankovní spojení: č. ú. 86-5211550267/0100, Komerční banka, a.s.
zastoupen: Bc. Stanislav Hlobilek, MBA, předseda představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
16870

Zhotovitel: **STYRAX, a.s.**
se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
IČO: 27416712
DIČ: CZ27416712
Bankovní spojení: č. ú. 35-6408640287/0100, Komerční banka, a.s.
zastoupen: Ing. Petr Ulč, předseda představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
10465

¹ Smlouva o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP (ICIS) ze dne 16. 3. 2017 byla původně uzavřena mezi Objednatelem a společností WEBCOM a.s. a společností STYRAX, a.s. U společnosti WEBCOM a.s. došlo ke dni 1. 1. 2019 ke změně názvu, přičemž od tohoto okamžiku je její nový název Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s § 1901 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) s přihlédnutím k § 1746 odst. 2 a § 2358 a násl. Občanského zákoníku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP (ICIS)

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

I. Předmět Dodatku č. 2

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna závazku ze Smlouvy o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP (ICIS) ze dne 16. 3. 2017 (dále jen „**Smlouva**“) v rozsahu změnových požadavků, které jsou Přílohou č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 2.

1.2 Změna závazku v rozsahu změnových požadavků dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Důvodem této změny jsou změnové požadavky Objednatele na plnění Smlouvy, jejichž potřeba vznikla až v průběhu realizace Díla.

Absolutní hodnota kladných změn činí 328.000 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0 Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku** ze Smlouvy v rozsahu změnových požadavků dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí **328.000 Kč bez DPH**.

Celkový cenový nárůst související se změnami v rozsahu změnových požadavků dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **328.000 Kč bez DPH**.

1.3 Změna závazku v rozsahu změnových požadavků dle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou změnové požadavky Objednatele na předmět plnění Smlouvy.

Jedná se o dodatečné služby, které nebyly předvídaný v původní Smlouvě, přičemž tyto služby jsou pro řádnou realizaci díla a jeho fungování nezbytné. Realizace služeb v rozsahu dle změnových požadavků dle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2 bude zajištěna stávajícím Zhotovitelem, neboť změna v této osobě není možná.

Pokud by byly zadány dodatečné služby jinému zhotoviteli, tak tento by musel vyvinout enormní úsilí k nastudování architektury celého informačního systému, technická řešení jednotlivých subsystémů a prvků, veškeré souvislosti a vzájemné vazby, které jsou relevantní pro jakýkoliv odborný zásah do tohoto informačního systému. Pro kohokoliv jiného, resp. pro zhotovitele odlišného od stávajícího Zhotovitele, by zajištění změnových požadavků dle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2 bylo velmi náročné, jen velmi obtížně realizovatelné a vzhledem k rozsahu těchto změnových požadavků zároveň i ekonomicky neopodstatněné. Stejně tak i na straně Objednatele by spolupráce s jiným zhotovitelem vyžadovala mnohonásobně vyšší úsilí a pracnost, zvýšené riziko vadné realizace změnových požadavků a negativní dopady do odpovědnosti Zhotovitele za realizaci informačního systému. Systém je vyvíjen na míru a stávající Zhotovitel je s ním tedy dobře obeznámen a může provést změny tak, aby to nezpůsobilo žádné nežádoucí problémy a chyby; to by nový zhotovitel nebyl schopen zajistit. Kromě toho není u stávajícího Zhotovitele zapotřebí řešit otázku práv, mlčenlivosti, metodologie testování a další relevantní aspekty vývoje software. Změna v osobě zhotovitele není možná ani z toho důvodu, že v současné době by zásahem třetí osoby mohlo dojít k porušení autorských práv zhotovitele.

Absolutní hodnota kladných změn činí 944.000 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0 Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku** ze Smlouvy v rozsahu změnových požadavků dle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí **944.000 Kč bez DPH**.

Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ související se změnami v rozsahu změnových požadavků dle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2 při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **944.000 Kč bez DPH**.

- 1.4 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že celková cena za provedení Díla uvedená v odst. 6.1 Smlouvy se mění a nově činí 46.250.240 Kč (slovy: čtyřicet šest milionů dvě set padesát tisíc dvě stě čtyřicet korun českých) bez DPH, tj. 55.962.790,40 Kč (slovy: padesát pět milionů devět stě šedesát dva tisíc sedm set devadesát korun českých a čtyřicet haléřů) včetně DPH ve výši 21 % (slovy: dvacet jedna procent). Platební podmínky uvedené v čl. VI. Smlouvy zůstávají beze změny.
- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnové požadavky dle Přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 2 budou Zhotovitelem zrealizovány do termínu spuštění systému do ostrého provozu; tento termín vyplývá ze Smlouvy.

II. Závěrečná ustanoveníOstatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

2.2 Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – Změnové požadavky dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Příloha č. 2 – Změnové požadavky dle § 222 odst. 5 ZZVZ

2.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne _____

V _____ dne _____

Ing. Radovan Kouřil
generální ředitel
Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví

Bc. Stanislav Hlobilek, MBA
předseda představenstva
Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.

Ing. Petr Ulč
předseda představenstva
STYRAX, a.s.