

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP (ICIS)

(ev. č. Objednatele: 2017/OZP/43/3)

Smluvní strany:

Objednatel: **Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví**
se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
IČO: 47114321
DIČ: CZ47114321
bankovní spojení: č. ú. 2071905041/0710, Česká národní banka
zastoupen: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232
(dále jen „**Objednatel**“, případně „**Zadavatel**“)

a

Zhotovitel: **Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.**¹
se sídlem: U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
IČO: 25820826
DIČ: CZ25820826
Bankovní spojení: č. ú. 86-5211550267/0100, Komerční banka, a.s.
zastoupen: Bc. Stanislav Hlobilek, MBA, předseda představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16870

Zhotovitel: **STYRAX, a.s.**
se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
IČO: 27416712
DIČ: CZ27416712
Bankovní spojení: č. ú. 35-6408640287/0100, Komerční banka, a.s.
zastoupen: Ing. Petr Ulč, předseda představenstva

¹ Smlouva o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP (ICIS) ze dne 16. 3. 2017 byla původně uzavřena mezi Objednatelem a společností WEBCOM a.s. a společností STYRAX, a.s. U společnosti WEBCOM a.s. došlo ke dni 1. 1. 2019 ke změně názvu, přičemž od tohoto okamžiku je její nový název Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10465

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s § 1901 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) s přihlédnutím k § 1746 odst. 2 a § 2358 a násl. Občanského zákoníku tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP (ICIS)

(dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Výstavba, implementace a technická podpora Integrovaného Centrálního Informačního systému (ICIS) OZP*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávanou Objednatelům jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „**ZVZ**“) dne 16. 3. 2017 Smlouvu o vytvoření Integrovaného centrálního informačního systému OZP (ICIS) (dále jen „**Smlouva o vytvoření ICIS**“).
- 1.2 V souladu s Harmonogramem plnění, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o vytvoření ICIS měl Zhotovitel provést Instalaci a implementaci systému, Migraci dat a Podporu akceptace, atestace ICIS ve shodném termínu T+22M. V rámci etapy E5, Fáze plnění 14 – Podpora akceptace, atestace ICIS je prováděno akceptační přezkoumání a testování dodaného informačního systému ze strany Objednatele. Vzhledem k tomu, že nově vytvářený ICIS je klíčovým systémem Zadavatele, má Zadavatel zájem na dostatečně dlouhém a podrobném otestování nově vytvořeného a dodaného systému ICIS před jeho konečným převzetím, a to včetně podrobného otestování ICIS nad reálnými (migrovanými) daty. S ohledem na uvedené se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o vytvoření ICIS, které zajistí Zadavateli možnost otestování dodaného systému ICIS nad reálnými (migrovanými) daty před předáním a převzetím ICIS a jeho nasazením do ostrého provozu.

Článek II.

PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 2.1 Účelem Dodatku je umožnění otestování dodaného systému ICIS Zadavatelem v rámci prováděného akceptačního řízení Zadavatele nad reálnými (migrovanými) daty a před finálním předáním a převzetím ICIS Zadavatelem a jeho nasazením do ostrého provozu. Podrobné testování ICIS nad reálnými (migrovanými) daty je prováděno za účelem odstranění vad ICIS v maximálním možném rozsahu ještě před nasazením ICIS do ostrého provozu, a to i těch vad, které by jinak byly zjistitelné až v ostrém provozu ICIS. Zadavatel tímto způsobem maximálně eliminuje bezpečnostní rizika související s nasazením nového systému do ostrého provozu.
- 2.2 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na provedení následujících úprav Smlouvy o vytvoření ICIS a jejich příloh:
- 2.2.1 **Příloha č. 2 Smlouvy o vytvoření ICIS – Harmonogram plnění** se mění v tabulce obsažené v článku 1.3 Časový harmonogram, konkrétně u etapy E5, fáze plnění 14 – Podpora akceptace, atestace ICIS, termín dokončení T+22M. Fáze plnění 14 na základě změny provedené tímto Dodatkem nově zní takto: *„Podpora akceptace, atestace ICIS, včetně testování nad reálnými (migrovanými) daty – předprodukční testování“*. Současně tímto Dodatkem dochází k posunu termínu dokončení této fáze plnění do T+27M. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádí, že Fáze plnění 14 v rámci etapy E5 poběží ve shodné době jako fáze plnění 15 v rámci etapy E5 – Testovací (ověřovací) provoz a ukončení projektu, tj. v rozmezí T+22M do T+27M, tedy po dobu 5 měsíců. Podmínkou zahájení fáze plnění 14 a 15 je řádné provedení předchozích etap plnění a řádná akceptace milníků M13 (Akceptace provedení instalace a implementace ASW (fáze 8 až 13) a M14 (Akceptace provedené migrace dat – finální). Akceptace těchto dílčích fází plnění v rámci milníků M13 a M14 je podmíněna odstraněním všech zjištěných vad kategorie A, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak.
- 2.2.2 **Příloha č. 2 Smlouvy o vytvoření ICIS – Harmonogram plnění** se mění v tabulce obsažené v článku 1.4 Milníky projektu – konkrétně u etapy E4, Milník M15 – Akceptace předání ICIS do ostrého provozu, tj. termín dokončení díla a jeho převzetí do provozu a užívání, termín akceptace T+22M. Termín ukončení tohoto milníku M15 se ve shodě s úpravou uvedenou v odst. 2.2.1 tohoto Dodatku mění na termín T+27M.
- 2.2.3 **Příloha č. 2 Smlouvy o vytvoření ICIS – Harmonogram plnění** se mění v tabulce obsažené v článku 1.4 Milníky projektu – konkrétně u etapy E5, Milník M16 – Akceptace ukončení ostrého provozu se zvýšenou podporou a přítomností zástupce řešitelského týmu Zhotovitele na pracovišti Objednatele, termín akceptace T+27M. Změnou provedenou tímto Dodatkem dochází ke změně názvu

tohoto milníku M16, který bude nově znít následovně: „*Akceptace ukončení předprodukčního testování se zvýšenou podporou a přítomností zástupce řešitelského týmu Zhotovitele na pracovišti Objednatele*“.

- 2.2.4 **Příloha č. 3 Smlouvy o vytvoření ICIS – Pravidla řízení projektu** – Smluvní strany se v souvislosti se změnou provedenou tímto Dodatkem dohody na dílčích změnách a úpravách Přílohy č. 3 Smlouvy o vytvoření ICIS – Pravidla řízení projektu, a to na dílčích změnách ve fázích projektu č. 14 a 15. Upravená Příloha č. 3 Smlouvy o vytvoření ve znění tohoto dodatku tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je pro realizaci díla závazná.
- 2.2.5 **Příloha č. 5 Smlouvy o vytvoření ICIS – Požadavky na převod dat (migraci) a přechod na ICIS** se mění v bodě 8., který bude po provedené změně nově znít následujícím způsobem: „*Předpokládá se tedy, že ICIS může být převzat do provozu i s určitým procentem chybných dat. Tento krok bude proveden až po akceptaci chybovosti oprávněnými osobami stran. Termín T+22M (viz harmonogram v příloze č. 2 Smlouvy o vytvoření ICIS a Realizační plán projektu) je limitujícím termínem a do tohoto termínu bude převod dat ukončen.*“

Článek III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o vytvoření ICIS, tímto Dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Příloha č. 3 Smlouvy o vytvoření – Pravidla řízení projektu ve znění Dodatku č. 3
- 3.4 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, v případě, že je Dodatek podepisován Smluvními stranami v různém čase, nabývá dnem podpisu té Smluvní strany, která ji podepíše později.
- 3.5 Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel. Objednatel oznámí Zhotoviteli uveřejnění Dodatku v registru smluv nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

- 3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne _____

V _____ dne _____

Ing. Radovan Kouřil
generální ředitel
Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví

Bc. Stanislav Hlobilek, MBA
předseda představenstva
Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.

Ing. Petr Ulč
předseda představenstva
STYRAX, a.s.