

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“
na zhotovení stavby

Snížení energetické náročnosti BD 783-784 Mayerova ulice a BD 787-788 ulice Pod Vodojemem, Horažďovice

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Stavební společnost H a T, spol. s r.o.
se sídlem: Komenského 373, 386 01 Strakonice
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C/1291
statutární zástupce: Ing. Jan Holeček, Ing. Jindřich Trch
IČO, DIČ: 45023522, CZ45023522
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla zohledněného v rozpočtovém dodatku č. 1 ze dne 20.08.2018 v hodnotě -7.325 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen

- a) projektovou dokumentací stavby pro provedení stavby zpracovanou pro objednatele firmou Jiří Urbánek, Strakonice pod označením „Stavební úpravy bytového domu čp. 783,784 ulice Mayerova, Horažďovice“ s datem 08/2016 a „Stavební úpravy bytového domu čp. 787,788 ulice Pod Vodojemem, Horažďovice“ s datem 08/2016,
Stavba je členěna na tyto stavební objekty
SO 01 - Stavební úpravy čp. 783, 784 v Horažďovicích
SO 02 - Stavební úpravy čp. 787, 788 v Horažďovicích
- b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 23.01.2019,
- c) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 20.08.2019,
- d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve:

- | | | |
|--|-----------|------------|
| a) SO 01 – Stavební úpravy č. 783, 784 | 4.380.065 | Kč bez DPH |
| b) SO 02 – Stavební úpravy č. 787, 788 | 4.454.814 | Kč bez DPH |
| Celkem | 8.834.879 | Kč bez DPH |

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 04.03.2019.

V Horažďovicích, dne 30.08.2019

Ve Strakoniciích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Ing. Jan Holeček
jednatel společnosti**