

TSKRP00A2BCK

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
Cyklostezka Kačerov- U Labutě, č. 2950061**

č. smlouvy objednatele: **A/3/17/4020/044**

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásoňovka 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou
představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
příkazce dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí
být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je
oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na
základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA,
generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční
sekce.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + BBP

Ing. René Brodík, technik přípravy a realizace cyklo

(dále též „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně DIPRO, spol. s r.o.

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. 18643

zastoupený: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

(pro účely této Smlouvy též jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně pro účely této Smlouvy též jako „smluvní strany“)

Smluvní strany shodně konstatují, že tímto Dodatkem dochází mj. k opravě chyby v psaní, a to v názvu čl. IV. smlouvy, který nově zní „Cena za dílo“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/17/4020/044 ze dne 22.11.2017(dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) a IV. Smlouvy (Cena za dílo), a to z důvodu nutnosti zpracování projektové dokumentace bouracích prací, včetně zajištění výkonu inženýrské činnosti pro odstranění zařízení pro reklamu č. 3440 na pozemku p.č. 3458 v k.ú. Michle dle přílohy č. 15 vyhl. 499/2016 Sb. a projektové dokumentace včetně zajištění výkonu inženýrské činnosti pro nové umístění zařízení pro reklamu na pozemek p.č. 3458 v k.ú. Michle.

Specifikace víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku

III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 1 se v části „Předání celého díla“ mění takto:

Předání celého díla (předání pravomocného stavebního povolení): do 31.12.2019

IV. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

| | |
|---|--------------------|
| Původní cena dle SOD bez DPH: | 430 200,-Kč |
| DPH: | 90 342,-Kč |
| Původní cena dle SOD s DPH: | 520 542,-Kč |
| | |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH: | 143 200,-Kč |
| DPH: | 130 072,-Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH: | 173 272,-Kč |
| | |
| Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH | 573 400,-Kč |
| DPH: | |
| Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. z DPH | 693 814,-Kč |

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto

Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Příloha:
Příloha č. 1 – Specifikace ceny víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 13. 09. 2019


Objednatel:

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

Zhotovitel:

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.,
zkráceně DIPRO, spol. s r.o.

.....
M
generálr



.....
dstavenstva
VA KOMUNIKACÍ
PRAHY, a.s.
0/8, 110 00 PRAHA 1
3



.....
DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4
1



Průloha č. 1

DIPRO, spol. s r. o.®

Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: 2 4177 0144, 2 4177 1639, 2 4177 2357 Fax 2 4177 3885
e-mail: dipro@dip.cz http://www.dip.cz

Vaše č.j.:

ze dne:

Naše č.j.:

Praha, dne 04.06.2019

Technická správa komunikací

hl.m.Prahy, a.s.

Řásnovka 8

110 15 Praha 1

Věc: Nabídka na zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby na akci:
„Odstranění a umístění nového reklamního zařízení č. 3440 na pozemku parcelního čísla 3458
k.ú. Míchle.“

Dokumentace bouracích prací podle přílohy č. 15 vyhl. 499/2016 Sb.
Dokumentace pro umístění nového náhradního reklamního zařízení.

Na základě Vaší výzvy si Vám dovoluujeme podat naší následující nabídku:

1. Obsah nabídky

Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace

2. Identifikace uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s. r.o. (zkr. DIPRO s.r.o.)
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 485 92 722 DIČ: CZ485 92 722
bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.úctu 69727339/0800
statutární zástupce: Ing. Jan Zrzavý, jednatel společnosti
zpracovatel projektu: Ing. Daniel Polič, Ph.D. (AI)
Ing. Miroslav Málek

3. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi podmínkami uvedenými pro zpracování požadované projektové dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu.

4. Předmět nabídky

Předmět nabídky je zpracování projektové dokumentace bouracích prací Billboardu č. 3440 dle přílohy č. 15 vyhl. 499/2016 Sb a projektové dokumentace pro umístění nového reklamního zařízení včetně zajištění výkonu inženýrské činnosti pro odstranění stavby a výkonu inženýrské činnosti pro umístění nového náhradního reklamního zařízení. Billboard se nalézá na pozemku parcelního čísla 3458 k.ú. Míchle. Projektové dokumentace budou koordinovány se stavbou: Cyklostezka Kačerov - U Labutě č. akce 2950061.

5. Termín plnění:

Dokončení celého díla do 31. 12 2019

Platí za předpokladu dodržení správních lhůt dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.