

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20SMP018

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

„Okružní křižovatka u Okresního soudu v Šumperku“

I.

SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** **Město Šumperk**
sídlo: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2.místostarostou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím strategického rozvoje, územního plánování a investic
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk,
27-1905609309/0800
email: posta@sumperk.cz
- 2. Zhotovitel:** **Cekr CZ s.r.o.,**
sídlo: Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Luděkem Cekrem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 27821251
DIČ: CZ27821251
Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Šumperk
Číslo účtu: 218475738/0300
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly z důvodu upřesnění zadání objednatele na změně následujících ustanovení smlouvy o dílo č. 20SMP018 ze dne 1.7.2019.

Mění se doba plnění dle čl. IV. bod č. 4.1.:

Původní termín plnění:

Předpokládaný termín zahájení prací: 07/2019
 Termín odevzdání variantních řešení: do 09/2019

Termín odevzdání PD pro územní řízení: do 12/2019
 Termín odevzdání dokladové části k PD pro územní řízení:
 (vyjádření, stanoviska, hluková a rozptylová studie, propočet) do 01/2020

Termín odevzdání PD pro stavební povolení: 2 měsíce po vydání pravomocného ÚR
 Termín odevzdání dokladové části k PD pro stavební povolení:

1 měsíc po odevzdání PD pro SP

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby
 vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: do 3 měsíců od výzvy objednatele

Nový termín plnění:

Předpokládaný termín zahájení prací: 1.10.2019
 Termín odevzdání variantních řešení: do 20.12.2019

Termín odevzdání PD pro územní řízení: do 31.3.2020
 Termín odevzdání dokladové části k PD pro územní řízení:
 (vyjádření, stanoviska, hluková a rozptylová studie, propočet) do 30.4.2020

Termín odevzdání PD pro stavební povolení: 2 měsíce po vydání pravomocného ÚR
 Termín odevzdání dokladové části k PD pro stavební povolení:

1 měsíc po odevzdání PD pro SP

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby
 vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: do 3 měsíců od výzvy objednatele

Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 1001/19 ze dne 29.8.2019.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 20SMP018 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č.1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele

V Šumperku dne: 13. 09. 2019



Ing. Jakub Jirgl
 2. místopředseda

Za zhotovitele

V Šumperku dne: 2019-09-09

Cekr CZ s.r.o.

Mazalova 57/2, Šumperk 787
 IČO: 27821251 DIČ: CZ278212
 tel.: 588 517 980
 email: info@cekr.cz.eu

Ing. Luděk Cěk
 jednatel společnosti

