



Správa
Pražského hradu

Čj. SPH 2279/2019
ZČ 145.050.00.000.0
ID RS smlouvy 8339443
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1065/2019 uzavřené dne 10.5.2019
na akci „Zahrada Na Valech – oprava Moravské bašty“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany
zastoupena Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1065/2019 uzavřené dne 10.5.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména, nikoli však výhradně ve změně materiálu pro výrobu trámů na pergolu a počtu kusů, než vychází ze Závazného památkového stanoviska OPP KPR a původního rozpočtu. Trámy budou nahrazeny lepenými fošnami z dubového dřeva na základě odsouhlasení zástupce OPP KPR.

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této Smlouvě.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH 252 700,00 Kč
(slovy: dvěšťpadesátdvatisíc sedmset korun českých)

Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH 115 000,00 Kč
(slovy: stopatnácttisíc korun českých)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 1 228 048,50 Kč
(slovy: jedenmilión dvěštdvacetosmtisíc čtyřicetosm korun českých a padesát haléřů)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH
1 365 748,50 Kč

(slovy: jedenmilion třistašedesátpěttisíc sedmsetčtyřicetosm korun českých a padesát haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 286 807,19 Kč
(slovy: dvěštěosmdesátšesttisíc osmsetsedm korun českých a devatenáct haléřů).

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1065/2019 uzavřené dne 10.5.2019.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele