



Dodatek č. 6 ke Smlouvě o provedení stavby

Číslo smlouvy objednatele: 2016252/D

Číslo smlouvy zhotovitele: CC/211/17

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČO : 70946078
DIČ: CZ 70946078
zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
zapsaná: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Renata Hamrská, prokurista
Ing. Tomáš Hajič, prokurista

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento dodatek č. 6 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2016 smlouvu o provedení stavby na plnění části 2 „Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice“ veřejné zakázky s názvem „Od zámku Frýdlant k zámku Czochoa“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_002/0000002, dne 4. 12. 2017 Dodatek č. 1, dne 12. 1. 2018 Dodatek č. 2, dne 29. 5. 2018 Dodatek č. 3, dne 6. 8. 2018 Dodatek č. 4 a dne 19. 9. 2018 Dodatek č. 5 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V průběhu plnění Veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku. Jedná se o změny, které představují:

- a) změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku (v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnot všech těchto změn, a to i se zohledněním předchozích dodatků Smlouvy); a
 - b) změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž hodnota nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku (v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce, a to i se zohledněním předchozích dodatků Smlouvy).
3. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. 2 písm. b) výše při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.
 4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
 5. Zařazení jednotlivých změn do kategorií změn uvedených v odst. 2 výše je součástí změnových listů stavby, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek XI. 1. Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, se nahrazuje následujícím textem:

„Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH: 3 264 425,35 EUR

(slovy: třimilionydvěstěšedesátčtyřtisícčtyřistadvacetpěteurotřicetpětcentů)

DPH sazba 21 %: 685 529,32 EUR

Cena celkem včetně DPH: 3 949 954,67 EUR

(slovy: třimilionydevětsetčtyřicetdevěttisícdevětsetpadesátčtyřiurošedesátsedmcentů)“

2. Oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu Smlouvy a který byl upraven předchozími dodatky Smlouvy, se mění souhrnným listem stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a rozpisu ocenění změn položek, které jsou součástí změnových listů stavby a tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním Objednatel v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Souhrnný list stavby

Příloha č. 2 – Rozpisy ocenění změn položek vč. změnových listů

V Jablonci nad Nisou dne

V Liberci dne

.....
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička, ředitel

.....
za **STRABAG a.s.**
Ing. Renata Hamrská
ekonomická ředitelka direkce
Prokurista, podepsáno dle OR

.....
za **STRABAG a.s.**
Ing. Tomáš Hajič
ředitel direkce
prokurista, podepsáno dle OR