

Dodatek 001 RÁMCOVÉ SMLOUVY O DÍLO

„Stavební úpravy pro vytvoření denní místnosti s kuchyňským koutem“

AWIGO s.r.o.

se sídlem Žalanského 1674/52a, 163 00 Praha 6, Řepy

IČ: 27156541

DIČ: CZ27156541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100589

č. účtu: 51-975360217/0100, Komerční banka, a.s.

zastoupená Jakubem Esterkou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12

se sídlem Biskupská 12/1276, 110 00 Praha

IČ: 60460041

Příspěvková organizace

zastoupená Alešem Chalupským – ředitelem Tel.: 608 033 384

(dále jen „**Objednatel**“, Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne tento

ČL. 1

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 11.07.2019 uzavřely Smlouvu o dílo, „Rozšíření sborovny s vytvořením místnosti s kuchyňským koutem“ (dále jen smlouva).

ČL. 2

DEFINICE VÝKLADU

- 2.1 Změny a úpravy smlouvy specifikované v tomto Dodatku se považují za součást Smlouvy a nahrazují dosavadní ustanovení Smlouvy, která jsou těmito změnami a úpravami dotčena.
- 2.2 S výjimkou změn specifikovaných v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn.

ČL. 3

ZMĚNY SMLOUVY A PŘÍLOH SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že s účinností ode dne 12. 8. 2019 („Den účinnosti“) se Smlouva mění následovně:

3.1 **Článek 1 Předmět smlouvy, bod 1.1 smlouvy, se rozšiřuje**

1.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit na svůj náklad a nebezpečí pro Objednavatele dílo „Rozšíření sborovny s vytvořením místnosti s kuchyňským koutem a mycí linkou, chodbové vestavěné skříně a monitorovacího zařízení, které je specifikované v příloze č.1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši dle této smlouvy.

3.2 **Článek 2 cena Díla, bod 2.1. smlouvy, se nahrazuje**

2.1. Smluvní strany si sjednaly za provedení Díla cenu ve výši **470.000 - Kč** (dále jen cena). Cena je bez DPH a k ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

3.3 **Článek 3 Provedení díla, bod 3.6. se upravuje**

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.8.2019 (dále jen „Den dokončení“) Smluvní strany si mohou (výlučně písemně) sjednat harmonogram provedení jednotlivých částí Díla a tento harmonogram připojit jako přílohu č.3 této smlouvy, pokud k této Smlouvě není harmonogram připojen, platí, že nebyl ujednáán. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, tj. odvézt veškeré nářadí, materiál a odpad do 5 pracovních dní ode dne předání díla Objednateli.

ČL. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálů, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4.3 Tento Dodatek se řídí českým právem.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně, určitě, bez nátlaku a dle své svobodné vůle.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Smluvní strany připojují k tomuto Dodatku výše uvedeného dne podpisy svých oprávněných zástupců.

V P

.....
AWIGO s.r.o.

Jakub Esterka, jednatel společnosti

V I

.....
Základní umelecká škola, Prana 1,
Biskupská 12

Aleš Chalupský, ředitel školy