

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi

objednatel: **Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany**, se sídlem 391 61 Opařany 121, IČ 00667421, zastoupeným ředitelkou nemocnice MUDr. Ivou Hodkovou

a

zhotovitelem: **Pavel Míka - FALIKO**, se sídlem Čsl. armády 2244, 390 03 Tábor, IČ 18325297, zastoupeným majitelem Pavlem Míkou

### I. Smluvní strany – se nemění.

### II. Předmět plnění – se upravuje na základě změn, které byly projednány a schváleny.

Z důvodu rozdílů mezi celkovou výměrou podlahové plochy zjištěnou při provádění díla a předpokládaným rozsahem prací oceněným v nabídkovém rozpočtu, a dále pak na základě požadavku objednatele na snížení počtu apartmánů, u kterých bude prováděna výměna PVC, dochází k úpravě rozsahu prací při výměně podlahových krytin (PVC) – viz Příloha č. 3 – Stavební rozpočet (rozpočet skutečně požadovaných prací na ubytovně).

### III. Změny díla – se nemění.

### IV. Doba plnění – se upravuje na základě skutečností, které byly projednány a schváleny

#### **Původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:**

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

#### budova A

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště\*
- doba provádění díla: maximálně **4 týdny**, dokončení **nejpozději 23. 9. 2016**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

#### ubytovna

Práce budou prováděny v souběhu s připravovanou rekonstrukcí obvodového pláště budovy a výměnou elektroinstalace.

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště\*
- doba provádění díla: maximálně **6 týdnů**, dokončení **nejpozději 15. 11. 2016**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany.

*\* K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.*

**Znění čl. IV. odst. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:**

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

budova A

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště\*
- doba provádění díla: maximálně **4 týdny**, dokončení **nejpozději 30. 9. 2016**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

ubytovna

Práce budou prováděny v souběhu s připravovanou rekonstrukcí obvodového pláště budovy a výměnou elektroinstalace.

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště\*
- doba provádění díla: maximálně **6 týdnů**, dokončení **nejpozději 15. 11. 2016**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany.

*\* K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.*

**Nové znění čl. IV. odst. 1 dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo:**

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

budova A

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště\*
- doba provádění díla: maximálně **4 týdny**, dokončení **nejpozději 30. 9. 2016**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

ubytovna

Práce budou prováděny v souběhu s připravovanou rekonstrukcí obvodového pláště budovy a výměnou elektroinstalace.

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště\*
- doba provádění díla: dokončení **nejpozději 20. 12. 2016**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany.

*\* K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.*

čl. IV.2. – IV.8. se nemění

**V. Cena díla** – se upravuje na základě změn předmětu plnění.

**Původní znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:**

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

*Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):*

obj. 01 – Budova A	429 835,90 Kč
obj. 02 – Ubytovna	392 444,80 Kč
<hr/>	
Dílo celkem bez DPH	822 280,70 Kč
DPH 21 %	172 678,95 Kč
Dílo celkem vč. DPH	994 959,65 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

**Znění čl. V odst. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:**

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

*Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):*

obj. 01 – Budova A	553 213,25 Kč
obj. 02 – Ubytovna	392 444,80 Kč
<hr/>	
Dílo celkem bez DPH	945 658,05 Kč
DPH 21 %	198 588,19 Kč
Dílo celkem vč. DPH	1 144 246,24 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

**Nové znění čl. V odst. 1 dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo:**

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

*Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):*

obj. 01 – Budova A	553 213,25 Kč
obj. 02 – Ubytovna	286 287,81 Kč
<hr/>	
Dílo celkem bez DPH	839 501,06 Kč
DPH 21 %	176 295,22 Kč
Dílo celkem vč. DPH	1 015 796,28 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

čl. V.2. – V.4. se nemění

**VI. Fakturace a plnění** – se nemění.

**VII. Provádění díla** – se nemění.

**VIII. Dodání díla a přejímka** – se nemění.

**IX. Záruka na dílo** – se nemění.

**X. Smluvní pokuty** – se nemění.

**XI. Odstoupení od smlouvy** – se nemění.

**XII. Závěrečná ustanovení** – se nemění.

**Závěrečná ustanovení k dodatku č. 2 SOD:**

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Celková cena díla – rekapitulace (příloha č. 1 k SOD)

Příloha č. 2 – Celková cena díla – rekapitulace – fabionové + klasické soklíky  
(příloha č. 1 k dod.č. 1 SOD)

Příloha č. 3 – Stavební rozpočet - rozpočet skutečně požadovaných prací na ubytovně  
(příloha č. 3 k dod. č. 2 SOD)

V Opařanech dne 25. 11. 2016

V Táboře dne 25. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

MUDr. Iva Hodková  
ředitelka nemocnice

---

Pavel Míka  
majitel firmy