

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi

objednatel: **Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany**, se sídlem 391 61 Opařany 121, IČ 00667421, zastoupeným ředitelkou nemocnice MUDr. Ivou Hodkovou

a

zhotovitelem: **Pavel Míka - FALIKO**, se sídlem Čsl. armády 2244, 390 03 Tábor, IČ 18325297, zastoupeným majitelem Pavlem Míkou

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se upravuje na základě skutečností, které byly projednány a schváleny

Původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

budova A

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště*
- doba provádění díla: maximálně **4 týdny**, dokončení **nejpozději 23. 9. 2016**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

ubytovna

Práce budou prováděny v souběhu s připravovanou rekonstrukcí obvodového pláště budovy a výměnou elektroinstalace.

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště*
- doba provádění díla: maximálně **6 týdnů**, dokončení **nejpozději 15. 11. 2016**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany.

** K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.*

Původní znění čl. IV. odst. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

budova A

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště*
- doba provádění díla: maximálně **4 týdny**, dokončení **nejpozději 30. 9. 2016**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

ubytovna

Práce budou prováděny v souběhu s připravovanou rekonstrukcí obvodového pláště budovy a výměnou elektroinstalace.

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště*
- doba provádění díla: maximálně **6 týdnů**, dokončení **nejpozději 15. 11. 2016**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany.

** K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.*

Původní znění čl. IV. odst. 1 dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

budova A

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště*
- doba provádění díla: maximálně **4 týdny**, dokončení **nejpozději 30. 9. 2016**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

ubytovna

Práce budou prováděny v souběhu s připravovanou rekonstrukcí obvodového pláště budovy a výměnou elektroinstalace.

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště*
- doba provádění díla: dokončení **nejpozději 20. 12. 2016**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany.

** K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.*

Nové znění čl. IV. odst. 1 dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo:

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

budova A

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště*
- doba provádění díla: maximálně 4 týdny, dokončení nejpozději 30. 9. 2016
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

ubytovna

Práce budou prováděny v souběhu s připravovanou rekonstrukcí obvodového pláště budovy a výměnou elektroinstalace.

- zahájení prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště*
- doba provádění díla: dokončení nejpozději 31. 1. 2017
- vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany.

** K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.*

čl. IV.2. – IV.8. se nemění

V. Cena díla – se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převjímká – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

Závěrečná ustanovení k dodatku č. 3 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 3 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Opařanech dne 19. 12. 2016

V Táboře dne 19. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MUDr. Iva Hodková
ředitelka nemocnice

Pavel Míka
majitel firmy