



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

číslo smlouvy zhotovitele: 102080_U.4800_01_2019

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na Zhotovení změny stávající stavby „LUSK - Lužánecký skleník, environmentální a polytechnické výukové centrum“

kteřou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

Název: **Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace**
Sídlo: Lidická 1880/50, 658 12 Brno
Zastoupený: Bc. Janem Ondrouškem, ředitelem organizace
IČO: 00401803
DIČ: CZ00401803
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“

Firma: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
Sídlo: Příkop 838/6, Zábřdovice, 602 00 Brno
Zastoupený: Martinem Řehůřkem, MBA, místopředsedou představenstva
IČO: 039 02 447
DIČ: CZ 039 02 447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
v odd. B, č. vl. 7272,

dále jen „zhotovitel“

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Martin Řehůřek, MBA



Oprávněn jednat ve věcech technických: Martin Řehůřek, MBA






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Hlavní stavbyvedoucí (výrobní ředitel),
stavbyvedoucí:

Ing. Michal Malásek, Ing. Ivo Jiřík



Kontaktní osoby a spojení na objednatele:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):

Subjekt vykonávající technický dozor stavebníka a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících technický dozor stavebníka a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“):

Subjekt vykonávající činnost koordinátora BOZP a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících činnost koordinátora BOZP a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):

Ing. et Ing. arch. Helena Šnajdarová,
se sídlem Zemědělská 48, 613 00 Brno, IČO: 67462278



Investiční referent (dále jen „IR“):

Bc. Kateřina Děkaníková, vedoucí pracoviště Lidická



Rozsah činností TDS, koordinátora BOZP, AD a IR vyplývá z ujednání této smlouvy.

Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této smlouvy.

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku na Zhotovení změny stávající stavby „LUSK - Lužánecký skleník, environmentální a polytechnické výukové centrum“, kterým se upravuje článek VI. a VII. smlouvy o dílo.



Článek VI. Cena

se doplňuje o nový odst. VI.7.4. takto:

Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají od 1.8.2019 režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“). Daň z přidané hodnoty nebude součástí ceny za poskytnutí celého plnění. Objednatel prohlašuje, že předmět díla bude využíván k ekonomické činnosti. Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Dílo tedy bude fakturováno od 1.8.2019 dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.

S ohledem na toto ustanovení se k témuž datu vypouští ustanovení čl. VI.10.2.3.

Článek VII. Platební podmínky

S ohledem na výše uvedené ustanovení se k datu 1.8.2019 v článku VII., odst. VII.3.1. devátá odrážka upravuje tak, že výši daně zhotovitel neuvede, na místo toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění – osoba, pro kterou je plnění uskutečněno (tedy, formulaci, že daň odvede zákazník). Desátá odrážka se vypouští bez náhrady.

Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Brně dne 31.7.2019

V Brně dne 31.7.2019

.....
objednatel
Lužánky - středisko volného času Brno,
příspěvková organizace
Bc. Jan Ondroušek
ředitel

.....
zhotovitel
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Martin Řehůřek, MBA,
místopředseda představenstva