

## ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** Vodovod Říčany - příváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov,  
Radošovice, veřejné části přípojek

**Číslo projektu:** CZ.05.1.30./0.0/16\_043/0004742

**Objednatel:** Město Říčany  
Masarykovo náměstí 53/40  
251 01 Říčany  
IČ: 00240702

**Správce stavby (TDI):** NDCON s.r.o.  
Zlatnická 10/1582  
110 00 Praha 1  
IČ: 64939511

**Zhotovitel:** „Sdružení Říčany“

**ZEPRIS s.r.o.**  
Mezi Vodami 639/27  
143 20 Praha 4  
IČ: 25117947

**1.SČV, a.s.**  
Ke Kablu 971,  
100 00 Praha 10  
IČ: 47549793

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** .....3.....

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: ODSOUHLASENO**

**ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU**

**ZAMÍTNUTO**

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**Změna se týká těchto SO, PS:**

**Změnu požaduje:** Objednatel

- na základě čeho: zpřístupnění a ucelení celé lokality

**Stručný popis změny:** Na základě požadavku objednatele týkající se prašnosti a nerovnosti a celkově špatného stavu místních komunikací Na Ladech, Osadní a Dolní po provedených stavebních pracích bude provedeno urovnání stávajících povrchů, přehutnění a položení vrstvy asfaltového recyklátu v tl. 6 cm.

**Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):**

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO  NE

Časový dopad na stavbu: ANO  NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo bez DPH: 24 844 207,68 Kč

Cena stavby dle ZL č.01 a ZL č.02 bez DPH: 24 844 207,68 Kč


Náklady na změnu dle ZL č. 03 bez DPH: 199 500,00 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 03 bez DPH: 25 043 707,68 Kč

**Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :**

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
Část B	9 964 902,06 Kč	9 764 701,58 Kč	199 500,00 Kč	0,00 Kč	9 964 201,58 Kč
<b>Total/ Celkem</b>	<b>9 964 902,06 Kč</b>	<b>9 764 701,58 Kč</b>	<b>199 500,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>9 964 201,58 Kč</b>


**1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):**

Jméno: BURIA'NEK Datum: 20.8.2019 Podpis (razítko) 

**2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):**

Doporučuji


Nedoporučuji

Jméno: BUREŤOVÁ Datum: 20.8.2019 Podpis (razítko)   
**Městský úřad v Říčanech**  
odbor správy majetku  
oddělení investic  
Masarykovo náměstí 53/40  
25101 ŘÍČANY -1-

**3/ Stanovisko Správce stavby (TDD):**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: ING. NĚTICZEK Datum: 20.8.2019 Podpis (razítko)   
**NDCon s.r.o.**  
Zlatnická 10/1582, 116 09 Praha 1  
IČ: 84939511, DIČ: CZ84939511  
TEL: +420 251 019 231

**Přílohy:** Změnový rozpočet, geodetické zaměření - výkresová dokumentace

Částětapalstavební objekt

Vodovodní řády v Říčanech - část B

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle SOD	cena dle SOD		připočít	odpočít	nové množství	rozdílné množství	rozdílné ceny	cena dle ZL č.1	
					jednotka	celkem						jednotka	celkem
	xxx	Nové položky											
X01	R01	Urovňování stávajících povrchů komunikací, včetně zahrnutí a provedení vrstvy z asfaltového recyklátu v tl. 6 cm	m2	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	2529,200	0,0000	2529,200	2529,200	199 500,00 Kč	78,9 Kč	199 500,0 Kč
<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 3 - CELKEM</b>											<b>199 500,00 Kč</b>	<b>199 500,00 Kč</b>	





