

DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO Č. 61/2018
Easy archiv: 2018_02313

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem představenstva
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Teplice
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [REDACTED]

Zástupce pro věci technické: [REDACTED] – zástupce ředitele OZ Most,
Severočeská servisní a.s., tel. [REDACTED]
[REDACTED] – manažer provozu vodovodů Teplice,
Severočeská servisní a.s., tel. [REDACTED]

1.2 Zhotovitel

Horák – stavební a obchodní společnost, s r.o.

Se sídlem: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX - Bynov
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613
Zastoupená: [REDACTED] - jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: [REDACTED] vedoucí obchodního a technického oddělení
IČO: 41326687
DIČ: CZ41326687
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Děčín
Číslo účtu: 188210468/0300
Telefon: [REDACTED]
E-mailová adresa: [REDACTED]

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 61/2018 na akci Teplice, Valy, II. etapa – rekonstrukce vodovodu - jsou prokazatelné vícepráce na obnově komunikací, které nebyly v původním zadání, a s nimi související prodloužení termínu. Důvodem je změna rozhodnutí Mgmt při obnově komunikace města Teplice, kdy bylo vydáno nařízení na finální povrch 4 cm AB namísto provizorního povrchu.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.3. Změna rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. příloha č. 1).

III. ČAS PLNĚNÍ

Mění se termín dokončení díla na 

3.2. Zahájení stavby: 

3.3. Dokončení stavby: 

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.6. Mění se smluvní cena díla z částky 1 950 294,00 Kč (bez DPH) na 2 190 531,81 Kč (bez DPH).
Navýšení ceny díla je o 240 237,81 Kč bez DPH.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 9.7. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel a objednatel.

Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele

Teplice dne **- 1 -08- 2019**

Děčín dne **- 5 -08- 2019**


Objednatel:

Zhotovitel:



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti



jednatel společnosti