

## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20SMP008

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

### „Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk“

#### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Objednatel:</b>   | <b>Město Šumperk</b>  |
| sídlo:  | nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk   |
| zastoupené:   |   |
| ve věcech smluvních:  | Ing. Jakubem Jirglem, 2.místostarostou  |
| ve věcech technických:  | Ing. Pavlem Volfem, vedoucím strategického rozvoje, územního plánování a investic |
| IČO:  | 00303461  |
| DIČ:  | CZ00303461  |
| bankovní spojení:   | Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk,<br>27-1905609309/0800                     |
| email:  | posta@sumperk.cz  |
| <b>2. Zhotovitel:</b>   | <b>Cekr CZ s.r.o.,</b>  |
| sídlo:  | Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK   |
| zastoupené:   |   |
| ve věcech smluvních:  | Ing. Luděkem Cekrem, jednatelem společnosti                                       |
| ve věcech technických:  | [REDAKCE]   |
| IČO:  | 27821251  |
| DIČ:  | CZ27821251  |
| Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013 |   |
| Bankovní spojení:   | ČSOB pobočka Šumperk  |
| Číslo účtu:   | 218475738/0300  |
| Tel:  | [REDAKCE]   |
| Email:  | [REDAKCE]   |

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

#### II.

#### PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly z důvodu upřesnění zadání objednatele na změně následujících ustanovení smlouvy o dílo č. 20SMP008 ze dne 21.5.2019.

**Mění se termín plnění dle čl. IV. bodu č. 4.1.:**

**Původní termín plnění:**

Předpokládaný termín zahájení prací: 06/2019  
Termín odevzdání variantních řešení: do 15.8.2019  
Termín odevzdání PD pro územní řízení : do 31.10.2019  
Termín odevzdání dokladové části k PD pro územní řízení: do 30.11.2019  
Termín odevzdání PD pro stavební povolení: 2 měsíce po vydání pravomocného ÚR  
Termín odevzdání dokladové části k PD pro stavební povolení: 1 měsíc po odevzdání PD pro SP  
Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: do 3 měsíců od výzvy objednatele

**Nový termín plnění:**

Předpokládaný termín zahájení prací: 1.10.2019  
Termín odevzdání variantních řešení: do 13.12.2019  
Termín odevzdání PD pro územní řízení : do 28.2.2020  
Termín odevzdání dokladové části k PD pro územní řízení: do 31.3.2020  
Termín odevzdání PD pro stavební povolení: 2 měsíce po vydání pravomocného ÚR  
Termín odevzdání dokladové části k PD pro stavební povolení: 1 měsíc po odevzdání PD pro SP  
Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: do 3 měsíců od výzvy objednatele

Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 1000/19 ze dne 29.8.2019.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 20SMP008 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č.1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele  
V Šumperku dne: 13. 09. 2019



Ing. Jakub Jirgl  
2. místostarosta

Za zhotovitele  
V Šumperku dne: 2019-09-09  
CEKR CZ s.r.o.  
Mazalova 57/2, Šumperk 787 01  
IČO: 27821251 DIČ: CZ27821251  
tel.: 588 517 980  
email: info@cekr.cz.eu

Ing. Luděk Cekr  
jednatel společnosti