

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 718/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 19. 7. 2019 na akci:

„Obnova pomníku amerických letců v areálu letiště, Slaný“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	██████████, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	STAVITELTSVÍ JMV SLANÝ s.r.o.
Sídlo:	Na Vinici 1943, 274 01 Slaný
IČO:	055 07 847
DIČ:	CZ05507847
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████████, jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **30. 09. 2019**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	208 209,00 Kč
--------------------	---------------

DPH v zákonné výši:	43 724,00 Kč
---------------------	--------------

Cena díla včetně DPH:	251 933,00 Kč
------------------------------	----------------------

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Tento Dodatek je uzavřen v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 3/2017 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 21. 6. 2017 pod usnesením č. 26/96/2017/RM.

Příloha: změnový list a rozpočet prací

Ve Slaném dne 30. 8. 2019

Ve Slaném dne 29. 8. 2019

██████████, starosta města

██████ ██████, jednatel

zpracoval: █████ █████, vedoucí úseku výstavby a údržby